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1. Заказчик (Инвестор) 

Заказчик: ФГУП «Росморпорт» (Северо-Западный бассейновый филиал). 

Директор Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»: Пылин 

Сергей Владимирович. 

Юридический и почтовый адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, дом 8. 

ИНН 7702352454 КПП 780502001 

Контакты: 

Телефон +7 (812)380-70-07 

Факс +7 (812) 327-40-23 

Email mail@spb.rosmorport.ru  
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2. Сведения о задании на проектирование 

Задание на разработку проектной документации по объекту «Развитие морского торгового 

порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» (далее Задание) - 

Приложение №1 к государственному контракту от «20» августа 2019 года №19-321ОКСиР/у, 

утверждено Директором Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»         

С.В. Пылиным. Задание представлено в Приложении № 1и разработано в соответствии: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

− Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию»; 

− Водный кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

− Постановление Правительства РФ 2007 года № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». 

Приложением № 1 к Заданию на проектирование является задание на выполнение 

комплексных инженерных изысканий для разработки проектной документации. Необходимо 

выполнить следующие виды изысканий: 

− инженерно-геодезические; 

− инженерно-геологические; 

− инженерно-экологические; 

− инженерно-гидрометеорологические. 
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3. Состав проектной документации, отчетов по комплексным 
инженерным изысканиям и обследованию зданий и сооружений 

Номер  
тома Обозначение Наименование Прим. 

Раздел 1. Пояснительная записка 
1.1 47.01.21.3.540-ПЗ1 Пояснительная записка. Часть 1  

1.2 47.01.21.3.540-ПЗ2.1 Пояснительная записка. Часть 2. Исходные данные и 
разрешительная документация. Книга 1  

1.2 47.01.21.3.540-ПЗ2.2 Пояснительная записка. Часть 2. Исходные данные и 
разрешительная документация. Книга 2  

1.3 47.01.21.3.540-СП Пояснительная записка. Часть 3. Состав проекта  
Приложения к разделу 1.  

Результаты инженерных изысканий и комплексного обследования зданий и сооружений 

1.4 47.01.21.3.540-ИГДИ Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий.   

1.5.1 47.01.21.3.540-ИГИ-1 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий. Часть 1. Текстовая часть  

1.5.2.1 47.01.21.3.540-ИГИ-
2.1 

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий. Часть 2. Графическая часть. 
Книга 1. Карта физического материала и  
инженерно-геологические материалы 

 

1.5.2.2 47.01.21.3.540-ИГИ-
2.2 

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий. Часть 2. Графическая часть. 
Книга 2. Продольные профили и геолого-
литологические колонки скважин 

 

1.6 47.01.21.3.540-ИГМИ Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий  

1.7 47.01.21.3.540-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий  

1.8.1 47.01.21.3.540-01-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Навигационный портовый знак Н=5 м 
(сооружение 7). 

 

1.8.2 47.01.21.3.540-02-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Здание мареографа (сооружение 9) 

 

1.8.3 47.01.21.3.540-03-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Здание служб капитана порта 
(сооружение 30) 

 

1.8.4 47.01.21.3.540-04-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Административно-бытовой корпус 
(сооружение 31) 
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Номер  
тома Обозначение Наименование Прим. 

1.8.5 47.01.21.3.540-05-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Административное здание с конференц-
залом (сооружение 32) 

 

1.8.6 47.01.21.3.540-06-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Караульное помещение с КПП 
(сооружение 33) 

 

1.8.7 47.01.21.3.540-07-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Гараж (сооружение 34) 

 

1.8.8 47.01.21.3.540-08-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Котельная с резервуарами дизельного 
топлива (сооружение 35) 

 

1.8.9 47.01.21.3.540-09-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Ремонтная мастерская (сооружение 37) 

 

1.8.10 47.01.21.3.540-10-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Противорадиационное укрытие 
(сооружение 38) 

 

1.8.11 47.01.21.3.540-11-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Хранилище средств 
морспецподразделения (сооружение 40) 

 

1.8.12 47.01.21.3.540-12-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Метеостанция (сооружение 47) 

 

1.8.13 47.01.21.3.540-13-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Очистные сооружения поверхностных 
сточных вод (сооружение 70.13) 

 

1.8.14 47.01.21.3.540-14-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Производственное здание очистных 
сооружений нефтесодержащих сточных вод 
(сооружение 70.1) 
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1.8.15 47.01.21.3.540-15-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Насосная станция очистных сооружений 
нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70.2) 

 

1.8.16 47.01.21.3.540-16-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Группа резервуаров №1 
(сооружение 70.2.1). Группа резервуаров №2 
(сооружение 70.2.2) 

 

1.8.17 47.01.21.3.540-17-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. КНС перекачки нефтесодержащих 
сточных вод с судна-сборщика в буферные резервуары 
(сооружение 70.6). КНС перекачки нефтесодержащих 
сточных вод от обмыва бонов в буферные резервуары 
(сооружение 70.7) 

 

1.8.18 47.01.21.3.540-18-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. КНС бытовых стоков (сооружение 71.1). 
Станция биологической очистки (сооружение 71.2). 
Установка обезвоживания осадка (сооружение 71.3) 

 

1.8.19 47.01.21.3.540-19-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Насосная пожаротушения с морским 
водозабором (сооружение 72) 

 

1.8.20 47.01.21.3.540-20-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Здание ДЭС (сооружение 73) 

 

1.8.21 47.01.21.3.540-21-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Блочная комплектная трансформаторная 
подстанция (сооружение 74). Блочная комплектная 
трансформаторная подстанция (сооружение 75) 

 

1.8.22 47.01.21.3.540-22-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Мачта поста мониторинга розливов 
нефти (сооружение 76) 

 

1.8.23 47.01.21.3.540-23-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Насосная станция 2 подъема питьевого 
водоснабжения (сооружение 77). Резервуары запаса 
воды (сооружение 78) 
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1.8.24 47.01.21.3.540-24-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. КНС дождевых стоков (сооружение 79) 

 

1.8.25 47.01.21.3.540-25-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Мачта Н=28 м антенны УКВ радиосвязи 
(сооружение 83) 

 

1.8.26.1 47.01.21.3.540-26.1-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Общие сведения по генеральному плану.  
Наружные сети электроснабжения и наружного 
освещения. Наружные сети связи и сигнализации. 
Наружные сети водопровода и канализации. 
Очистные сооружения нефтесодержащих сточных 
вод (сооружение 70). Тепловые сети.  
Книга 1. Общие сведения по генеральному плану 

 

1.8.26.2 47.01.21.3.540-26.2-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Общие сведения по генеральному плану.  
Наружные сети электроснабжения и наружного 
освещения. Наружные сети связи и сигнализации. 
Наружные сети водопровода и канализации. 
Очистные сооружения нефтесодержащих сточных 
вод (сооружение 70). Тепловые сети.  
Книга 2. Наружные сети электроснабжения и 
наружного освещения 

 

1.8.26.3 47.01.21.3.540-26.3-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Общие сведения по генеральному плану.  
Наружные сети электроснабжения и наружного 
освещения. Наружные сети связи и сигнализации. 
Наружные сети водопровода и канализации. 
Очистные сооружения нефтесодержащих сточных 
вод (сооружение 70). Тепловые сети.  
Книга 3. Наружные сети связи и сигнализации 

 

1.8.26.4 47.01.21.3.540-26.4-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Общие сведения по генеральному плану.  
Наружные сети электроснабжения и наружного 
освещения. Наружные сети связи и сигнализации. 
Наружные сети водопровода и канализации. 
Очистные сооружения нефтесодержащих сточных 
вод (сооружение 70). Тепловые сети.  
Книга 4. Наружные сети водопровода и канализации 
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1.8.26.5 47.01.21.3.540-26.5-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Общие сведения по генеральному плану.  
Наружные сети электроснабжения и наружного 
освещения. Наружные сети связи и сигнализации. 
Наружные сети водопровода и канализации. 
Очистные сооружения нефтесодержащих сточных 
вод (сооружение 70). Тепловые сети.  
Книга 5. Очистные сооружения нефтесодержащих  
сточных вод (сооружение 70) 

 

1.8.26.6 47.01.21.3.540-26.6-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Общие сведения по генеральному плану.  
Наружные сети электроснабжения и наружного 
освещения. Наружные сети связи и сигнализации. 
Наружные сети водопровода и канализации. 
Очистные сооружения нефтесодержащих сточных 
вод (сооружение 70). Тепловые сети.  
Книга 6. Тепловые сети 

 

1.8.27 47.01.21.3.540-27-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 1. Общеплощадочное технологическое 
оборудование. Общеплощадочное оборудование для 
ликвидации розливов нефтепродуктов 

 

1.8.28 47.01.21.3.540-28-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 2. Здание инсинератора (сооружение 91) 

 

1.8.29 47.01.21.3.540-29-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 2. Расходный склад топлива при 
инсинераторе (сооружение 94) 

 

1.8.30 47.01.21.3.540-30-ОБ 

Заключение по обследованию технического состояния 
зданий и сооружений для разработки проектной 
документации. 
Площадка 2. Общие сведения по генеральному плану. 
Наружные сети электроснабжения и наружного 
освещения. Наружные сети водопровода и 
канализации 

 

1.8.31 47.01.21.3.540-01-ОГ 

Комплексное обследование гидротехнических 
сооружений для разработки проектной документации. 
Книга 1. Комплексное обследование причалов №№ 1, 
2, 3, 4.  

1.8.32 47.01.21.3.540-02-ОГ 

Комплексное обследование гидротехнических 
сооружений для разработки проектной документации. 
Книга 2. Комплексное обследование причалов №№ 5, 
6 и берегоукрепления. 
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Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

2.1 47.01.21.3.540- ПЗУ  
Схема планировочной организации земельного 
участка. Часть 1. Общие решения по генеральному 
плану 

 

Раздел 3. Архитектурные решения 
3 47.01.21.3.540-АР Архитектурные решения  

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

4.1 47.01.21.3.540-КР1.1 
Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 
Часть 1. Береговые здания и сооружения. Площадка 
№1. Книга 1 

 

4.1 47.01.21.3.540-КР1.2.1 
Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 
Часть 1. Береговые здания и сооружения. Площадка 
№1. Книга 2.1 

 

4.1 47.01.21.3.540-КР1.2.2 
Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 
Часть 1. Береговые здания и сооружения. Площадка 
№1. Книга 2.2 

 

4.1 47.01.21.3.540-КР1.2.3 
Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 
Часть 1. Береговые здания и сооружения. Площадка 
№1. Книга 2.3 

 

4.2 47.01.21.3.540-КР2.1 
Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 
Часть 2. Береговые здания и сооружения. Площадка 
№2. Книга 1 

 

4.2 47.01.21.3.540-КР2.2 
Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 
Часть 2. Береговые здания и сооружения. Площадка 
№2. Книга 2 

 

4.3 47.01.21.3.540-ГР2 

Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 
Часть 3. Гидротехнические решения. 
Восстановительные работы причалов №№ 1, 2, 3, 4, 
оградительного мола с причалами 5, 6 и 
берегоукрепления. Обустройство причала № 6 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,  

содержание технологических решений 

5.1.1 47.01.21.3.540-
ИОС1.1.1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 1. Система 
электроснабжения. Часть 1. Площадка №1. Книга 1 

 

5.1.1 47.01.21.3.540-
ИОС1.1.2.1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 1. Система 
электроснабжения. Часть 1. Площадка №1. Книга 2.1 

 
 

5.1.1 47.01.21.3.540-
ИОС1.1.2.2 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 1. Система 
электроснабжения. Часть 1. Площадка №1. Книга 2.2 
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5.1.1 47.01.21.3.540-
ИОС1.1.2.3 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 1. Система 
электроснабжения. Часть 1. Площадка №1. Книга 2.3 

 

5.1.2 47.01.21.3.540- 
ИОС1.2 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 1. Система 
электроснабжения. Часть 2. Площадка №2 

 

5.2.1 47.01.21.3.540- 
ИОС2.1.1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 2. Система 
водоснабжения. Часть 1. Площадка №1. Книга 1 

 

5.2.1 47.01.21.3.540- 
ИОС2.1.2 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 2. Система 
водоснабжения. Часть 1. Площадка №1. Книга 2 

 

5.2.2 47.01.21.3.540- 
ИОС2.2 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 2. Система 
водоснабжения. Часть 2. Площадка №2 

 

5.3.1 47.01.21.3.540- 
ИОС3.1.1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 3. Система 
водоотведения. Часть1. Площадка №1. Книга 1 

 

5.3.1 47.01.21.3.540- 
ИОС3.1.2 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 3. Система 
водоотведения. Часть1. Площадка №1. Книга 2 

 

5.3.1 47.01.21.3.540- 
ИОС3.1.3 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 3. Система 
водоотведения. Часть1. Площадка №1. Книга 3 

 

5.3.1 47.01.21.3.540- 
ИОС3.1.4 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 3. Система 
водоотведения. Часть1. Площадка №1. Книга 4 

 

5.3.2 47.01.21.3.540- 
ИОС3.2.1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 3. Система 
водоотведения. Часть2. Площадка №2. Книга 1 
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5.3.2 47.01.21.3.540- 
ИОС3.2.2 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 3. Система 
водоотведения. Часть 2. Площадка №2. Книга 2 

 

5.4.1 47.01.21.3.540- 
ИОС4.1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Часть 1. Отопление 

 

5.4.2 47.01.21.3.540- 
ИОС4.2.1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Часть 2. Вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Книга 1 

 

5.4.2 47.01.21.3.540- 
ИОС4.2.2 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Часть 2. Вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Книга 2 

 

5.4.3 47.01.21.3.540- 
ИОС4.3 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Часть 3. Тепловые сети 

 

5.4.4 47.01.21.3.540- 
ИОС4.4 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Часть 4. Котельная с резервуарами дизельного 
топлива. 

 

5.5.1 47.01.21.3.540- 
ИОС5.1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 5. Системы 
связи. Часть 1. Структурированная кабельная система. 
Локальная вычислительная сеть. Внутриплощадочная 
телефонная связь. Площадка №1 
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5.5.2 47.01.21.3.540- 
ИОС5.2 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 5. Системы 
связи. Часть 2. Пожарная сигнализация. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре 

 

5.5.3 47.01.21.3.540- 
ИОС5.3.1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 5. Системы 
связи. Часть 3. Комплекс инженерно-технических 
средств безопасности. Площадка №1. Книга 1 

 

5.5.3 47.01.21.3.540- 
ИОС5.3.2 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 5. Системы 
связи. Часть 3. Комплекс инженерно-технических 
средств безопасности. Площадка №1. Книга 2 

 

5.5.4 47.01.21.3.540- 
ИОС5.4 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 5. Системы 
связи. Часть 4. Система оповещения. Площадка №1  

 

5.5.5 47.01.21.3.540- 
ИОС5.5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 5. Системы 
связи. Часть 5. Система радиотрансляции. Система 
телевизионного вещания. Система часофикации. 
Система УКВ радиосвязи.  Внутриплощадочная 
кабельная канализация. Площадка №1  

 

5.5.6 47.01.21.3.540- 
ИОС5.6 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 5. Системы 
связи. Часть 6. Структурированная кабельная система. 
Локальная вычислительная сеть. Внутриплощадочная 
телефонная связь. Площадка №2 

 

5.5.7 47.01.21.3.540- 
ИОС5.7 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 5. Системы 
связи. Часть 7. Пожарная сигнализация. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Площадка №2. 
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5.5.8 47.01.21.3.540- 
ИОС5.8 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 5. Системы 
связи. Часть 8. Комплекс инженерно-технических 
средств безопасности. Площадка №2 

 

5.5.9 47.01.21.3.540- 
ИОС5.9 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 5. Системы 
связи. Часть 9. Система оповещения. Площадка №2  

 

5.5.10 47.01.21.3.540-
ИОС5.10 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 5. Системы 
связи. Часть 10. Система радиотрансляции. Система 
телевизионного вещания. Система часофикации. 
Система УКВ радиосвязи. Внутриплощадочная 
кабельная канализация. Площадка №2  

 

5.6.1 47.01.21.3.540- 
ИОС6.1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 6. 
Технологические решения. Часть 1. Общие 
технологические решения. Площадка №1 

 

5.6.2 47.01.21.3.540- 
ИОС6.2.1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 6. 
Технологические решения. Часть 4. Автоматизация и 
диспетчеризация инженерных систем. Площадка №1. 
Книга 1  

 

5.6.2 47.01.21.3.540- 
ИОС6.2.2 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 6. 
Технологические решения. Часть 4. Автоматизация и 
диспетчеризация инженерных систем. Площадка №1. 
Книга 2 

 

5.6.3 47.01.21.3.540- 
ИОС6.3.1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 6. 
Технологические решения. Часть 3. Общие 
технологические решения. Площадка №2. Книга 1 

 

5.6.3 47.01.21.3.540- 
ИОС6.3.2 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 6. 
Технологические решения. Часть 3. Общие 
технологические решения. Площадка №2. Книга 2 
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5.6.4 47.01.21.3.540- 
ИОС6.4 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 6. 
Технологические решения. Часть 4. Автоматизация и 
диспетчеризация инженерных систем. Площадка №2 

 

5.6.5 47.01.21.3.540- 
ИОС6.5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 6. 
Технологические решения. Часть 5. Организация и 
условия труда работников. Управление 
производством и предприятием 

 

5.6.6 47.01.21.3.540- 
ИОС6.6 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 6. 
Технологические решения. Часть 6. Мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности 

 

5.6.7 47.01.21.3.540- 
ИОС6.7 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 6. 
Технологические решения. Часть 7. Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства. 

 

Раздел 6. Проект организации строительства 
6 47.01.21.3.540-ПОС Проект организации строительства.  

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу  
объектов капитального строительства 

7 47.01.21.3.540-ПОД Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства  

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8.1 47.01.21.3.540-ООС1 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Пояснительная записка  

8.2 47.01.21.3.540-ООС2 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 2. Приложения  

8.3 47.01.21.3.540-ООС3 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 3. Оценка воздействия на водные биологические 
ресурсы 

 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
9 47.01.21.3.540-ППБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
10 47.01.21.3.540-МДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований  
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий,  

строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов 
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10.1 47.01.21.3.540-МЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащённости зданий, строений и сооружений 
приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов. 

 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства 

11.1.1 47.01.21.3.540-СМ1.1 
Сметная документация. Часть 2. Сводный сметный 
расчет. Книга 1. Сводный сметный расчет. Сметы на 
проектно-изыскательские работы 

 

11.2.1 47.01.21.3.540-СМ2.1 

Сметная документация. Часть 3. Объектные и 
локальные сметные расчеты. Книга 1. 
Гидротехнические решения. Генеральный план. 
Демонтажные работы. Средства навигационного 
оборудования. Автотранспортная техника 

 

11.3.1 47.01.21.3.540-СМ3.1 
Сметная документация. Часть 3. Объектные и 
локальные сметные расчеты. Книга 1. Сети и 
сооружения водопровода и канализации 

 

11.3.2 47.01.21.3.540 -СМ3.2 
Сметная документация. Часть 3. Объектные и 
локальные сметные расчеты. Книга 2. Сети и 
сооружения водопровода и канализации 

 

11.4.1 47.01.21.3.540 -СМ4.1 
Сметная документация. Часть 4. Объектные и 
локальные сметные расчеты. Книга 1. Сети и 
сооружения связи 

 

11.5.1.1 47.01.21.3.540 -
СМ5.1.1 

Сметная документация. Часть 5. Объектные и 
локальные сметные расчеты. Книга 1. Сети 
электроснабжения и электроосвещения. 
Автоматизация и диспетчеризация. ПНР 

 

11.6.1.1 47.01.21.3.540 - 
СМ6.1.1 

Сметная документация. Часть 6. Объектные и 
локальные сметные расчеты. Книга 1. Здания и 
сооружения вспомогательного назначения 

 

11.6.1.2 47.01.21.3.540 - 
СМ6.1.2 

Сметная документация. Часть 6. Объектные и 
локальные сметные расчеты. Книга 2. Здания и 
сооружения вспомогательного назначения 

 

11.6.1.3 47.01.21.3.540 - 
СМ6.1.3 

Сметная документация. Часть 6. Объектные и 
локальные сметные расчеты. Книга 3. Здания и 
сооружения вспомогательного назначения 

 

11.6.1.4 47.01.21.3.540 - 
СМ6.1.4 

Сметная документация. Часть 6. Объектные и 
локальные сметные расчеты. Книга 4. Здания и 
сооружения вспомогательного назначения 

 

11.6.1.5 47.01.21.3.540 - 
СМ6.1.5 

Сметная документация. Часть 6. Объектные и 
локальные сметные расчеты. Книга 5. Здания и 
сооружения вспомогательного назначения 

 

11.7.1.1 47.01.21.3.540 -
СМ7.1.1 

Сметная документация. Часть 7. Ведомости и объемы 
работ. Спецификации. Книга 1. Гидротехнические 
решения. Конструктивные решения. Генеральный план  

 

11.7.1.2 47.01.21.3.540 -
СМ8.7.1.2 

Сметная документация. Часть 7. Ведомости и объемы 
работ. Спецификации. Книга 2. Гидротехнические 
решения. Конструктивные решения. Генеральный план  

 

11.7.2.1 47.01.21.3.540 -
СМ7.2.1 

Сметная документация. Часть 7. Ведомости объемов 
работ. Спецификации. Книга 1. Сети водопровода и 
канализации. Сооружения 
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11.7.2.2 47.01.21.3.540 -
СМ7.2.2 

Сметная документация. Часть 7. Ведомости объемов 
работ. Спецификации. Книга 2. Сети водопровода и 
канализации. Сооружения 

 

11.7.3.1 47.01.21.3.540 -
СМ7.3.1 

Сметная документация. Часть 7. Ведомости и объемы 
работ. Спецификации. Книга 1. Сети и сооружения 
связи 

 

11.7.4.1 47.01.21.3.540 -
СМ7.4.1 

Сметная документация. Часть 7. Ведомости объемов 
работ. Спецификации. Книга 1. Сети и сооружения 
электроснабжения и электроосвещения. 
Автоматизация и диспетчеризация. 

 

11.7.4.2 47.01.21.3.540 -
СМ7.4.2 

Сметная документация. Часть 7. Ведомости объемов 
работ. Спецификации. Книга 2. Автоматизация и 
диспетчеризация 

 

11.7.5.1 47.01.21.3.540 -
СМ7.5.1 

Сметная документация. Часть 7. Ведомости объемов 
работ. Спецификации. Книга 1. Технологические 
решения. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха 

 

11.8.1.1 47.01.21.3.540 -
СМ8.1.1 

Сметная документация. Часть 8. Прайсы. Книга 1. 
Гидротехнические решения. Генеральный план. Сети 
водоснабжения и канализации 

 

11.8.1.2 47.01.21.3.540 -
СМ8.1.2 

Сметная документация. Часть 8. Прайсы. Книга 2. 
Гидротехнические решения. Генеральный план. Сети 
водоснабжения и канализации 

 

11.8.2.1 47.01.21.3.540 -
СМ8.2.1 

Сметная документация. Часть 8. Прайсы. Книга 1. 
Сети связи  

11.8.2.2 47.01.21.3.540 -
СМ8.2.2 

Сметная документация. Часть 8. Прайсы. Книга 2. 
Сети связи  

11.8.3.1 47.01.21.3.540 -
СМ8.3.1 

Сметная документация. Часть 8. Прайсы. Книга 1. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  

11.8.4.1 47.01.21.3.540 -
СМ8.4.1 

Сметная документация. Часть 8. Прайсы. Книга 1. 
Автоматизация и диспетчеризация. Электроснабжение  

11.8.5.1 47.01.21.3.540 -
СМ8.5.1 

Сметная документация. Часть 8. Прайсы. Книга 1. 
Технологические решения. Конструктивные решения  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

12.1 47.01.21.3.540-ГОЧС 

Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Подраздел 1. Перечень 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 

12.2 47.01.21.3.540-ГТС 
Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Подраздел 2. Декларация 
безопасности гидротехнических сооружений 

 

12.3 47.01.21.3.540-БС 

Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Подраздел 3. Безопасность 
мореплавания. Средства навигационного 
оборудования акватории  

 

12.4 47.01.21.3.540-ПРУ 
Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Подраздел 4. 
Противорадиационное укрытие (сооружение 38) 
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 4. Сведения о лицах, выполнивших инженерные изыскания и 
осуществивших подготовку проектной документации 

Инженерные изыскания и проектная документация по объекту капитального 

строительства «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в 

МТП Усть-Луга» были выполнены генеральной проектной организацией ЗАО «ГТ Морстрой». 

Проектная документация выполнялась в 2008-20011 г.г., ею были получены: 

− Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 

проектной документации от 27.04.2010 г.; 

− Положительное заключение государственной экспертизы от 14.04.2011 г. № 353-

11/ГГЭ-7390/04 (№ в Реестре 00-1-4-1411-11); 

− Положительное заключение проверки достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства от 15.04.2011 г. № 370-11/ГГЭ-

7390/10 (№ в Реестре 00-1-6-0278-11). 

В разработке проектной документации в 2008—2011 г.г. принимали участие проектные и 

изыскательские организации: 

− ЗАО «ГТ Морстрой» (генеральная проектная организация); 

− ООО «Научно-технический центр «Технологии безопасности»; 

− ООО «Эко-Экспресс-Сервис»; 

− ООО «Архитектурно-строительный сервис»; 

− ООО «Маркон»; 

− ООО «Нефтепромавтоматика»; 

− ООО «ГТ Моргео». 
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5. Местоположение Объекта 

Объект капитального строительства «База обеспечивающего флота в морском торговом 

порту Усть-Луга» расположен по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского залива, Морской порт Усть-Луга.  

Проектируемая База размещается на 2-х Площадках с номерами № 1 и № 2. 

С расположением площадок можно ознакомиться на рис. 5.1. 

 
Рисунок 5.1. Ситуационный план. 

Генеральный план размещения сооружений представлен в приложениях № 2 для 

площадки 1 и № 3 для площадки 2. 

 

5.1. Основные технические характеристики морского порта Усть-Луга 

1.  Площадь территории, га 1 181,9297 
2.  Площадь акватории, км² 67,56 
3.  Количество причалов 38 
4.  Длина причального фронта, п.м. 7 303 

5.  
Пропускная способность грузовых терминалов всего, тыс. тонн в 
год 129 800,25 

в том числе:  
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наливные, тыс. тонн в год 78 837 
сухие, тыс. тонн в год 45 683,25 
контейнеры, тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте в год 440 

6.  Пропускная способность пассажирских терминалов, пассажиров в 
год - 

7.  
Максимальные габариты судов, заходящих в порт (осадка, длина, 
ширина), м 15 / 320 / 50 

8.  Площадь крытых складов, тыс.м² 72,52 
9.  Площадь открытых складов, тыс.м² 993,88 

10.  
Емкости резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов, 
пищевых наливных грузов, химических грузов, зерновых грузов, 
тыс.тонн 

1 262,9 

11.  Период навигации круглогодичный 
 

5.2. Наименование операторов морских терминалов, оказываемых 
услуги и их технические характеристики 

1. ООО «Новые коммунальные технологии» 
Основные технические характеристики Универсальный терминал 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− оказание швартовных операций; 
− услуги по обслуживанию судов; 
− буксирное обслуживанию; 
− агентское обслуживание; 
− полный комплекс по осуществлению операций с 

грузами; 
− погрузо-разгрузочные работы; 
− внутрипортовое экспедирование. 

Площадь территории морского 
терминала, га 

68,43 

Длина причального фронта, п.м. 1 040,825 
2. ОАО «Лесной терминал «Фактор», ООО «Трансойл» 

Основные технические характеристики Терминал по перевалке лесных грузов, 
генеральных, навалочных и наливных грузов 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− погрузо-разгрузочные операции; 
− складские операции. 

Площадь территории морского 
терминала, га 9,96 

Длина причального фронта, п.м. 317,21 
3. ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» 
Основные технические характеристики Универсальный терминал 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− перевалка экспортно-импортных, генеральных и 
навалочных грузов; 

− хранение грузов; 
− внутрипортовое экспедирование; 
− оказание швартовных операций.  

Площадь территории морского 
терминала, га 15,98 
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Длина причального фронта, п.м. 588,4 
4. Усть-Лужское управление Северо-Западного Бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 
Основные технические характеристики Железнодорожный паромный комплекс 
Информация об услугах, оказываемых 
оператором − стивидорные услуги 

Площадь территории морского 
терминала, га 11,5 

Длина причального фронта, п.м. 212,5 
5. Усть-Лужское управление Северо-Западного Бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 
Основные технические характеристики Автомобильный паромный комплекс 
Информация об услугах, оказываемых 
оператором − стивидорные услуги 

Площадь территории морского 
терминала, га 21,03 

Длина причального фронта, п.м. 220 
6. АО «Ростерминалуголь» 
Основные технические характеристики Угольный терминал 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− перевалка грузов; 
− складские операции; 
− взвешивание грузов на железнодорожных весах; 
− оказание швартовных операций. 

Площадь территории морского 
терминала, га 61,2 

Длина причального фронта, п.м. 565 
7. ОАО «Европейский серный терминал» 
Основные технические характеристики Терминал по перевалке серы 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− перевалка грузов; 
− складские операции; 
− экспедирование. 

Площадь территории морского 
терминала, га 28,6 

Длина причального фронта, п.м. 495,5 
8. ЗАО «Усть-Лужский рыбокомбинат» 
Основные технические характеристики Рыбный терминал 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− перевалка грузов; 
− обслуживание судов технического и 

вспомогательного флота. 
Площадь территории морского 
терминала, га 14,38 

Длина причального фронта, п.м. 315,25 
9. ООО «Усть-Лужская производственно-торговая компания», ООО «Перевалочно-
баржинговая компания» 
Основные технические характеристики Терминал по обслуживанию и бункеровке судов 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− техническое обслуживание судов и судоремонт; 
− погрузо-разгрузочная деятельность 

применительно к нефтеналивным грузам. 
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Площадь территории морского 
терминала, га 8,75 

Длина причального фронта, п.м. 37,09 
10. ОАО «Усть-Луга Ойл» 
Основные технические характеристики Нефтепродуктовый терминал 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− оказание швартовных операций; 
− полный комплекс по осуществлению операций с 

грузами; 
− погрузо-разгрузочные работы; 
− внутрипортовое экспедирование; 
− услуги по обслуживанию судов; 
− агентирование судов. 

Площадь территории морского 
терминала, га 96,54 

Длина причального фронта, п.м. 1 062,31 
11. ООО «Усть-Лужский контейнерный терминал» 
Основные технические характеристики Контейнерный терминал 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− транспортная обработка грузов в контейнерах, в 
том числе рефконтейнеров; 

− услуги по хранению и складированию; 
− транспортно-экспедиторские услуги. 

Площадь территории морского 
терминала, га 36,2 

Длина причального фронта, п.м. 440 
12. ООО «Терминал Новая Гавань» 
Основные технические характеристики Терминал по перегрузке накатных грузов 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− строительство портовых сооружений; 
− хранение и складирование; 
− организация перевозок грузов; 
− транспортная обработка грузов; 
− деятельность морского и внутреннего водного 

транспорта; 
− деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта; 
− прочая вспомогательная деятельность водного и 

сухопутного транспорта. 
Площадь территории морского 
терминала, га 

58,1 

Длина причального фронта, п.м. 199,5 
13. ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− оказание швартовных операций; 
− полный комплекс по осуществлению операций с 

грузами; 
− погрузо-разгрузочные работы; 
− внутрипортовое экспедирование. 

Площадь территории морского 
терминала, га 50,78 

Длина причального фронта, п.м. 544 
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14. ООО «Невская трубопроводная компания» 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− оказание швартовных операций; 
− полный комплекс по осуществлению операций с 

грузами; 
− погрузо-разгрузочные работы; 
− внутрипортовое экспедирование; 
− агентирование судов. 

Площадь территории морского 
терминала, га 13,219 

Длина причального фронта, п.м. 625 
15. ООО «Портэнерго» 

Основные технические характеристики 
Комплекс по перегрузке сниженных 
углеводородных газов (КСУГ) 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− прием по железной дороге, хранение и налив в 
морские суда сжиженных под давлением и 
изотермически пропана и бутана, светлых 
нефтепродуктов; 

− погрузо-разгрузочные работы. 
Площадь территории морского 
терминала, га 143,08 

Длина причального фронта, п.м. 453 
16. ООО «РосЭстПетронал» 
Основные технические характеристики Комплекс по перегрузке нефтепродуктов 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− погрузо-разгрузочная деятельность 
применительно к опасным грузам; 

− хранение и складирование; 
− отстой судов у причала предприятия; 
− оказание услуг в качестве морского агента и/или 

морского посредника; 
− прочая вспомогательная деятельность водного 

транспорта. 
Площадь территории морского 
терминала, га 7,2 

Длина причального фронта, п.м. 38,4 
17. ООО «Новые коммунальные технологии» 
Основные технические характеристики Универсальный терминал 

Информация об услугах, оказываемых 
оператором 

− оказание швартовных операций; 
− полный комплекс по осуществлению операций с 

грузами; 
− погрузо-разгрузочные работы. 

Площадь территории морского 
терминала, га 0,13 

Длина причального фронта, п.м. 149,08 
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6. Строительство Базы обеспечивающего флота 

В 2012 году в морском порту Усть-Луга началось строительство Базы обеспечивающего 

флота. Согласно проектной документации, разработанной ЗАО «ГТ Морстрой», База 

обеспечивающего флота (далее БОФ) предназначена для комплексного портового 

обслуживания транспортных судов на полное развитие МП Усть-Луга, а также обеспечение 

экологической и пожарной безопасности на территории порта. 

База состоит из двух отдельных площадок: 

− Площадка № 1 (этап 1 строительства) – предназначена для размещения 

причального фронта с береговыми зданиями и сооружениями; 

− Площадка № 2 (этап 2 строительства) – предназначена для размещения 

инсинератора (оборудования для сжигания отходов). 

Списочное количество судов обеспечивающего флота на момент проектирования – 44 ед. 

Количество причалов – 5. Общая длина причального фронта – 766 метров. Отметка дна – 

минус 10,0 метров (в Балтийской системе высот). 

Площадь территории в границах ограждения – 102,8 тыс.м²: 

− Площадка № 1 – 91,8 тыс.м²; 

− Площадка № 2 – 11,0 тыс.м². 

В 2017 году, в связи с банкротством Генподрядчика, государственный контракт с ним был 

расторгнут и строительство БОФ было остановлено. При этом недостроенные здания БОФ не 

были законсервированы. 

В 2019 году принято решение восстановлении и завершении строительства базы 

обеспечивающего флота, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.  
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7. Предпроектные работы 

Для завершения строительства в 2017 г. ЗАО «ГТ Морстрой» были проведены 

предпроектные работы, целью которой было определение объема и состава внесения изменений 

в проектную документацию, а также разработка проекта заданий на корректировку проектной 

документации и выполнение инженерных изысканий. 

По завершению предпроектных работ был выпущен отчет «47.01.21.9.16-873. 

Предпроектные предложения», в состав которого было включено Задание на проектирование. 

Заказчиком работы было принято решение дополнительно разместить на объектах Базы 

обеспечивающего флота морского порта Усть-Луга (далее БОФ) службы капитана порта. Для 

этого была рассмотрена возможность перепрофилирования построенных административно-

бытовых сооружений: 

− сооружение 30 Административный корпус - в Здание служб капитана порта; 

− сооружение 31 Бытовой корпус - в Административно-бытовой корпус; 

− сооружение 32 Столовая - в Административное здание с конференц-залом. 

В связи с тем, что строительство сооружения 36 Топливозаправочный пункт признано 

нецелесообразным оно исключается из состава БОФ. 

В отчете «47.01.21.9.16-873. Предпроектные предложения» представлены сведения по 

строительной и технической готовности перепрофилируемых сооружений, а также сведения по 

фактически проложенным инженерным сетям, сетям связи и сигнализации. 

Остальные сооружения БОФ в отчете ЗАО «ГТ Морстрой» подробно не рассматривались. 

Их техническое состояние было определено ООО «НИПИ «ЭРКОН», при проведении 

комплексного обследования зданий и сооружений. 
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8. Отчетная документация по комплексному обследованию зданий и 
сооружений 

Комплексное обследование зданий и сооружений Базы обеспечивающего флота в морском 

порту Усть-Луга разделено на 2 части: 

− комплексное обследование зданий и сооружений;  

− комплексное обследование гидротехнических сооружений. 

Работы выполнялись в соответствии с Заданиями на проведение обследования по 

Программе, утвержденной Заместителем директора - начальником Усть-Лужского управления 

Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ» Ю.Б. Ахмедовым.  

По результатам обследования составлены технические отчеты, полный перечень которых 

представлен в разделе 3 «Состав проектной документации, отчетов по комплексным 

инженерным изысканиям и обследованию зданий и сооружений». 

 

8.1. Комплексное обследование гидротехнических сооружений 

Работы по комплексному обследованию гидротехнических сооружений выполнены ООО 

«НПФ «ГТ Инспект». В ходе обследования был проведен осмотр ГТС: 

− причалы №№1-4; 

− оградительный мол с причалами 5,6; 

− берегоукрепление; 

− знак навигационный портовый; 

− слип для подъема понтонов; 

− морской водозабор; 

− водовыпуск; 

− мареограф с водомерным постом. 

 

8.2. Комплексное обследование зданий и сооружений 

Работы по обследованию зданий, сооружений и инженерных сетей площадок № 1 и № 2 

выполнены ООО «НИПИ «ЭРКОН».  

На площадке № 1 были обследованы: 

− Наружные сети электроснабжения и наружного освещения; 

− Наружные сети связи и сигнализации; 

− Наружные сети водопровода и канализации; 

− Тепловые сети; 

− Здание служб капитана (сооружение 30); 
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− Административно-бытовой корпус (сооружение 31); 

− Административное здание с конференц-залом (сооружение 32); 

− Караульное помещение (сооружение 33); 

− гараж (сооружение 34); 

− Котельная с резервуаром дизельного топлива (сооружение 35); 

− Ремонтная мастерская (сооружение 37); 

− Противорадиационное укрытие (сооружение №38); 

− Хранилище средств морспецподразделения (сооружение 40); 

− Метеостанция (сооружение 47); 

− Очистные сооружения дождевых и нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70); 

− Производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 

(сооружение 70.1); 

− Насосная станция очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 

(сооружение 70.2); 

− Очистные сооружения дождевых сточных вод (сооружение 70.3); 

− Группа резервуаров № 1 (сооружение 70.2.1); 

− Группа резервуаров № 2 (сооружение 70.2.2); 

− КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод с судна-сборщика в буферные 

резервуары (сооружение 70.6); 

− КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод от обмыва бонов в буферные 

резервуары (сооружение 70.7); 

− КНС бытовых стоков (сооружение 71.1); 

− Станция биологической очистки (сооружение 71.2); 

− Установка обезвоживания осадка (сооружение 71.3); 

− Насосная пожаротушения с морским водозабором (сооружение 72); 

− Здание ДЭС (сооружение 73); 

− Блочная комплектная трансформаторная подстанция (сооружение 74); 

− Блочная комплектная трансформаторная подстанция (сооружение 75); 

− Мачта поста мониторинга розливов нефти (сооружение 76); 

− Насосная станция 2 подъема питьевого водоснабжения (сооружение 77); 

− Резервуары запаса воды (сооружение 78); 

− КНС дождевых стоков (сооружение 79); 

− Мачта Н=28м антенны УКВ радиосвязи (сооружение 83); 

На площадке № 2 были обследованы: 
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− Здание инсинератора (сооружение 91); 

− Расходный склад топлива при инсинераторе (сооружение 94). 

По результатам обследования составлены технические отчеты. 

При обследовании учитывались материалы исходных данных: 

− проектная документация, выполненная в 2008 году по шифру 47.01.21.3.540 с 

внесенными изменениями; 

− исполнительная документация по сооружениям, подлежащим 

перепрофилированию; 

− акты выполненных строительно-монтажных работ по государственным контрактам 

№ 76-ГК/11 от 19.12.2011 г. и № 54-ГК/12 от 14.12.2012 г.; 

− акты технической готовности перепрофилируемых сооружений. 
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9. Схема планировочной организации земельного участка 

Административно территория Базы обеспечивающего флота (БОФ) морского порта «Усть-

Луга» находится в Кингисеппском районе Ленинградской области, на расстоянии 110 км к 

западу от Санкт-Петербурга. База обеспечивающего флота порта Усть-Луга размещается на 

двух площадках - Площадка 1 и Площадка 2. 

Площадка 1 относится к Вистинскому сельскому поселению, Площадка 2 к Усть-

Лужскому сельскому поселению. 

Площадка № 1 граничит со следующими объектами: 

− с севера и востока — с территорией Угольного терминала АО «Ростерминалуголь» 

порта «Усть- Луга»; 

− с запада — с акваторией Лужской губы Финского залива; 

− с юга - с руслом реки Хаболовка. 

Ближайшим населенным пунктом является дер. Косколово на расстоянии ориентировочно 

0,5 км от Площадки 1 БОФ. 

Площадка 2 соседствует со следующими объектами МП Усть-Луга: 

− с востока - с производственной базой; 

− с запада - с площадкой Комплекса по перегрузке СУГ; 

− с юга - со строительной базой. 

Участок, отведенный под Площадку 2 БОФ граничит с землями лесного фонда Усть-

Лужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества - филиала ЛОГКУ 

«Ленобллес» Ленинградской области. 

Ближайшими населенными пунктами для Площадки 2 является дер. Косколово на 

расстоянии ориентировочно 2,2 км, а также дер. Нижние Лужицы на расстоянии 

ориентировочно 2,9 км. 

Решения по инженерной подготовке территории включают горизонтальную и 

вертикальную планировку, поверхностный водоотвод. 

Водоотвод на объекте решен микропланировкой территории и предусматривает сбор 

дождевых поверхностных вод, в основном, в дождеприемные колодцы, а также частично в 

водоотводные лотки, с последующим сбросом вод в сеть проектируемой дождевой канализации 

и подачей на проектируемые очистные сооружения. 

Предусмотрено выполнение вертикальной планировки с устройством локальных насыпей 

и выемок от отметок ранее образованной территории до отметок низа дорожной одежды 

проектируемого покрытия БОФ. 

Проектные отметки территории Площадки 2 назначены исходя из расположения 

проектируемой площадки в тыловой зоне БОФ. Предусмотрено выполнение работ по 



 

Лист 

31 
19-321 ОКСиР/У 

Дата 
 
 

Подп. 
 
 

№док. 
 
 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
  

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
32 
 

вертикальной планировке (устройство насыпи) от отметок низа слоя торфа до отметок низа 

дорожной одежды проектируемого покрытия и отметок низа проектируемого газона БОФ. 

Мероприятиями по благоустройству и озеленению территории БОФ предусматривается 

устройство тротуаров, газонов, зон отдыха с установкой малых архитектурных форм, а также 

устройство открытых площадок стоянки легковых автомобилей для работников комплекса и 

гостевых автостоянок кратковременного пользования. 

Внутриплощадочная транспортная схема БОФ морского порта «Усть-Луга» 

предусматривает создание сети автомобильных дорог, а также площадей с покрытием 

усовершенствованного типа, предназначенных для стоянок транспортных средств и устройства 

подъездов, проездов, площадок для разворота и маневрирования автотранспорта. Выделение 

технологических площадок, а также проезжей части дорог, проездов, площадок для разворота и 

маневрирования автотранспорта, предусматривается нанесением соответствующей дорожной 

разметки, определяющей маршруты движения. 

На территории БОФ предусматривается движение транспортных средств, которые будут 

осуществлять не только перевозку вспомогательных и хозяйственных грузов, но и ежесуточную 

перевозку технологических грузов (осадок и жидкие нефтешламы с очистных сооружений, 

твердые бытовые отходы, мусор и т. д.). Годовой объем их перевозок может превышать 7,9 тыс. 

тонн/год. 

В проектной документации предусмотрено строительство участка подъездной автодороги 

от проектируемого мостового перехода через реку Хаболовка до въездной зоны Площадки № 1 

БОФ МП «Усть-Луга». Длина данного участка автодороги составляет 210 м. 

Согласно техническим условиям на примыкание подъездной автодороги к автодороге и 

мостовому переходу через реку Хаболовка, выданным АО «РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ» 

принимаются следующие конструкции автодороги и дорожной одежды: 

− автодорога городского типа с бортовыми бетонными камнями и 

дождеприемниками; 

− число полос движения - 2; 

− ширина проезжей части - 6 м; 

− уширение проезжей части - 0,5 м. 

Асфальтобетонное покрытие. Тип V. 

Сбор поверхностных дождевых стоков с покрытия автодорог предусмотрен через 

дождеприемники в закрытую сеть дождевой канализации и подачей вод на очистные 

сооружения дождевых и нефтесодержащих стоков БОФ. 

В месте примыкания подъездной автодороги к существующей автодороге к угольному 

терминалу предусмотрена установка дорожных знаков по ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289. 
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Существующая автодорога к угольному терминалу принята главным направлением движения, а 

также предусмотрена разметка проезжей части по ГОСТ Р51256. 

В месте примыкания подъездной автодороги предусмотрено электрическое освещение. 

Проектная документация разработана с учетом обеспечения доступа инвалидов к зданию 

служб капитана, административно-бытовому корпусу и административному зданию служб 

капитана. 

Подъездная автомобильная дорога к Площадке 2 БОФ предусматривается отдельным 

проектом. Предполагается непосредственное примыкание к общепортовой автодороге, 

построенной в 2019 г.  



 

Лист 

33 
19-321 ОКСиР/У 

Дата 
 
 

Подп. 
 
 

№док. 
 
 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
  

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
34 
 

10. Этапы завершения строительства 

Завершение строительства объектов БОФ морского порта «Усть-Луга» предусматривается 

выполнять в несколько этапов:  

Этап 1.1: 

− сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ к объектам этапа; 

− наружное освещение территории причального фронта; 

− блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-1 (сооружение 74); 

− блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-2 (сооружение 75); 

− сети дождевой канализации причального фронта. 

Гидротехнические сооружения Базы обеспечивающего флота в составе: 

− оградительный мол с причалами 5 и 6; 

− причалы 1-4; 

− знак навигационный портовый ЗН СНО П, Н=5,0м (сооружение 7); 

− слип для подъёма бонов; 

− морской водозабор; 

− водовыпуск; 

− мареограф с водомерным постом; 

− берегоукрепление. 

Этап 1.2. Береговые здания и сооружения площадки № 1 БОФ в составе: 

− -сети электроснабжения 0,4 кВ к объектам этапа; 

− -наружное освещение территории; 

− ремонтная мастерская (Ремонтно-восстановительная база СНО, судоремонтная 

мастерская) (сооружение 37); 

− хранилище средств морспецподразделения (сооружение 40); 

− метеостанция (сооружение 47); 

− мачта Н=28м поста мониторинга розливов нефти (сооружение 76); 

− общеплощадочное оборудование для ликвидации разливов нефтепродуктов (Площадка 

№ 1); 

− общеплощадочное технологическое оборудование (Площадка № 1); 

− здание служб капитана порта (сооружение 30); 

− административно-бытовой корпус (сооружение 31); 

− административное здание с конференц-залом (сооружение 32); 

− караульное помещение с КПП (сооружение 33); 

− противорадиационное укрытие (сооружение 38); 
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− склад баллонов (сооружение 46); 

− производственное здание с ДЭС (сооружение 73); 

− гараж (сооружение 34); 

− мачта Н=28м антенны УКВ радиосвязи (сооружение 83); 

− наружные сети связи и сигнализации (площадка №1); 

− средства и оборудование инженерной защиты (площадка №1); 

− котельная с резервуаром дизельного топлива (сооружение 35); 

− очистные сооружения дождевых и нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70); 

− производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 

(сооружение 70.1); 

− насосная станция очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (сооружение 

70.2); 

− группа резервуаров №1 (сооружение 70.2.1); 

− группа резервуаров №2 (сооружение 70.2.2); 

− очистные сооружения дождевых сточных вод (сооружение 70.3); 

− КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод с судна-сборщика в буферные 

резервуары (сооружение 70.6); 

− КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод от обмыва бонов в буферные резервуары 

(сооружение 70.7); 

− КНС бытовых стоков (сооружение 71.1); 

− станция биологической очистки (сооружение 71.2); 

− установка обезвоживания осадка (сооружение 71.3); 

− насосная пожаротушения (сооружение 72); 

− насосная станция 2 подъема питьевого водоснабжения (сооружение 77); 

− резервуары запаса воды (сооружение 78); 

− КНС дождевых стоков (сооружение 79); 

− наружные сети водопровода и канализации (Площадка № 1); 

− тепловые сети (Площадка № 1); 

− работы по генплану (Площадка № 1). 

Этап 2. Здания и сооружения площадки 2 Базы обеспечивающего флота в составе: 

− здание инсинератора (сооружение 91); 

− площадка с навесом для разгрузки мусора (сооружения 92, 93); 

− расходный склад топлива при инсинераторе (сооружение 94) 

− дезбарьер (сооружение 96); 
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− санитарно-бытовой корпус с КПП (сооружение 90); 

− наружные сети электроснабжения и наружного освещения; 

− наружные сети связи и сигнализации;  

− средства и оборудование инженерной защиты; 

− насосная станция производственно-пожарного водоснабжения (сооружение 95);  

− локальные очистные сооружения дождевых и бытовых сточных вод (сооружение 110); 

− наружные сети водопровода и канализации;  

− работы по генплану (Площадка № 2). 

Последовательность строительства будет отражена в разделе проектной документации 

«Проект организации строительства». 
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11. Существующее состояние акватории, территории и причалов 

Морской порт Усть-Луга открыт для навигации круглый год. 

Территория, на которой размещаются сооружения Площадки 1 Базы, образована путем 

намыва по рабочему проекту «Формирование акватории южного района Морского торгового 

порта Усть-Луга», разработанному ЗАО «ГТ Морстрой» в 2008 году по шифру 47.01.00.2.298-

ГР и получившему Положительное заключение Государственной экспертизы №166-08/СПЭ- 

0317/2 (№ в реестре 00-1-5-3111-08). 

По конструкции причалы №№ 1-4 выполнены в виде заанкеренного Больверка, 

Оградительный мол с причалом № 5 и берегоукреплением в виде взаимозаанкеренного 

больверка. Лицевые и анкерные стенки выполнены из стального шпунта Larssen 607n. Лицевые 

стенки причалов частично экранированы стальными сваями-оболочками Ø 1020х11 мм с шагом 

2,4 м. 

По проектной документации, шифр 47.01.21.3.540 ЗАО «ГТ Морстрой», построены 

причалы №№ 1, 2 ,3, 4 и оградительный мол с причалом № 5. На сегодняшний день общая 

длина причального фронта составляет 1105,84 м. 

− причал № 1 длиной 158,8 м; 

− причал № 2 длиной 104,85 м; 

− причал № 3 длиной 213,71 м; 

− причал № 4 длиной 49,28 м; 

− причал № 5 оградительного мола – 237,9 м; 

− причал № 6 оградительного мола – 341,3 м. 

Причалы оборудованы: 

− швартовными тумбами на усилие 63 тс (причал № 5 и внешняя сторона мола с 

частью берегоукрепления), 40 тс (причалы № 1 и № 5), 25 тс (причалы № 2 и № 3) 

и 16 тс (причал № 4);  

− швартовными рымами на усилие 10 тс;  

− кордонными металлическими стремянками, устанавливаемыми в нишах оголовка 

заподлицо с лицевой поверхностью (кордонов причалов); 

− металлическим колесоотбойным брусом;  

− леерным ограждением на площадках причалов № 1 и № 4; 

− отбойными устройствами из резиновых труб диаметром 400 мм (причалы №№ 1, 2, 

3, 4 и 5); 

− деформационными марками для контроля планово-высотного положения. 

Берегоукрепление вертикального типа предусмотрено на участке сопряжения территории 
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Базы (внешняя сторона мола) с территорией Угольного терминала. Первоначально проектом 

было предусмотрено строительство оградительного мола с устройством на внутренней стороне 

причала № 5. Внешняя сторона мола и ее продолжение в виде части берегоукрепления должны 

были оборудоваться лишь швартовными тумбами, для дальнейшей организации 

дополнительной причальной линии, в случае необходимости, после установки отбойных 

устройств. На данном участке также предусмотрены: колесоотбойный брус, стремянки и 

швартовные рымы. Закладные детали для навески отбойных устройств на внешней стороне 

мола и берегоукреплении отсутствуют. 

По условиям задания на проектирование (Приложение № 1) требуется на внешней стороне 

оградительного мола и участке берегоукрепления по оси Б предусмотреть отбойные устройства, 

для безопасной швартовки проектных судов. 

Для обеспечения постоянного наблюдения за уровнями воды на причале № 1 

предусмотрен водомерный пост с мареографом. Отметка кордона водомерного поста - плюс 

1,300 м. Водомерный пост оборудуется водомерной рейкой. 

На причале № 2 (на сопряжении с причалом № 3) предусмотрен водовыпуск.  

На причале № 3 (на сопряжении с причалом № 2) предусмотрен водозабор, состоящий из 

двух водоприемных устройств. 

На причале № 4 (на границе с причалом № 3) предусмотрен слип для подъема боновых 

заграждений. Ширина слипа - 3 м, уклон - 1:5 в сторону акватории. Слип огражден 

монолитными железобетонными подпорными стенами. Покрытие слипа — монолитная 

железобетонная плита на основании из щебня. Поверхность слипа для снижения трения и 

повышения износостойкости покрыта полиэтиленовыми плитами. Монолитная плита отделена 

от разгрузочной платформы швом примыкания (2 слоя рубероида). 

На территории причала № 4 также предусмотрена боновая площадка, примыкающая к 

слипу, размерами 37,2×18 м. Покрытие боновой площадки — монолитные железобетонные 

плиты, разделенные технологическими швами и швом расширения, на основании из щебня. 

Конструкция покрытия рассчитана на проезд безрельсового транспорта по схеме Н-10 и 

равномерно распределенную нагрузку 19,6 кН/м². 

В головной части мола расположен навигационный портовый знак. 

Вдоль внешней стороны мола и берегоукрепления, а также в тылу причалов №№ 1 – 3 

расположены осветительные мачты. Фундаменты осветительных мачт и навигационного знака 

— монолитные железобетонные ростверки на свайном основании из металлических свай-

оболочек. 

Проектная отметка территории Базы обеспечивающего флота, кордона причала №1, 

кордона переходного участка между причалами №2 и №3 и внешней стороны мола — плюс 3 м. 

Отметки кордона причалов №№ 2, 3 и 5 составляет плюс 2 м, а пониженных участков 
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причала № 4 – плюс 1,500 м. Для объединения участков прикордонной территории с отметками 

плюс 2,000 м и плюс 3,000 м устроены пандусы с уклоном 1:12. К пониженным участкам на 

причале № 4 устроены лестничные спуски. 

Комплекс сооружений рассчитан на обслуживание судов обеспечивающего флота, их 

состав и основные характеристики приведены ниже в таблице: 

Типы 
судов 

представи-
телей 

Проект 
Водоиз-

мещение,  
т 

Мощность, 
кВт (л/с) 

или 
грузоподъ-
емность, т 

Количество 
судов, ед Главные размерения, м 

всего 
обес- 

печено 
стоянкой 

длина ширина осадка высота 
борта 

Суда постоянного базирования 
Буксир-

кантовщик 07500 184 2х287 
(780) 1 - 16,2 7,5 3,0 3,7 

Буксир-
кантовщик TG03 180 2х442 

(1200) 6 2 19,8 7,5 3,0 4,4 

Буксир-
кантовщик 

04983 
тип 

«Антон 
Мазин» 

364 2х590 
(1800) 4 2 27 8,3 3,41 4,3 

Буксир-
кантовщик новый 477 2х927 

(2520) 3 2 30,15 9,0 3,25 4,5 

Буксир-
кантовщик 

134-В 
тип 

«Тру-
женик» 

446 2х850 
(2300) 2 2 30 9,0 3,05 4,5 

Буксир-
кантовщик 

16609-
1 500 2х1287 

(3500) 1 - 28,5 9,5 4,3 4,8 

Буксир-
кантовщик 

16609-
2 500 2х1750 

(4760) 2 2 28,5 9,5 4,3 4,8 

Бункеров-
щики 

топливом 
610 4530 3000 т. 2 1 73,2 14,0 5,4 6,5 

Бункеров-
щики 

топливом 
02340 2530 1500 т. 2 1 63,74 12,0 4,07 5,5 

Бункеров-
щик водой 16961 1290 800 т. 1 1 43,5 8,8 3,85 4,5 

Лоцманс-
кие катера 14550 84 2х220 

(440) 5 - 23,33 5,5 1,75 2,8 

Катера для 
заводки 

швартовых 
(портовый 
рабочий 
катер) 

1437 34 165 (225) 2 - 14,9 3,96 1,7 2,0 

Пассажирс-
кие слу-
жебные 
катера 

Р180 50 
2х(450-

550) (900-
1100) 

2 - 18,8 5,6 1,45  
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Нефтему-
соросбор-

щики 
 81,4 99 кВт 2 2 18,6 4,6 1,2 2,0 

Приемщик 
отходов 21460 650 610 кВт 2 - 41,2 8,35 3,2 4,45 

Ледокол 
портовый новый 2536 4750 кВт 1 1 57,0 16,7 4,6 6,8 

Пожарное 
судно новый 910  1 1 50,0 10,2 3,0 4,5 

Бонопос-
тановщик  9 514 л.с. 4 4 13,0 4,0 0,6 1,8 

Самоот-
возный 

землесос 

TSHD 
1000 1400 1492 кВт 1 1 58,4 14 4,25 5,0 

Всего 44 22     
Суда, использующие базу в качестве укрытия 

Ледокол 
линейный 

Санкт-
Петер-
бург, 

Москва 

10000 16000 кВт 1 1 116,0 26,5 8,5 12,4 

 

Акватория и водные подходы 

В состав проектируемой судоходной акватории входят: 

− вход в порт Базы; 

− операционная акватория причалов; 

− разворотное место. 

Расчет навигационной глубины выполнен в соответствии с п. 5.5 РД 31.3.05-97 исходя из 

осадки максимального расчетного судна - линейного ледокола «Санкт-Петербург», «Москва». 

Проектная глубина с учетом минимального запаса на заносимость (0,4 м) составляет 9,36 

м. Отсчетный уровень для определения отметок дна акватории принят равным минус 0,64 м 

(обеспеченностью 99% по графику обеспеченности ежедневных уровней воды за год). 

Проектная отметка дна принята равной минус 10,0 м БС. 

В качестве расчетного судна для определения размеров элементов акватории принято 

наибольшее из числа постоянно базирующихся в Базе судов - бункеровщик топливом пр. 610. 

Расчет выполнен в соответствии с п. 4 РД 31.31.47-88. 

Разворотное место предназначено для разворота линейного ледокола типа «Москва», 

«Санкт-Петербург» при входе на акваторию Базы и обратно с помощью буксиров. 

Предусматривается размещение двух разворотных мест: 

− снаружи входных ворот на акваторию Базы; 

− на операционной акватории Базы, предназначенной для постановки судна к 

причалу и выполнения маневров, связанных со швартовкой и перестановкой судна. 

Дноуглубление до проектной отметки выполняется по рабочему проекту «Формирование 
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акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая 

операционную акваторию контейнерного терминала Ленинградской области». Акватория 

Южного района морского порта Усть-Луга»». Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий получили положительное заключение Государственной экспертизы от 

19.05.2017 г. № 534-17/ГГЭ-11051/04 (№ в Реестре 00-1-1-3-1277-17). 

В рамках рассматриваемой проектной документации проведение дноуглубительных работ 

не требуется. 
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12. Обследование ГТС 

12.1 Комплексное обследование  

В соответствии с Заданием на проведение комплексного обследования ГТС в состав 

обследуемых объектов входят следующие объекты: 

− причалы №№ 1-4;  

− оградительный мол с причалами №№ 5,6;  

− берегоукрепление;  

− знак навигационный портовый;  

− слип для подъема бонов;  

− морской водозабор;  

− водовыпуск, мареограф с водомерным постом. 

Обследование выполнено в два этапа:  

− в сентябре 2019 года выполнена основная часть полевых работ;  

− в январе 2020 года выполнены работы по обследованию водовыпуска, водозабора, 

мареографа, а также визуальный осмотр лицевой шпунтовой стенки на причалах 

№№1, 2 и 3. 
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12.2 Причал № 1 

Дно перед сооружением К1. 

Проектная отметка дна составляет минус 10,00 м (БСВ). На момент выполнения работ по 

обследованию причала дноуглубительные работы выполнены не в полном объеме, отметки дна 

вдоль линии кордона составляли от минус 7,4 м до минус 9,4 м. В настоящее время объект 

«Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, 

включая операционную акваторию контейнерного терминала Ленинградской области. 

Акватория южного района морского порта Усть-Луга», строительство которого велось по 

отдельному проекту, закончен строительством, проектные отметки достигнуты. В настоящее 

время проводится процедура ввода объекта в эксплуатацию. 

Верхнее строение. 

Оголовок К2. 

Отклонение планового положения линии кордона причала определено от базисной линии, 

проходящей через начало и конец причала. По результатам измерений отклонения в плане на 

100 м не превышают допустимого значения 200 мм. Наибольшее отклонение линии кордона 

отмечено у ПК 120 и составляет 75 мм в сторону территории причала. 

Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от 2,938 м до 2,998 м. 

В ходе обследования выявлены следующие дефекты: 

− повреждение бетона с оголением арматуры на общей площади 1,3 м²; 

− раковины на поверхности бетона на общей площади 13,3 м²; 

− трещины на горизонтальной и кордонной плоскости с признаками выщелачивания 

в количестве 23 шт. 

Часть трещин (6 шт.) являются опоясывающими и переходят с горизонтальной плоскости 

на кордонную. 

Помимо этого, отмечены множественные дефекты укладки бетонной смеси, 

образовавшиеся в период строительства: 

− поверхностное разрушение бетона до крупного заполнителя на горизонтальной и 

кордонной плоскости, пористость и пустоты по всей длине причального фронта; 

− слои бетонирования с образованием швов; 

− сети трещин на горизонтальной поверхности. 

Отбойные устройства К3. 

Причал оборудован металлическими закладными деталями (рымами) для навески 

отбойных устройств. На участке от ПК 0 до ПК 22 рымы по проекту не предусмотрены. 

Повреждений рымов для крепления отбойных устройств не отмечено. На момент обследования 

проектные отбойные устройства из резиновых труб не установлены. 
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Колесоотбойный брус К4. 

Колесоотбойный брус из металлической трубы Ø 160 мм и высотой 30 см установлен по 

всей длине причала. Значительных и критических дефекты не выявлено. На поверхности 

колесоотбойного бруса имеются локальные коррозионные повреждения в местах 

поврежденного лакокрасочного покрытия. 

Швартовные устройства К5. 

Значительные и критические дефекты не выявлены. 

Кордонный уголок. 

На кордонном уголке отмечены нарушения лакокрасочного покрытия. Значительные и 

критические дефекты не выявлены. 

Стремянки. 

На стремянках отмечены нарушения лакокрасочного покрытия. Значительные и 

критические дефекты не выявлены. 

Покрытие территории К7. 

По всей ширине причала, от ПК 0 до ПК 21, и на участке между железобетонным 

оголовком и плитами перекрытия канала инженерных сетей, отсутствует асфальтобетонное 

покрытие. 

Лицевая шпунтовая стенка К8. 

При обследовании выполнен визуальный осмотр лицевой шпунтовой стенки. Стенка 

частично недоступна для осмотра ввиду незавершенных дноуглубительных работ, а также 

налипшего грунта на шпунтовых сваях от дна до отметки минус 4,5. Отметки дна вдоль линии 

кордона составляют от минус 7,4 м до минус 9,4 м. 

Под оголовком на отметках от минус 0,2 м до минус 1,2 м смонтированы дренажные 

устройства с шагом установки ~ 6,0 м. 

Значительные и критические дефекты на доступных к осмотру участках не выявлены. 

Анкерные тяги К9 и Анкерные опоры К10. 

К осмотру не доступны. Значительные и критические дефекты по косвенным признакам 

не выявлены. 

Свая К23. 

К осмотру не доступны. Значительные и критические дефекты по косвенным признакам 

не выявлены. 

Дренажные устройства К55. 

Проектная отметка установки минус 1,10 м. В ходе обследования на лицевой стенке 

обнаружены короба дренажных устройств в отметках от минус 0,2 м до минус 1,2 м. Шаг 

установки составляет 6,0 м.  

Каналы инженерных сетей. 
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В каналах проложены сети электроснабжения. Электрические колонки не установлены. 

Согласно проекту для отвода ливневых вод из каналов в днище предусмотрены 

дренажные приямки, перекрываемые стальными сетками. Уклон к дренажным приямкам 

должен быть выполнен цементным раствором. Отвод воды из дренажных приямков 

осуществляется под днище каналов через закладные трубки в деревянные дренажные короба, 

заполненные щебнем. 

В каналах отмечено скопление воды. 

Перед монтажом коммуникаций необходимо откачать воду, расчистить 

сороудерживающие решётки в днище каналов, проверить работоспособность дренажной 

системы. 

Водоснабжение К56. 

Монтаж сетей водоснабжения на сооружении не выполнен. 

Электроснабжение К57. 

В каналах проложены сети электроснабжения, подключены не в полном объеме. 
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12.3 Мареограф и водомерный пост 

Мареограф. 

Для устройства мареографа в районе ПК10 на расстоянии 9 м от линии кордона 

смонтирован колодец мареографа из стальной трубы Ø 1420×16 мм. Колодец сообщается с 

акваторией подводящей трубой Ø 325×9 мм с установленной сороудерживающей решёткой. 

Отметка установки подводящей трубы по проекту составляет минус 2,7 м. В период 

строительно-монтажных работ на подводящей трубе должна быть установлена заглушка. 

По результатам обследования, выполненного 10 января 2020 года, установлено 

следующее: 

− отметка дна у шпунтовой стенки в районе установки мареографа составляет минус 

8,2 м; 

− в районе ПК 9,15 отмечен фланец подводящей трубы мареографа, отметка верха 

минус 2,4 м, отметка низа минус 2,9 м. Внешне представляет собой квадратный 

фланец размерами 47×47 см, отверстие подводящей трубы мареографа снаружи 

перекрыто прутками стальной решётки, за решеткой смонтирована заглушка; 

− повреждений внешних конструкций подводящей трубы мареографа, а также узла 

заделки трубы в лицевую шпунтовую стенку, не отмечено. 

Над колодцем мареографа устроено здание, размерами в плане 4,1×4,6 м. Оборудование 

мареографа не установлено. 

Водомерный пост.  

В районе ПК 12,7 в оголовке устроена пониженная площадка с лестничным спуском. 

Отметка пониженной площадки плюс 1,30 м. Лестничный спуск огорожен перильным 

ограждением. Рейка водомерного поста отсутствует. На стремянке у водомерного поста 

отсутствуют поручни. 
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12.4 Причал № 2 

Дно перед сооружением К1. 

Проектная отметка дна составляет минус 10,00 м (БСВ). На момент выполнения работ по 

обследованию причала дноуглубительные работы выполнены не в полном объеме, отметки дна 

вдоль линии кордона составляют от минус 7,5 м до минус 9,4 м. В настоящее время объект 

«Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, 

включая операционную акваторию контейнерного терминала Ленинградской области. 

Акватория южного района морского порта Усть-Луга», строительство которого велось по 

отдельному проекту, закончен строительством, проектные отметки достигнуты. В настоящее 

время проводится процедура ввода объекта в эксплуатацию. 

Верхнее строение. 

Оголовок К2. 

Отклонение планового положения линии кордона причала определено от базисной линии, 

проходящей через начало и конец причала. По результатам измерений отклонения в плане на 

100 м не превышают допустимого значения 200 мм. Наибольшее отклонение линии кордона в 

плане отмечено у ПК 65 и составляет 69 мм в сторону территории причала. 

Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от 1,948 м до 2,981 м. 

В ходе обследования выявлены следующие дефекты: 

− повреждения бетона с оголением арматуры на общей площади 0,39 м²; 

− раковины на поверхности бетона на общей площади 2,3 м²; 

− трещины на горизонтальной и кордонной плоскости с признаками выщелачивания 

в количестве 39 шт. 

Часть трещин (10 шт.) являются опоясывающими и переходят с горизонтальной плоскости 

на кордонную. 

Отмечены множественные дефекты укладки бетонной смеси, образовавшиеся в период 

строительства: 

− поверхностные повреждения бетона до крупного заполнителя на горизонтальной и 

кордонной плоскости, пористость и пустоты по всей длине причального фронта. 

Отбойные устройства К3. 

Монтаж отбойных устройств в виде резиновых цилиндров на момент выполнения 

обследования не выполнен. Причал оборудован металлическими рымами для навески отбойных 

устройств. 

На участке от ПК 16 до ПК 58 выявлены дефекты рымов крепления отбойных устройств: 

− 6 рымов смято;  

− 4 рыма оторваны (полностью отсутствуют). 
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Колесоотбойный брус К4. 

На поверхности колесоотбойного бруса отмечены локальные нарушения лакокрасочного 

покрытия. 

Швартовные устройства К5. 

Значительные и критические дефекты не выявлены. 

Кордонный уголок. 

На кордонном уголке отмечены нарушения лакокрасочного покрытия. Значительных и 

критических дефектов не выявлено. 

Стремянки. 

На стремянках отмечены нарушения лакокрасочного покрытия. Значительные и 

критические дефекты не выявлены. 

Покрытие территории К7. 

На участке между железобетонным оголовком и плитами покрытия каналов инженерных 

сетей на всем протяжении причала отсутствует асфальтобетонное покрытие. 

Лицевая шпунтовая стенка К8. 

При обследовании выполнен визуальный осмотр лицевой шпунтовой стенки. 

Стенка частично недоступна для осмотра ввиду незавершенных дноуглубительных работ, 

а также налипшего грунта на шпунтовых сваях от дна до отметки минус 4,5. Отметки дна вдоль 

линии кордона составляют от отметки минус 7,5 м до минус 9,4 м. 

Под оголовком на отметках от минус 0,05 м до минус 1,2 м смонтированы дренажные 

устройства с шагом установки ~ 6,0 м. 

Значительные и критические дефекты на доступном к осмотру участке не выявлены. 

Анкерные тяги К9 и Анкерные опоры К10. 

К осмотру не доступны. Значительные и критические дефекты по косвенным признакам 

не выявлены. 

Свая К23. 

К осмотру не доступны. Значительные и критические дефекты по косвенным признакам 

не выявлены. 

Дренажные устройства К55. 

Проектная отметка установки минус 1,1 м. В ходе обследования на лицевой стенке 

обнаружены короба дренажных устройств в отметках от минус 0,05 м до минус 1,2 м. Шаг 

установки составляет 6,0 м. 

Каналы инженерных сетей. 

В каналах проложены сети электроснабжения. Электроколонки не установлены. 

Согласно проекту для отвода ливневых вод из каналов в днище должны быть 

предусмотрены дренажные приямки, перекрываемые стальными сетками. Уклон к дренажным 
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приямкам выполнен цементным раствором состава 1:3 с минимальной толщиной слоя 10 мм. 

Отвод воды из дренажных приямков осуществляется под днище каналов через закладные 

трубки в деревянные дренажные короба, заполненные щебнем. 

В каналах отмечено скопление воды. 

Согласно проекту, до установки электрических колонок технологические отверстия в 

плитах должны быть закрыты деревянными щитами или стальными листами; на момент 

выполнения обследования отверстия не закрыты. 

Перед монтажом коммуникаций необходимо откачать из канала воду, расчистить 

сороудерживающие решётки в днище каналов и проверить работоспособность дренажной 

системы. 

Водоснабжение К56. 

Монтаж сетей водоснабжения на сооружении не выполнен. 

Электроснабжение К57. 

В каналах проложены сети электроснабжения, подключены не в полном объеме. 
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12.5 Водовыпуск 

В конце причала №2 на расстоянии 2,55 м от сопряжения с причалом №3 в лицевой 

шпунтовой стенке на отметке минус 2,5 м предусмотрен водовыпуск. Конструктивно 

представляет трубу с защитной решёткой и колодец водовыпуска. 

В результате обследования водовыпуска обнаружена решетка подводящего трубопровода 

с установленной заглушкой. 

По результатам обследования, выполненного 10 января 2020 года, установлено 

следующее: 

− отметка дна в районе установки водовыпуска составляет минус 8,0 м; 

− в районе ПК 102,3 отмечена конструкция водовыпуска, отметка верха минус 2,5 м, 

отметка низа минус 3,3 м. Внешне представляет собой металлический лист, 

квадратной формы со сторонами 130 см. В центре листа имеется квадратное 

отверстие подводящей трубы водовыпуска, снаружи перекрыто прутками стальной 

решётки, за решеткой смонтирована заглушка; 

− какие-либо повреждения внешних конструкций подводящей трубы водовыпуска, а 

также узла заделки трубы в лицевую шпунтовую стенку, не отмечены. 
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12.6 Водозабор 

В начале причала №3 на расстоянии 2,42 м от угла поворота с причалом № 2 в лицевой 

шпунтовой стенке на отметке минус 3,25 м предусмотрен пожарный водозабор. Конструктивно 

представляет водоприемные камеры с защитными решётками, две подводящие трубы, 

расположенные друг от друга на расстоянии 3,6 м, и водозаборные колодцы. 

В результате обследования водозабора обнаружены два раструба подводящих 

трубопроводов, решетки не смонтированы, заглушки отсутствуют. В трубах отмечено наличие 

грунта на высоту до половины сечения труб. 

По результатам обследования, выполненного 10 января 2020 года, установлено 

следующее: 

− отметка дна в районе установки водозабора составляет минус 8,0 м; 

− в районе ПК 2,40 и ПК 6,0 отмечены две отдельно расположенные конструкции 

водозабора, отметка верха минус 2,4 м, отметка низа минус 4,2 м. Конструкция 

внешне представляет собой металлический раструб (водоприемную камеру). 

Внешние размеры камеры составляют по высоте 1,7 м, по ширине 1,85 м. 

Фильтрующих кассет и сороудерживающих решеток не установлено. Трубы 

заполнены грунтом до половины сечения; 

− какие-либо дефекты и повреждения внешних конструкций подводящей трубы 

водовыпуска не отмечены; 

− узел заделки трубы в лицевую шпунтовую стенку недоступен для осмотра ввиду 

ограниченной видимости и конструктивных особенностей. 
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12.7 Причал № 3 

Дно перед сооружением К1. 

Проектная отметка дна составляет минус 10,00 м (БСВ). На момент выполнения работ по 

обследованию причала дноуглубительные работы выполнены не в полном объеме, отметки дна 

вдоль линии кордона составляют от минус 6,8 м до минус 9,5 м. В настоящее время объект 

«Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, 

включая операционную акваторию контейнерного терминала Ленинградской области. 

Акватория южного района морского порта Усть-Луга», строительство которого велось по 

отдельному проекту, закончен строительством, проектные отметки достигнуты. В настоящее 

время проводится процедура ввода объекта в эксплуатацию. 

Верхнее строение. 

Оголовок К2. 

Отклонение планового положения линии кордона причала определено от базисной линии, 

проходящей через начало и конец причала. По результатам измерений отклонения в плане на 

100 м не превышают допустимого значения 200 мм. Наибольшее отклонение линии кордона в 

плане отмечено у ПК 30 и составляет 54 мм в сторону территории причала. 

Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от 1,941 м до 2,974 м. 

В ходе обследования выявлены следующие дефекты: 

− повреждения бетона с оголением арматуры на общей площади 0,13 м²; 

− раковины на поверхности бетона на общей площади 0,05 м²; 

− трещины на горизонтальной и кордонной плоскости с признаками выщелачивания 

в количестве 44 шт. 

Часть трещин (8 шт.) являются опоясывающими и переходят с горизонтальной плоскости 

на кордонную. 

Отмечены множественные дефекты укладки бетонной смеси, образовавшиеся в период 

строительства: 

− поверхностные повреждения бетона до крупного заполнителя на горизонтальной и 

кордонной плоскости, пористость и пустоты по всей длине причального фронта; 

− слои бетонирования с образованием швов;  

− сети трещин на горизонтальной поверхности на общей площади 74,2 м². 

Отбойные устройства К3. 

Монтаж отбойных устройств в виде резиновых цилиндров на момент выполнения 

обследования не выполнен. Причал оборудован металлическими рымами для навески отбойных 

устройств. 

− Повреждений рымов для крепления отбойных устройств не зафиксировано. 
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Колесоотбойный брус К4. 

На поверхности колесоотбойного бруса отмечены локальные нарушения лакокрасочного 

покрытия. 

Швартовные устройства К5. 

На швартовной тумбе №13 у ПК 199,4 отмечено сквозное отверстие, (предположительно 

заводской брак). Заполнение тумбы частично отсутствует. 

Кордонный уголок. 

На кордонном уголке отмечены нарушения лакокрасочного покрытия. Значительные и 

критические дефекты не выявлены. 

Стремянки. 

На стремянках отмечены нарушения лакокрасочного покрытия. Значительные и 

критические дефекты не выявлены. 

Покрытие территории К7. 

На участке между железобетонным оголовком и плитами покрытия каналов инженерных 

сетей на всем протяжении причала отсутствует асфальтобетонное покрытие. 

Лицевая шпунтовая стенка К8. 

При обследовании выполнен визуальный осмотр лицевой шпунтовой стенки. 

Стенка частично недоступна для осмотра ввиду незавершенных дноуглубительных работ, 

а также значительных налипаний грунта на шпунтовых сваях от дна до отметки минус 4,5. 

Отметки дна вдоль линии кордона составляют от отметки минус 6,8 м до минус 9,5 м. 

Под оголовком на отметках от минус 0,5 м до минус 1,4 м смонтированы дренажные 

устройства с шагом установки ~ 6,0 м. 

Выполнены измерения наклонов лицевой шпунтовой стенки. Допускаемый наклон от 

проектного положения составляет 1,3 %. На ПК 124,9, ПК 139,2, ПК 153,5 и ПК 168 отмечены 

сверхнормативные наклоны стенки до 2,1%. 

Значительные и критические дефекты на доступном к осмотру участке не выявлены. 

Анкерные тяги К9 и Анкерные опоры К10. 

К осмотру не доступны. Значительные и критические дефекты по косвенным признакам 

не выявлены. 

Свая К23. 

К осмотру не доступны. Значительные и критические дефекты по косвенным признакам 

не выявлены. 

Дренажные устройства К55. 

Проектная отметка установки устройств минус 1,1 м. Короба дренажных устройств 

отмечены в отметках от минус 1,0 м до минус 1,2 м. Шаг установки составляет 6,0 м. 

 



 

Лист 

53 
19-321 ОКСиР/У 

Дата 
 
 

Подп. 
 
 

№док. 
 
 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
  

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
54 
 

Каналы инженерных сетей. 

В каналах проложены сети электроснабжения. Электроколонки не установлены. 

Согласно проекту для отвода ливневых вод из каналов в днище предусмотрены 

дренажные приямки, перекрываемые стальными сетками. Уклон к дренажным приямкам 

выполнен цементным раствором состава 1:3 с минимальной толщиной слоя 10 мм. Отвод воды 

из дренажных приямков осуществляется под днище каналов через закладные трубки в 

деревянные дренажные короба, заполненные щебнем. 

В каналах отмечено скопление воды. 

Согласно проекту, до установки электрических колонок отверстия в плитах перекрытия 

канала должны быть закрыты деревянными щитами или стальными листами, на момент 

выполнения обследования отверстия не закрыты. 

Перед монтажом коммуникаций необходимо откачать из канала воду, расчистить 

сороудерживающие решётки в днище каналов и проверить работоспособность дренажной 

системы. 

Водоснабжение К56. 

Монтаж сетей водоснабжения на сооружении не выполнен. 

Электроснабжение К57. 

В каналах проложены сети электроснабжения, подключены не в полном объеме. 
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12.8 Причал № 4 

Дно перед сооружением К1. 

Проектная отметка дна составляет минус 10,00 м (БСВ). На момент выполнения работ по 

обследованию причала дноуглубительные работы выполнены не в полном объеме, отметки дна 

вдоль линии кордона составляют от минус 6,9 м до минус 9,5 м. В настоящее время объект 

«Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, 

включая операционную акваторию контейнерного терминала Ленинградской области. 

Акватория южного района морского порта Усть-Луга», строительство которого велось по 

отдельному проекту, закончен строительством, проектные отметки достигнуты. В настоящее 

время проводится процедура ввода объекта в эксплуатацию. 

Верхнее строение. 

Оголовок К2. 

Отклонение планового положения линии кордона причала определено от базисной линии, 

проходящей через начало и конец причала. По результатам измерений отклонения в плане на 

100 м не превышают допустимого значения 200 мм. Наибольшее отклонение линии кордона в 

плане отмечено у ПК 15 и составляет 60 мм в сторону акватории причала. 

Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от 1,474 м до 2,982 м. 

В ходе обследования выявлены следующие дефекты: 

− повреждения бетона с оголением арматуры на общей площади 0,22 м²; 

− трещины на горизонтальной поверхности в количестве 6 шт. 

Отмечены множественные дефекты укладки бетонной смеси, образовавшиеся в период 

строительства: 

− поверхностные повреждения бетона до крупного заполнителя на горизонтальной и 

кордонной плоскости, пористость и пустоты по всей длине причального фронта; 

− сети трещин на горизонтальной поверхности у ПК 27 на площади 1,32 м². 

Отбойные устройства К3. 

Отбойные устройства на причале установлены в соответствии с проектом. Отсутствует 

один резиновый цилиндр на ПК 22. 

Колесоотбойный брус К4. 

На поверхности колесоотбойного бруса отмечены локальные нарушения лакокрасочного 

покрытия. 

Швартовные устройства К5. 

Значительные и критические дефекты не выявлены. 

Кордонный уголок. 

На кордонном уголке отмечены нарушения лакокрасочного покрытия. Значительные и 
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критические дефекты не выявлены. 

Стремянки. 

На стремянках отмечены нарушения лакокрасочного покрытия.  

Покрытие территории К7. 

Значительные и критические дефекты не выявлены. 

Лицевая шпунтовая стенка К8. 

Значительные и критические дефекты не выявлены. 

Анкерные тяги К9 и Анкерные опоры К10. 

К осмотру не доступны. Значительные и критические дефекты по косвенным признакам 

не выявлены. 

Свая К23. 

К осмотру не доступны. Значительные и критические дефекты по косвенным признакам 

не выявлены. 

Дренажные устройства К55. 

Значительные и критические дефекты не выявлены. 

Каналы инженерных сетей. 

В каналах проложены сети электроснабжения. Электроколонки не установлены. 

Согласно проекту для отвода ливневых вод из каналов в днище предусмотрены 

дренажные приямки, перекрываемые стальными сетками. Уклон к дренажным приямкам 

выполнен цементным раствором состава 1:3 с минимальной толщиной слоя 10 мм. Отвод воды 

из дренажных приямков осуществляется под днище каналов через закладные трубки в 

деревянные дренажные короба, заполненные щебнем. 

В каналах отмечено скопление воды. 

Согласно проекту, до установки электрических колонок отверстия в плитах перекрытия 

канала должны быть закрыты деревянными щитами или стальными листами, на момент 

выполнения обследования отверстия не закрыты. 

Перед монтажом коммуникаций необходимо откачать воду, расчистить 

сороудерживающие решётки в днище каналов и проверить их работоспособность, ввиду 

отмеченного скопления воды. 

Водоснабжение К56. 

Монтаж сетей водоснабжения на сооружении не выполнен. 

Электроснабжение К57. 

В каналах проложены сети электроснабжения, подключены не в полном объеме. 
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12.9 Слип на причале №4 

Покрытие слипа. 

На момент выполнения полевых работ в сентябре 2019 года на покрытии слипа 

отсутствовало три полиэтиленовых плиты. Имеющиеся плиты уложены с неплотным 

прилеганием. 

При повторном осмотре в январе 2020 года было отмечено отсутствие 5-ти листов. 
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12.10 Причал № 5 

Дно перед сооружением К1. 

Проектная отметка дна составляет минус 10,00 м (БСВ). На момент выполнения работ по 

обследованию причала дноуглубительные работы выполнены не в полном объеме, отметки дна 

вдоль линии кордона в сентябре 2019 года от минус 7,2 м до минус 10,1 м. В настоящее время 

объект «Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-

Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала Ленинградской области. 

Акватория южного района морского порта Усть-Луга», строительство которого велось по 

отдельному проекту, закончен строительством, проектные отметки достигнуты. В настоящее 

время проводится процедура ввода объекта в эксплуатацию. 

На ПК 55 у кордона обнаружена вертикальная металлическая труба Ø ~100 см. Труба 

защемлена в грунте, закреплена тросом к швартовному устройству, возвышается над оголовком 

на 2,0 м. 

На ПК 203 под водой обнаружена вертикальная металлическая труба Ø ~100 см. Отметка 

грунта минус 9,5 м. Отметка верха сваи минус 3,8 м. Расстояние от верха трубы до лицевой 

шпунтовой стенки 110 см. 

Верхнее строение. 

Оголовок К2. 

Отклонение планового положения линии кордона причала определено от базисной линии, 

проходящей через начало и конец причала. По результатам измерений отклонения в плане на 

100 м не превышают допустимого значения 200 мм. Наибольшее отклонение линии кордона в 

плане отмечено у ПК 50 и составляет 100 мм в сторону территории причала. 

Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от 1,960 м до 2,999 м. 

В ходе обследования выявлены следующие дефекты: 

− повреждения бетона с оголением арматуры на общей площади 0,22 м²; 

− трещины на горизонтальной поверхности в количестве 6 шт. 

Отмечены множественные дефекты укладки бетонной смеси, образовавшиеся в период 

строительства: 

− повреждение бетона по горизонтальной плоскости на общей площади 1,53 м²; 

− повреждение бетона по кордонной плоскости на общей площади 14,19 м²; 

− раковины на поверхности бетона на общей площади 4,2 м²; 

− трещины на горизонтальной плоскости в количестве 8 шт. 

Отмечены множественные дефекты укладки бетонной смеси, образовавшиеся в период 

строительства: 

− поверхностное разрушение бетона до крупного заполнителя на горизонтальной и 
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кордонной плоскости, пористость и пустоты по всей длине причального фронта; 

− слои бетонирования с образованием швов. 

Отбойные устройства К3. 

Причал оборудован металлическими закладными деталями (рымами) для навески 

отбойных устройств. Отмечены следующие повреждения отбойных устройств: 

− отсутствуют отбойные устройства – 4 шт.;  

− повреждение крепления отбойного устройства (цилиндр висит вертикально вниз) 

повреждения рыма – 12 шт.;  

− разрыв или отсутствие рымов крепления отбойного устройства – 16 шт; 

− смятие рыма крепления отбойного устройства – 2 шт;  

− повреждения резинового цилиндра – 1 шт. 

Колесоотбойный брус К4. 

Колесоотбойный брус высотой 30 см из металлической трубы Ø 160 мм установлен по 

всей длине причала. На поверхности колесоотбойного бруса имеются локальные коррозионные 

повреждения в местах повреждений лакокрасочного покрытия. Также отмечены следующие 

повреждения: 

− на длине 1,8 м брус отсутствует;  

− повреждение крепления на общей длине 1,9 м. 

Швартовные устройства К5. 

Значительные и критические дефекты не выявлены. 

Кордонный уголок. 

На кордонном уголке отмечены нарушения лакокрасочного покрытия. Кордонный уголок 

отсутствует на трёх участках общей длиной 4,0 м. 

Стремянки. 

На стремянках отмечены нарушения лакокрасочного покрытия. У ПК 119 одна стремянка 

отсутствует, на ПК 58, ПК 84,5, ПК 145,5, ПК 180,5 - стремянки деформированы.  

Покрытие территории К7. 

На участке от ПК38 и до ПК 156 между железобетонным оголовком и плитами 

перекрытия канала инженерных сетей отмечены множественные просадки глубиной до 75 см, 

на общей площади 8,79 м². 

Лицевая шпунтовая стенка К8. 

Стенка частично недоступна для осмотра ввиду незавершенных дноуглубительных работ. 

При обследовании выполнен осмотр лицевой шпунтовой стенки. Механических 

повреждений, разрывов замков не обнаружено. 

Выполнены измерения наклонов лицевой шпунтовой стенки. Допускаемый наклон от 
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проектного положения составляет 1,3 %. На ПК 36,9, ПК 77,6, ПК 97,8 и ПК 232,7 отмечены 

сверхнормативные наклоны стенки до 4,0 %. 

Другие значительные и критические дефекты не выявлены. 

Анкерные тяги К9. 

К осмотру не доступны (находятся в железобетонном верхнем строении). Значительные и 

критические дефекты по косвенным признакам не выявлены. 

Дренажные устройства К55. 

Проектная отметка установки минус 1,10 м. В ходе обследования на лицевой стенке 

обнаружены короба дренажных устройств в отметках от минус 0,5 до минус 1,4 м. 

Значительные и критические дефекты не выявлены. 

Каналы инженерных сетей. 

Инженерные сети в каналах смонтированы частично. 

Согласно проекту для отвода ливневых вод из каналов в днище предусмотрены 

дренажные приямки, перекрываемые стальными сетками. Уклон к дренажным приямкам 

должен быть выполнен цементным раствором состава 1:3 с минимальной толщиной слоя 10 мм. 

Отвод воды из дренажных приямков осуществляется под днище каналов через закладные 

трубки в деревянные дренажные короба, заполненные щебнем. 

В каналах отмечено скопление воды и мусора. 

Согласно проекту, до установки электрических колонок отверстия в плитах перекрытия 

канала должны быть закрыты деревянными щитами или стальными листами, на момент 

выполнения обследования отверстия не закрыты. 

Перед монтажом коммуникаций необходимо откачать воду, расчистить 

сороудерживающие решётки в днище каналов, проверить работоспособность дренажной 

системы. 

Водосборный лоток. 

В тыловой части причала на пониженном участке от ПК12 до ПК 196 устроен лоток для 

отвода поверхностных вод шириной 0,4 м. На момент выполнения обследования значительные 

замечания не отмечены. Решётки установлены, скоплений мусора не отмечено. Отмечено 

незначительное скопление воды. 

Подпорная стенка. 

На участке от ПК 0 до ПК 207, на границе между причалами №5 и №6 выполнена 

железобетонная подпорная стенка. Согласно проекту отметка верха составляет 3,30 м. 

В ходе обследование обнаружены множественные трещины, в том числе и сквозные 

шириной раскрытия до 5 мм. 

Поверх стенки на всем её протяжении смонтировано перильное ограждение высотой 1,1 

м. Отмечено поврежден ограждения на ПК 15+5. 
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Водоснабжение К56. 

На момент выполнения обследования каналы недоступны для осмотра. 

Электроснабжение К57. 

Монтаж сетей электроснабжения на сооружении выполнен частично. На причале 

установлено две электрические колонки на ПК81 и ПК161.  
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12.11 Причал № 6 

Дно перед сооружением К1. 

Проектная отметка дна минус 10,00 м (БСВ). На момент выполнения работ по 

обследованию причала дноуглубительные работы не завершены в полном объеме, отметки дна 

вдоль линии кордона составляют от минус 6,3 м до минус 9,8 м. В настоящее время объект 

«Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, 

включая операционную акваторию контейнерного терминала Ленинградской области. 

Акватория южного района морского порта Усть-Луга», строительство которого велось по 

отдельному проекту, закончен строительством, проектные отметки достигнуты. В настоящее 

время проводится процедура ввода объекта в эксплуатацию. 

Верхнее строение. 

Оголовок К2. 

Отклонение планового положения линии кордона причала определено от базисной линии, 

проходящей через начало и конец причала. Наибольшее отклонение линии кордона в плане 

отмечено у ПК 240 и составляет 200 мм в сторону территории причала. 

Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от 2,912 м до 3,003 м. 

В ходе обследования выявлены следующие дефекты: 

− повреждение бетона по горизонтальной плоскости на общей площади 21,0 м²; 

− повреждение бетона по кордонной плоскости на общей площади 15,64 м²; 

− раковины на поверхности бетона на общей площади 124,1 м²; 

− трещины на горизонтальной плоскости в количестве 5 шт. 

Помимо этого, отмечены множественные дефекты укладки бетонной смеси, 

образовавшиеся в период строительства: 

− поверхностное разрушение бетона до крупного заполнителя на горизонтальной и 

кордонной плоскости, пористость и пустоты по всей длине причального фронта;  

− слои бетонирования с образованием швов. 

Отбойные устройства К3. 

Отбойные устройства на внешней стороне мола и рымы для их крепления проектом не 

предусмотрены. 

Колесоотбойный брус К4. 

На поверхности колесоотбойного бруса отмечены локальные нарушения лакокрасочного 

покрытия. 

Швартовные устройства К5. 

Значительные и критические дефекты не выявлены. 

Кордонный уголок. 
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На кордонном уголке отмечены нарушения лакокрасочного покрытия. Значительных и 

критических дефектов не выявлено. 

Стремянки. 

На стремянках отмечены нарушения лакокрасочного покрытия. Отмечена деформация 6 

шт. на ПК 291, 259,5, 217, 121,5, 60, 24.  

Покрытие территории К7. 

Вдоль железобетонного оголовка причала отмечены просадки на общей площади 38,5 м². 

Из них глубиной до 10 см (22 шт.) общей площадью 22,5 м², глубиной более 10 см (11 шт.) 

общей площадью 16,0 м². 

Асфальтобетонное покрытие полностью отсутствует в районе осветительной мачты на ПК 

215 на площади 13,0 м². 

Лицевая шпунтовая стенка К8. 

При обследовании выполнен осмотр лицевой шпунтовой стенки. Стенка частично 

недоступна для осмотра ввиду не завершенных дноуглубительных работ. 

Выполнены измерения наклонов лицевой шпунтовой стенки. Допускаемый наклон от 

проектного положения составляет 1,3 %. На ПК 6,5, ПК 29,1, ПК 61,7, ПК 92,7, ПК 153,3 и ПК 

246,2 отмечены сверхнормативные наклоны стенки до 3,5 %.  

Другие значительные и критические дефекты не выявлены. 

Анкерные тяги К9 и Анкерные опоры К10. 

К осмотру не доступны. Значительные и критические дефекты по косвенным признакам 

не выявлены. 

Свая К23. 

К осмотру не доступны. Значительные и критические дефекты по косвенным признакам 

не выявлены. 

Дренажные устройства К55. 

Проектная отметка установки минус 1,10 м. В ходе обследования на лицевой стенке 

обнаружены короба дренажных устройств в отметках от 0,2 м до минус 1,1 м. Значительные и 

критические дефекты не выявлены. 

Водоснабжение К56. 

Не предусмотрено проектом. 

Электроснабжение К57. 

Не предусмотрено проектом. 
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12.12 Знак навигационный портовый 

При осмотре навигационного знака отмечено следующее: 

− отсутствует подключение к сети электроснабжения. Знак не действующий;  

− отмечены нарушения лакокрасочного покрытия;  

− не выполнена бетонная подливка в основании навигационного знака. 
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12.13 Берегоукрепление причала №6 

Дно перед сооружением К1. 

Проектная отметка дна на углу сопряжения с причалом №6 составляет минус 10,00 м 

(БСВ), с постепенным повышением отметок. На момент выполнения работ по обследованию 

причала дноуглубительные работы не завершены и отметки дна вдоль линии кордона 

составляют от плюс 1,5 м до минус 8,3 м. В настоящее время объект «Формирование акватории 

южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную 

акваторию контейнерного терминала Ленинградской области. Акватория южного района 

морского порта Усть-Луга», строительство которого велось по отдельному проекту, закончен 

строительством, проектные отметки достигнуты. В настоящее время проводится процедура 

ввода объекта в эксплуатацию. 

Верхнее строение. 

Оголовок К2. 

Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от 2,969 м до 3,003 м. 

В ходе обследования выявлены следующие дефекты: 

− повреждение бетона по горизонтальной плоскости на общей площади 0,8 м²; 

− раковины на поверхности бетона на общей площади 6,1 м². 

Помимо этого, отмечены множественные дефекты укладки бетонной смеси, 

образовавшиеся в период строительства: 

− поверхностное разрушение бетона до крупного заполнителя на горизонтальной и 

кордонной плоскости, пористость и пустоты по всей длине причального фронта;  

− слои бетонирования с образованием швов. 

Колесоотбойный брус К4. 

На поверхности колесоотбойного бруса отмечены локальные нарушения лакокрасочного 

покрытия. 

Кордонный уголок. 

На кордонном уголке отмечены нарушения лакокрасочного покрытия. Значительные и 

критические дефекты не выявлены. 

Покрытие территории К7. 

Вдоль железобетонного оголовка причала отмечены просадки на общей площади 2,6 м².  

Лицевая шпунтовая стенка К8. 

Стенка частично недоступна для осмотра ввиду не завершенных дноуглубительных работ. 

При обследовании выполнен осмотр лицевой шпунтовой стенки.  

Выполнены измерения наклонов лицевой шпунтовой стенки. Допускаемый наклон от 

проектного положения составляет 1,3 %. На ПК 5,4 отмечены сверхнормативные наклоны 
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стенки до 1,5 %.  

Другие значительные и критические дефекты не выявлены. 

Анкерные тяги К9 и Анкерные опоры К10. 

К осмотру не доступны. Значительные и критические дефекты по косвенным признакам 

не выявлены. 

Свая К23. 

К осмотру не доступны. Значительные и критические дефекты по косвенным признакам 

не выявлены. 

Дренажные устройства К55. 

Проектная отметка установки минус 1,10 м. Значительные и критические дефекты не 

выявлены. В ходе обследования короба дренажных устройств обнаружены в отметках от минус 

1,0 м до минус 1,1 м. 
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12.14 Выводы 

По результатам обследования Причалов №№ 1, 2, 3, 4, 5 и берегоукрепления можно 

сделать следующие выводы:  

1. Техническое состояние сооружений оценивается как неработоспособное в связи с не 

завершением строительно-монтажных работ, а также наличием дефектов.  

2. Для ввода в эксплуатацию сооружений необходимо завершить строительно-монтажные 

работы в соответствии с проектом, разработанным специализированной организацией. 

В данном проекте помимо выполнения необходимых строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ с последующим вводом комплекса сооружений в 

эксплуатацию, необходимо предусмотреть ремонтно-восстановительные работы по 

устранению выявленных повреждений. 

3. Для устройства причала №6 на внешней части мола и части берегоукрепления, в 

разрабатываемом проекте необходимо предусмотреть оборудование данного участка 

необходимыми устройствами и оборудованием. 

 

 

 

 

 

  



 

Лист 

67 
19-321 ОКСиР/У 

Дата 
 
 

Подп. 
 
 

№док. 
 
 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
  

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
68 
 

13. Береговые здания и сооружения 

Проектными решениями предусмотрено строительство береговых зданий и сооружений 

на Площадке № 1 и на Площадке № 2.  

Обследование, проведенное специалистами ООО «НИПИ «ЭРКОН», показало высокую 

степень готовности зданий и сооружений на Площадке № 1.  

На Площадке № 2 можно говорить о готовности сооружений 91 и 94. 
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13.1 Сооружение 30. Здание служб капитана 

Изначально сооружение 30 проектировалось и было построено как Административный 

корпус. Условиями Задания на проектирование предусмотрено изменение функционального 

назначения здания в здание служб капитана. 

Обследование сооружения 30 показало, что степень строительной готовности составляет 

100%, технической – 76%. 

Перепрофилирование построенного административного корпуса в здание служб капитана 

порта и размещение в нем требуемого по штатному расписанию персонала возможно. В 

результате перепрофилирования сооружения 30 его назначение принципиально не меняется и, 

следовательно, состав и количество административного оборудования будет изменено в 

незначительной степени. Предусматривается использование нового оборудования с учетом 

другого предназначения внутренних помещений. Причем с учетом того, что предназначение 

обоих зданий носит административные функции, объем работ по перепрофилированию будет 

незначительный. 

Здание – трехэтажное с техническим подпольем, каркасного типа с размерами в плане (по 

осям) 12,3x36,0 м и высотой этажа - 3,6 м, II уровня ответственности и I степени огнестойкости. 

Каркас - монолитный железобетонный безригельный. 

Фото сооружения 31 (с улицы). 
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Фундаменты – монолитная железобетонная плита. 

Перекрытия и покрытие – безбалочные монолитные железобетонные плиты толщиной 

220мм. 

Наружные стены толщиной 300 мм выполнены из газобетонных блоков на клею из 

растворной смеси. 

Перегородки толщиной 80 мм выполнены из гипсовых пазогребневых плит, в помещениях 

с влажным режимом эксплуатации – гидрофобизированные. 

Кровля – совмещенная с покрытием, рулонная (из 2-х слоев материала «Изопласт»). 

Перемычки – сборные брусковые железобетонные. 

Двери – металлические утепленные и противопожарные, остекленные 

металлопластиковые и глухие из МДФ. 

Оконные блоки – металлопластиковые белого цвета, остекленные двухкамерными 

стеклопакетами. 

Отмостка – асфальтобетонная шириной 80 см, выполнена частично, без асфальтобетона. 

Наружная отделка: 

− не выполнены работы по облицовке цоколя керамической плиткой; 

− наружные поверхности стен утеплены минераловатными плитами ROCKWOOL 

толщиной 90-120 мм и облицованы металлическими фасадными панелями с 

полимерным покрытием по каркасу из оцинкованной стали. 
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При разработке проектной документации необходимо учесть следующие виды работ: 

− разборку части существующих внутренних перегородок и строительство новых; 

− демонтаж части проложенных сетей связи и сигнализации, прокладку требуемых; 

− новую разводку сетей водоснабжения и канализации в минимальном объеме; 

− предусмотреть перенос из соор. 30 в серверные и аппаратные соор. 32 шкафов и 

станционного оборудования систем УКВ-связи, телевизионного вещания, 

часофикации, радиотрансляции, оповещения, телефонной связи, передачи данных 

и поста мониторинга нефтеразливов; 

− предусмотреть увеличение объема кабельной канализации сетей связи между 

сооружениями 30 и 32 и необходимое количество вводов кабельной канализации в 

соор. 32; 

− предусмотреть перенос из соор. 30 точки подключения системы электроснабжения 

соор. 9 (здание мареографа); 

− предусмотреть места установки приемо-передающих антенн систем УКВ-связи и 

телевизионного вещания; 

− перенос ограждения таким образом, чтобы Здание служб капитана находилось вне 

территории БОФ. 

Выводы. 

Здание служб капитана порта, относится к нормальному уровню ответственности. Объект 

класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения».  

В ходе обследования выявлено, что строительные конструкции здания служб капитана 

порта соответствуют проектным решениям и данным рабочей документации. 

При визуальном осмотре конструкций здания служб капитана порта (сооружение 30) 

выявлены дефекты и повреждения конструкций категории опасности «В» связанные, в 

основном, с не завершением строительства объекта. 

Проведённые при обследовании испытания материалов и прочностных характеристик 

конструкций показали, что фактическая прочность бетона колонн, стен технического подполья, 

а также плит перекрытий и покрытия не ниже, чем для бетона, предусмотренного для 

конструкции рабочей документацией. 

Категория технического состояния сооружения 30 установлена по результатам 

визуального обследования. В целом несущие и ограждающие конструкции здания находятся в 

работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаментная плита – в работоспособном состоянии; 

− стены и перегородки технического подполья – в работоспособном состоянии, 
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однако необходимо проведение ремонтных мероприятий по восстановлению 

отделочного штукатурного слоя; 

− монолитные железобетонные конструкции каркаса (колонны, литы перекрытий и 

покрытия) – в работоспособном состоянии. 

В кладке газобетонных блоков наружных самонесущих стен на отдельных участках 

имеются трещины. В стыках гипсокартонных листов перегородок за период после окончания 

строительных работ местами также образовались трещины. Данные повреждения требуют 

проведения ремонтных мероприятий по восстановлению целостности конструкций стен и 

перегородок. 

Состояние отмостки по периметру здания, железобетонного крыльца с пандусом в осях 2-

4/Г требует проведения ремонтных мероприятий. Полы в здании имеют недоделки, требующие 

выполнения ремонтно-восстановительных мероприятий. Окна и двери также необходимо 

дооборудовать замками и ручками.   

Остекление дверей входного тамбура необходимо восстановить, у витража по фасаду со 

стороны оси “А” провести замену разбитого стекла.   

Подвесные потолки в помещениях и коридорах всех этажей выполнены не в полном 

объёме и требуют проведения мероприятий по завершению отделочных работ.  

Все двери на лестничных клетках не имеют приспособлений для самозакрывания 

(отступление от требований пункта 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» с изменением №1).  

Ввод здания служб капитана порта (сооружение 30) в эксплуатацию возможен при 

выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации на здание служб капитана порта (сооружение 

30) необходимо выполнить перерасчёт конструкций каркаса в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в данном томе, см. шифр 47.01.21.3.540-ОБ.ВД.   
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13.2 Сооружение 31. Административно-бытовой корпус 

Сооружение 31, в 2011г., проектировалось и было построено как Бытовой корпус. 

Условиями Задания на проектирование предусмотрено изменение функционального назначения 

здания в Административно-бытовой корпус. 

Обследование сооружения 31 показало, что степень строительной готовности составляет 

80%, технической – 55%. 

Административно-бытовой корпус является основным зданием административно-

хозяйственной зоны, обеспечивающим размещение административно-управленческого 

аппарата и служб технического обеспечения базы обеспечивающего флота. 

Перепрофилирование построенного Бытового корпуса в Административно­бытовой 

корпус и размещение в нем требуемого по штатному расписанию персонала возможно. 

Санитарно-бытовые помещения сохранятся, так как сохраняется функция санитарно-бытового 

обслуживания производственных рабочих Площадки № 1 БОФ. 

Здание – двухэтажное каркасного типа с техническим подпольем, с размерами в плане (по 

осям) 14,7x33,0 м и высотой этажа 3,3 м, II уровня ответственности и I степени огнестойкости. 

Каркас - монолитный железобетонный безригельный. 

Фото сооружения 31 (с улицы). 
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Фундаменты – монолитная железобетонная плита. 

Перекрытия и покрытие – безбалочные монолитные железобетонные толщиной 220 мм. 

Наружные стены толщиной 300 мм выполнены из газобетонных блоков на клею из 

растворной смеси. 

Перегородки толщиной 80 мм выполнены из гипсовых пазогребневых плит, в помещениях 

с влажным режимом эксплуатации – гидрофобизированные. 

Кровля – совмещенная с покрытием, рулонная (из 2-х слоев материала «Изопласт»). 

Перемычки – сборные брусковые железобетонные. 

Двери – металлические утепленные и противопожарные, металлопластиковые 

остекленные и глухие из МДФ. 

Оконные блоки – металлопластиковые белого цвета, остекленные двухкамерными 

стеклопакетами. 

Отмостка – асфальтобетонная шириной 80 см, отсутствует. 

Наружная отделка – не выполнена. 

На первом этаже предусматривается размещение помещений диспетчерской и 

технических служб, технических помещений. 

На втором этаже предусматривается размещение лоцманской службы, технических 

помещений и гардеробных комнат. 

При разработке проектной документации необходимо учесть следующие виды работ: 

− разборку части существующих внутренних перегородок и строительство новых; 

− демонтаж части проложенных сетей связи и сигнализации, прокладку требуемых; 

− новую разводку сетей водоснабжения и канализации в минимальном объеме; 

− организовать центры управления системами связи и диспетчеризации БОФ 

(переносятся из сооружения 30). 

Выводы.  

Здание административно-бытового корпуса (сооружение 31), относится к нормальному 

уровню ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность 
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строительных конструкций и оснований. Основные положения».  

В ходе обследования выявлено, что строительные конструкции здания административно-

бытового корпуса в целом соответствуют первоначальным проектным решениям и данным 

рабочей документации. Отклонением от проектных решений являются перегородки внутри 

здания, так как предусмотрены перегородки из гипсовых пазогребневых панелей толщиной 80 

мм, а в действительности перегородки выполнены из гипсокартонных листов по 

металлическому каркасу. 

При визуальном осмотре конструкций сооружения 31 выявлены дефекты и повреждения 

конструкций категории опасности «В» связанные, в основном, с не завершением строительства 

объекта. 

Проведённые при обследовании испытания материалов и прочностных характеристик 

конструкций показали, что фактическая прочность бетона колонн, стен технического подполья, 

а также плит перекрытий и покрытия не ниже, чем для бетона, предусмотренного для 

конструкций рабочей документацией.  

Категория технического состояния административно-бытового корпуса установлена по 

результатам визуального обследования. В целом несущие и ограждающие конструкции здания 

находятся в работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаментная плита – в работоспособном состоянии; 

− стены и перегородки технического подполья – в работоспособном состоянии, 

однако необходимо проведение ремонтных мероприятий по заделке трещин; 

− монолитные железобетонные конструкции каркаса (колонны, плиты перекрытий и 

покрытия) – в работоспособном состоянии. 

В объём работ по завершению строительства объекта необходимо включить проведение 

ремонтных мероприятий по заделке трещин в железобетонных колоннах в осях 2/Г и 6/Г и в 

кладке наружных стен из газобетонных блоков на отдельных участках. На кровле здания 

необходимо провести местный ремонт примыканий верхнего слоя рулонного ковра и 

выполнить металлические отливы на парапетах. Полы в отдельных помещениях 2 этажа 

необходимо полностью заменить вместе с цементно-песчаной стяжкой. Окна с разбитыми 

стеклами и деформированные подоконники оконных проёмов необходимо заменить. 

Ввод здания административно-бытового корпуса (сооружение 31) в эксплуатацию 

возможен при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации на административно-бытовой корпус 

(сооружение 31) необходимо выполнить перерасчёт конструкций каркаса в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 
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восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-03-ОБ.ВД. 
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13.3 Сооружение 32. Административное здание с конференц-залом 

Изначально сооружение 32 проектировалось и было построено как Столовая. Условиями 

Задания на проектирование предусмотрено изменение функционального назначения здания на 

административное здание с конференц-залом. 

Обследование сооружения 30 показало, что степень строительной готовности составляет 

100%, технической – 74%. 

Перепрофилирование построенной столовой в административное здание с конференц-

залом и размещение в нем требуемого по штатному расписанию персонала возможно.  

Здание – одноэтажное каркасного типа с размерами в плане (по осям) 18,0x39,0 м и 

высотой до низа стропильных конструкций 3,3 м, II уровня ответственности и IV степени 

огнестойкости. 

Фото сооружения 32 (с улицы). 

  
 

Каркас – металлические колонны и балки. 

Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные столбчатые, под стены 

фундаментные балки. 

Покрытие – стальной профилированный настил по металлическим прогонам. 

Стены выполнены из трехслойных сэндвич-панелей поэлементной сборки толщиной 

200мм, облицованных снаружи фасадными панелями из стального листа толщиной 1 мм.  

Перегородки выполнены из газобетонных блоков толщиной 100 мм. 

Оконные блоки – металлопластиковые, белого цвета. Витражи и остекленный тамбур – из 

алюминиевых профилей. Оконные блоки и витражи остеклены двухкамерными 

стеклопакетами, тамбур – однокамерным. 

Отмостка – асфальтобетонная шириной 0,8 м, выполнена без асфальтобетона.  

Наружная отделка улучшенная. 

Цоколь облицован керамической плиткой темно-серого цвета на цементном растворе по 

сетке. 
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Внутренняя отделка помещений – улучшенная, не выполнена. 

В здании размещаются помещения производственных отделов и аппарата управления, 

конференц-зал на 65 мест и технические помещения. 

Необходимо выполнить: 

− разборку значительной части существующих внутренних перегородок и 

строительство новых; 

− демонтаж существующих сетей связи и сигнализации и прокладка новых;  

− демонтаж системы вентиляции в значительном объеме; 

− новую разводку сетей водоснабжения и канализации; 

− предусмотреть перенос из соор. 30 в серверные и аппаратные соор. 32 шкафов и 

станционного оборудования систем УКВ-связи, телевизионного вещания, 

часофикации, радиотрансляции, оповещения, телефонной связи, передачи данных 

и поста мониторинга нефтеразливов; 

− предусмотреть увеличение объема кабельной канализации сетей связи между 

сооружениями 30 и 32 и необходимое количество вводов кабельной канализации в 

соор. 32. 

Дополнительно потребуется у административного здания с конференц-залом 

предусмотреть автостоянку. 

Также необходимо предусмотреть возможность входа на территорию БОФ через 

административное здание с конференц-залом (в связи с этим перенести ограждение). 

Выводы.  

Административное здание с конференц-залом, относится к нормальному уровню 

ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что в целом строительные конструкции сооружения 32 

соответствуют проектным решениям и данным рабочей документации. Анализ исполнительной 

документации показал, что для конструкций здания применены материалы, предусмотренные 

рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций здания выявленные дефекты и повреждения 

относятся к категории опасности «В» и связаны, в основном, с не завершением строительства 

объекта. 

Проведённые при обследовании испытания металлических балок и прогонов показали, что 

фактическая марка стали, примененная в конструкциях, не ниже чем предусмотрено проектной 

и рабочей документацией. 

По результатам визуального обследования основные несущие строительные конструкции 
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административного здания с конференц-залом в целом находятся в работоспособном 

состоянии, в том числе: 

− фундаменты и основание – в работоспособном состоянии; 

− колонны каркаса и вертикальные связи между ними – в работоспособном 

состоянии; 

− балки и прогоны покрытия – в работоспособном состоянии;  

− горизонтальные связи между прогонами – в работоспособном состоянии; 

− покрытие здания из профилированного стального настила – в работоспособном 

состоянии. 

Ввод административного здания с конференц-залом в эксплуатацию возможен при 

выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации на административное здание с конференц-залом 

необходимо выполнить перерасчёт конструкций в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-05-ОБ.ВД. 
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13.4 Сооружение 33. Караульное помещение с КПП 

Построенное караульное помещение предназначено для размещения службы охраны 

объекта и осуществления контроля над проходом на территорию базы.  

Здание – одноэтажное, с несущими кирпичными стенами, размерами в плане (по осям) 

12,0x19,5 м и высотой до низа плит покрытия 3,0 м, II уровня ответственности и I степени 

огнестойкости. Состав и площади служебных и бытовых помещений приняты на основании 

технологической компоновки, согласованной с Заказчиком. 

Фото сооружения 33 (с улицы). 
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Наружные стены толщиной 380 мм выполнены из полнотелого керамического кирпича на 

цементно-песчаном растворе М100. 

Перегородки выполнены из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм, в помещениях 

с влажным режимом эксплуатации применяются гидрофобизированные плиты. 

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков. 

Покрытие выполнено из сборных железобетонных плит с отдельными монолитными 

железобетонными участками в местах прохода инженерных коммуникаций. Монолитные 

участки выполнены из бетона класса В20. 

Кровля – совмещенная с покрытием, рулонная (из 2-х слоев материала «Изопласт»). 

Перемычки – сборные брусковые железобетонные и плитные. 

Двери – металлические утепленные и противопожарные, металлопластиковые 

остекленные и глухие из МДФ. 

Оконные блоки – металлопластиковые белого цвета, остекленные двухкамерными 

стеклопакетами. 

Отмостка – асфальтобетонная шириной 80 см, выполнена без слоя асфальтобетона. 

Наружная отделка – улучшенная. 

Цоколь оштукатурен, но не покрашен. 

Наружные поверхности стен утеплены минераловатными плитами «ROCKWOOL» и 

облицованы металлическими фасадными панелями с полимерным покрытием по каркасу из 

оцинкованной стали. 

Внутренняя отделка основных помещений – улучшенная, технических – простая. Отделка 

помещений не завершена. 

Выводы. 

Караульное помещение (сооружение 33), относится к нормальному уровню 

ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что в целом строительные конструкции сооружения 33 

соответствуют проектным решениям и данным рабочей документации. Анализ исполнительной 

документации показал, что для конструкций здания применены материалы, предусмотренные 

рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций здания выявлены дефекты и повреждения 

конструкций категории опасности «В» связанные, в основном, с не завершением строительства 

объекта. 

Проведённые при обследовании испытания материалов и прочностных характеристик 

конструкций показали, что фактическая прочность бетона плит покрытия не ниже, чем для 

бетона, предусмотренного для конструкции рабочей документацией. 
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Категория технического состояния караульного помещения установлена по результатам 

визуального обследования. В целом несущие и ограждающие конструкции караульного 

помещения (сооружение 33) находятся в работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаменты и основание – в работоспособном состоянии; 

− наружные и внутренние несущие стены – в работоспособном состоянии; 

− плиты покрытия – в работоспособном состоянии. 

Ввод караульного помещения (сооружение 33) в эксплуатацию возможен при выполнении 

рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации на караульное помещение (сооружение 33) 

необходимо выполнить перерасчёт конструкций в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-06-ОБ.ВД. 
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13.5 Сооружение 34. Гараж 

Гараж предназначен для хранения и технического обслуживания собственных 

автотранспортных средств комплекса, а также хранения отдельных видов погрузочной и 

уборочной техники. 

Построенное здание - одно- двухэтажное, размерами в плане 15,00x21,00 м, высотой этажа 

3,00 м. Часть здания в осях «4-15» - одноэтажная, размерами в плане 15,00x51,40 м и высотой 

до низа стропильных конструкций - 4,40 м. 

На первом этаже здания размещаются производственные участки по ремонту и 

техническому обслуживанию автотранспортной техники, стоянка автотранспорта закрытого 

хранения. На втором этаже здания расположены рабочие кабинеты ИТР. 

Фото сооружения 34 (вид снаружи и внутри гаража). 

  

  
 

Здание в осях 1-4 – двухэтажное с несущими продольными стенами из кирпича, в осях 4-

15 – одноэтажное однопролетное каркасного типа. Каркас – сборные железобетонные колонны 

и металлические стропильные конструкции. 

Фундаменты под кирпичные стены ленточные, из сборных бетонных блоков, под колонны 

– монолитные железобетонные столбчатые стаканного типа. 

Перекрытие и покрытие в осях 1-4 – сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 

220 мм, покрытие в осях 4-15 – профилированный стальной настил по стальным прогонам. 
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Наружные кирпичные стены толщиной 380 мм выполнены из полнотелого керамического 

кирпича на цементно-песчаном растворе М100. 

Внутренние кирпичные стены толщиной 380 мм и перегородки толщиной 250 и 120 мм 

выполнены из пустотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе М75. 

Все кирпичные стены и перегородки армированы сеткой. 

Перемычки – сборные железобетонные брусковые. 

Ограждающие конструкции в осях 4-15 выполнены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм 

с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна. 

Перегородки в двухэтажной части здания выполнены из гипсовых пазогребневых плит 

толщиной 80 мм, в помещениях с влажным режимом эксплуатации применены 

гидрофобизированные плиты. 

Кровля – совмещенная с покрытием, рулонная из 2-х слоев. 

Двери – металлические утепленные и противопожарные, металлопластиковые 

остекленные и глухие из МДФ. 

Оконные блоки – металлопластиковые белого цвета, остекленные двухкамерными 

стеклопакетами в служебных и бытовых помещениях, однокамерными в производственных 

помещениях. 

Отмостка – не выпонена. 

Наружная отделка – улучшенная. 

Цоколь не оштукатурен. 

Наружные поверхности кирпичных стен утеплены минераловатными плитами 

«ROCKWOOL» и облицованы металлическими фасадными панелями с полимерным покрытием 

по каркасу из оцинкованной стали. 

Внутренняя отделка основных помещений – улучшенная, технических – простая. Отделка 

помещений не завершена. 

Выводы. 

Здание гаража (сооружение 34), относится к нормальному уровню ответственности. 

Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что строительные конструкции здания гаража 

(сооружение 34) в целом соответствуют проектным решениям и данным рабочей документации 

за исключением следующего. Не соответствуют проектным решениям стропильные фермы в 

осях 5-15, а именно: 

− верхние и нижние пояса ферм, а также опорные раскосы (и вторые от опоры 

раскосы) выполнены из марок стали, ниже предусмотренной проектными 

решениями; 
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− болты в монтажных фланцевых соединениях нижних поясов ферм вместо 

предусмотренных из стали марки 40Х "селект" климатического исполнения ХЛ (с 

временным сопротивлением не менее 1100 Мпа), в действительности установлены 

класса прочности 5.8. 

При визуальном осмотре конструкций здания гаража (сооружение 34) выявлены дефекты 

и повреждения категории опасности «Б» и «В» связанные, в основном, с не завершением 

строительства объекта и некачественно проведёнными строительно-монтажными работами. 

Проведённые при обследовании испытания материалов и прочностных характеристик 

конструкций показали, что фактическая прочность бетона плит перекрытия и покрытия не 

ниже, чем для бетона, предусмотренного для конструкций рабочей документацией. Сталь в 

элементах стропильных ферм, расположенных в части здания в осях 5-15, не соответствует 

предусмотренной рабочей документацией (элементы, запроектированные из стали С345, в 

действительности изготовлены из стали С255 в соответствии с исполнительной 

документацией). 

Категория технического состояния здания гаража (сооружение 34) установлена по 

результатам визуального обследования. В целом несущие и ограждающие конструкции здания 

находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаменты – в работоспособном состоянии; 

− кирпичные несущие стены – в работоспособном состоянии; 

− плиты перекрытия и покрытия – в работоспособном состоянии; 

− железобетонные колонны каркаса – в работоспособном состоянии; 

− стропильные фермы – в ограниченно-работоспособном состоянии по причине 

установленных во фланцевых соединениях болтов с меньшим классом прочности, 

наличия зазоров во фланцевых соединениях и выявления непроектных марок сталей; 

− вертикальные и горизонтальные связи по фермам – в работоспособном состоянии; 

− прогоны и стальной профилированный настил покрытия – в работоспособном 

состоянии. 

Ввод здания гаража (сооружение 34) в эксплуатацию возможен при выполнении 

рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации на здание гаража (сооружение 34) необходимо 

выполнить перерасчёт конструкций в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов согласно перечня документов в Постановлении Правительства Российской 

Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019, а также учитывая отклонение 

от проектных решений фактически применённой стали в элементах стропильных ферм. 
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В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по замене и 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-07-ОБ.ВД. 
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13.6 Сооружение 35. Котельная с резервуарами дизельного топлива 

Сооружение 35 представляет комплекс сооружений и состоит из: 

− производственно-отопительной котельной с двумя дымовыми трубами 

(сооружение 35.1); 

− склада жидкого топлива (сооружение 35.2); 

− насосной станции жидкого топлива (сооружение 35.3); 

− сливного устройства топлива (сооружение 35.4); 

− аварийного резервуара (сооружение 35.5); 

− внутриплощадочных трубопроводов. 

Из-за незавершённого строительства объектов базы обеспечивающего флота строительно-

монтажные работы по устройству сливного устройства топлива (сооружение 35.4), аварийного 

резервуара ёмкостью 10 м3, предназначенного для сбора аварийных проливов топлива 

(сооружение 35.5) и внутриплощадочных трубопроводов вообще не проводились. 

Здание котельной спроектировано, изготовлено и построено ООО «Теплоуниверсал». 

В качестве основного топлива для котельной принято легкое жидкое (дизельное) по ГОСТ 

305-82*. Снабжение дизельным топливом предусмотрено от склада топлива (сооружение 35.2), 

расположенного на территории предприятия.   

В качестве аварийного топлива для котельной используется топливо дизельное ГОСТ 305-

82*. 

Доставка дизельного топлива предусмотрена автоцистернами. 

 

13.6.1 Сооружение 35.1. Главный корпус котельной 

Котельная представляет собой одноэтажное здание с металлическим каркасом, обшитым 

трехслойными ограждающими конструкциями. Здание имеет размеры в плане в осях 12х24 м. 

Котельная расположена на фундаменте, выполненном в вине монолитной железобетонной 

плиты толщиной 450 мм. Под плитой имеется подготовка из бетона толщиной 100 мм. 

Фундаменты под дымовые трубы – отдельностоящие столбчатого типа. Под фундаментом 

имеется подготовка из бетона толщиной 100 мм. 

Наружные стены котельной выполнены из металлических легких несгораемых сэндвич-

панелей, толщиной 100 мм. 

Покрытие выполнено из профлиста Н 75-750-0,9, утеплителей Техноруф В60 и Техноруф 

Н30 фирмы «ТехноНиколь». По утеплителю уложена пленка полиэтиленовая, затем выполнен 

уклонообразующий слой керамзита от 30 мм до 130 мм, пролитый цементно-связующим 

раствором. По керамзиту уложены плиты АЦЛ толщиной 10мм в два слоя шахматным 

порядком и покрытые битумным праймером «Унифлекс ЭПП» и «Унифлекс ЭКП», который 
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служит покрытием кровельного пирога. 

Внутренняя и наружная отделка для котельной не предусмотрена. 

Проемы котельной заполняются окнами, дверными полотнами и жалюзийными 

решетками.  Оконные блоки белого цвета выполнены из ПВХ профиля, с одинарным 

остеклением. 

Несущие металлоконструкции каркаса котельной должны иметь предел огнестойкости 

1,5ч. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости выполнена огнезащита несущих 

конструкций. 

В котельной установлено следующее основное оборудование: 

− 2 паровых котла Энтророс «Термотехник ТТ200», производительностью 2 т пара в 

час; 

− 2 водогрейных котла Энтророс «Термотехник ТТ50», производительностью 1300 

кВт; 

− 1 водогрейный котел Энтророс «Термотехник ТТ50», производительностью 450 

кВт; 

− 4 комбинированные (газ-дизель) горелки HP 73A MG-AB.S.RU.A.1.50 

производства «Cibital Unigas», Италия; 

− 1 комбинированная (газ-дизель) горелка HP 60 MG-AB.S.RU.A.0.32 производства 

«Cibital Unigas», Италия. 

Фото сооружения 35.1 (вид снаружи и внутри котельной). 
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13.6.2 Сооружение 35.2. Склад жидкого топлива 

Склад топлива находится в отбортованной площадке, для предотвращения попадания 

нефтепродуктов с площадки в сеть производственной канализации К14. Отвод дождевых 

стоков производится через приямок 800х800х800 мм с запорной арматурой хлопушкой в 

закрытом состоянии, которая открывается вручную во время дождя при отсутствии следов 

нефтепродуктов в стоках. 

Сооружение 35.2 представляет собой монолитное железобетонное сооружение с 

размерами в плане 13,1х9,68 м и высотой 1,2 м. Сооружение заглублено на глубину 0,2 м от 

дневной поверхности. Под днищем выполнена подготовка из бетона толщиной 100 мм. 

Для доступа внутрь склада смонтированы переходные мостики. 

Фото сооружения 35.2 (вид снаружи). 

  
 

1.6.3 Сооружение 35.3. Насосная станция жидкого топлива 

Насосная станция построена одноэтажным отдельно стоящим зданием. Конструктивная 

схема зданий - рамно-связевый каркас. Элементы каркаса: колонны и балки покрытий - 

стальные из горячекатанного проката двутаврового сечения, стропильные фермы и связи - из 

гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Стеновое ограждение зданий 

производственного и складского назначения - трехслойные металлические панели типа 

«Сэндвич». Здание имеет размеры в плане в осях 3,7х2,5 м. 

Фундаменты под здание насосной выполнены монолитной железобетонной плитой 

толщиной 300 мм на упругом основании. Под плитой имеется подготовка из бетона 100мм. 

Фото сооружения 35.3 (вид снаружи и внутри). 
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Выводы. 

Здание котельной с резервуарами дизельного топлива (сооружение 35), относится к 

нормальному уровню ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что строительные конструкции здания котельной 

(сооружение 35.1) в целом соответствуют проектным решениям и данным рабочей 

документации. 

Конструкции несущих башен газоходов в целом соответствуют проектным решениям и 

рабочим чертежам, однако применённые во фланцевых соединениях болты класса прочности 

8.8 не соответствуют рабочей документации и требованиям СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* 

Стальные конструкции». 

Конструкции объектов склада топлива (сооружение 35.2 «Поддон для резервуаров 

дизельного топлива» и сооружение 35.3 «Топливная насосная» соответствуют проектным 

решениям и рабочим чертежам. 

При визуальном осмотре конструкций здания котельной с объектами склада дизельного 

топлива (сооружения 35.1, 35.2 и 35.3) выявленные дефекты и повреждения относятся к 

категории опасности «Б» и «В» и связаны с не завершением строительства объекта и дефектами 

монтажа (зазоры до 4 мм во фланцевых соединениях поясов несущих башен газоходов). 

Категория технического состояния котельной с резервуарами дизельного топлива и 

топливной насосной (сооружения 35.1, 35.2 и 35.3) установлена по результатам визуального 

обследования. 

В целом несущие конструкции здания котельной (сооружение 35.1) находятся в 

работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаментная плита – в работоспособном состоянии; 
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− колонны каркаса и вертикальные связи – в работоспособном состоянии; 

− балки покрытия, горизонтальные связи, прогоны – в работоспособном состоянии. 

Конструкции несущих башен газоходов находятся в ограниченно работоспособном 

состоянии по причине наличия зазоров во фланцевых соединениях поясов и несоответствия 

применённых соединительных болтов во фланцевых стыках требованиям СП 16.13330.2017 

«СНиП II-23-81* Стальные конструкции» и рабочей документации. 

Несущие конструкции монолитного железобетонного поддона резервуаров дизельного 

топлива (сооружение 35.2) находятся в работоспособном состоянии. 

Несущие конструкции насосной станции топлива (сооружение 35.3) находятся в 

работоспособном состоянии. 

Сооружение 35.4 (сливное устройство топлива) и сооружение 35.5 (аварийный резервуар) 

отсутствуют по причине того, что работы по их устройству вообще не проводились. 

Ввод сооружения 35 (здание котельной, несущие башни газоходов, резервуары дизельного 

топлива, топливная насосная) в эксплуатацию возможен при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

здания котельной с резервуарами дизельного топлива (сооружение 35) в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов согласно перечня документов в 

Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 

17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по замене болтов 

фланцевых соединений поясов несущих башен газоходов и восстановлению поврежденных 

конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов, предоставленной в данном 

томе, см. шифр 47.01.21.3.540-08-ОБ.ВД. 
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13.7 Сооружение 36. Топливораздаточный пункт 

Изначально на БОФ предусматривался Топливозаправочный пункт, предназначенный для 

внутренних нужд БОФ со средней расчетной производительностью 125 авт/сут. 

В дальнейшем строительство сооружения 36 было признано нецелесообразным и в 

соответствии с требованиями Задания на проектирование было исключено из состава БОФ. 
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13.8 Сооружение 37. Ремонтная мастерская (Ремонтно-
восстановительная база СНО, судоремонтная мастерская) 

Ремонтная мастерская предназначена для размещения технологического оборудования, 

предназначенного для технического обслуживания и текущего ремонта судовых средств 

портового флота, инженерных систем оборудования БОФ и средств навигационного 

оборудования (СНО). 

Здание состоит из трёх одноэтажных блоков различных по габаритам и функциональному 

назначению, сблокированных в один общий корпус. В осях Б-В размещены основные 

производственные участки – цех по ремонту плавучих предостерегающих знаков и участок 

восстановления поверхности буёв. В пристройке в осях А-Б предусмотрено размещение 

служебных и бытовых помещений, помещения для персонала, участок по ремонту 

светотехнической и электронной аппаратуры. Пристройка в осях В-Ж (см. рисунок 3) 

предусмотрена для размещения производственных участков (механосборочного, сварочного, 

электромеханического), кладовых и складских помещений.  

Здание ремонтной мастерской разновысотное, прямоугольное в плане, с размерами по 

крайним разбивочным осям 1-9/А-Ж 48×46,1 м. Высота здания составляет 12,30 м (по 

максимальной отметке парапета).  

Здание отапливаемое, каркасного типа. 

Каркас – металлические колонны и балки. 

Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные столбчатые, под стены 

фундаментные балки. 

Покрытие – профилированный стальной настил по стальным прогонам. 

Наружные стены выполнены из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 150 мм.   

Перегордки выполнены: 

− в осях Б-В - трехслойных сэндвич-панелей толщиной 100 мм; 

− в остальных помещениях – из полнотелого керамического кирпича толщиной 120 

мм на цементно-песчаном растворе, с армированием по высоте через 5 рядов 

кладки. 

Кровля – совмещенная с покрытием, рулонная. 

Перемычки – сборные брусковые железобетонные. 

Двери – металлические утепленные и противопожарные, металлопластиковые 

остекленные, глухие из МДФ не установлены. 

Ленточное остекление и оконные блоки – металлопластиковые, остекленные 

однокамерными стеклопакетами белого цвета. 
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Фото сооружения 37 (вид снаружи и внутри). 

  

  

  
 

Выводы. 

Ремонтная мастерская относится к нормальному уровню ответственности. Объект класса 

КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751- 2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения».  

В ходе обследования выявлено, что основные несущие и ограждающие конструкции 

здания выполнены в полном объёме: 
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− фундаменты колонн каркаса, ленточные фундаменты стен и перегородок, приямки 

и плита пола в осях Б-В выполнены; 

− стальной каркас здания выполнен;  

− стены здания и кровля выполнены. 

В ходе обследования выявлено, что в целом строительные конструкции здания, 

соответствуют проектным решениям и данным рабочей документации, однако выявлен ряд 

отклонений, связанных с некачественным изготовлением отдельных конструкций, с 

недоделками при монтаже конструкций, а также в использованных материалах, требующие 

устранения в процессе завершения строительства, до ввода здания в эксплуатацию, в 

соответствии с рекомендациями. 

Анализ исполнительной документации показал, что в целом по зданию применены 

материалы, предусмотренные рабочей документацией, за исключением стропильных ферм, в 

которых в отдельных элементах применена сталь с меньшим расчётным сопротивлением, чем 

предусмотрено рабочей документацией и серией 1.460.3-23.98, вып.1 (в нижних, верхних 

поясах и опорных раскосах ферм использована сталь С255 по ГОСТ 27772-88 вместо С345-3). 

Требуется выполнение проверочного расчёта с учётом характеристик применённых материалов. 

По результатам визуального обследования несущие строительные конструкции здания в 

целом находятся в ограниченно работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаменты – в работоспособном состоянии; 

− колонны каркаса, связи колонн и фахверковые колонны – в работоспособном 

состоянии; 

− стропильные балки, вертикальные и горизонтальные связи ферм, прогоны 

покрытия и настил – в работоспособном состоянии; 

− стропильные фермы - в ограниченно работоспособном состоянии по результатам 

визуального обследования; 

− подвесные пути кранов - в ограниченно работоспособном состоянии по 

результатам визуального обследования (отсутствуют связи и упоры); 

− панели перекрытия встроенных помещений (№124 и 140) - в ограниченно 

работоспособном состоянии, по результатам визуального обследования 

(использованы вместо кровельных стеновые панели). 

Наружные стены, включая окна и отмостку, имеют повреждения и недоделки, требующие 

выполнения ремонтно-восстановительных работ. 

Кровля здания, включая систему водоотведения, имеет повреждения и недоделки, 

требующие выполнения ремонтно-восстановительных работ. 

Полы имеют недоделки, требующие выполнения ремонтно-восстановительных работ. 
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Внутренние стены и перегородки в здании имеют недоделки, требующие выполнения 

ремонтно-восстановительных работ.   

Отделочные работы в целом по зданию не выполнены. 

По результатам визуального обследования и анализу исполнительной документации по 

инженерным системам здания, установлено, что: 

− монтаж трубопроводов систем отопления выполнен не в полном объёме; 

отопительные приборы (радиаторы, регистры, воздушные отопительные агрегаты) 

не установлены; тепловой пункт (ИТП) не оборудован; 

− система хозяйственно-питьевого водопровода в здании не выполнена (линии В1, 

Т3); оборудование и приборы не установлены; подвод водопроводной сети к 

зданию не выполнен; 

− система противопожарного водопровода в здании не выполнена (линия В2), 

оборудование не установлено; подвод водопроводной сети В2 к зданию выполнен 

(установлены ковера); 

− монтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации К1 (подземная 

прокладка), выполнен; оборудование и трубопроводы в помещениях не 

смонтированы; 

− монтаж трубопроводов производственной канализации К3 и К5 (подземная 

прокладка) выполнен; оборудование в помещениях не установлено; 

− монтаж трубопроводов дождевой канализации К2 (подземная прокладка) выполнен 

в полном объёме; 

− прокладка электрокабелей в здании выполнена частично (монтаж групповой сети 

освещения и сети аварийного освещения выполнен в осях 1-9/Б-В, проложены 

кабели, установлены светильники; электрооборудование не установлено, 

подключение к внешним сетям не выполнено;   

− пожарная сигнализация, системы охранной сигнализации, системы связи 

выполнены частично, кабели частично проложены, оборудование не установлено. 

Ввод здания ремонтной мастерской (сооружение 37) возможен после устранения всех 

недоделок и проверки несущей способности отдельных элементов (в связи с применением 

непроектных материалов и изделий), в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами.   

Безопасная эксплуатация здания после ввода возможна с учётом выполнения 

рекомендаций и проведения обследования в сроки и в случаях, установленных ГОСТ 31937-

2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 
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Рекомендации. 

При разработке проектной документации на ремонтную мастерскую необходимо 

выполнить перерасчёт конструкций каркаса в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. При этом проверочный расчет стропильных ферм выполнять с 

учётом фактически установленной марки стали элементов и обнаруженных дефектов и 

повреждений. 

Выполнить усиление стропильных ферм во всех непроектных стыковых швах элементов 

(нижние пояса и раскосы) по специально разработанному проекту.   

Заменить болты и устранить зазоры во фланцевых соединениях ферм по осям 3 и 4 по 

специально разработанному проекту. 

Установить на балках подвесного пути тормозные упоры и связи в соответствии с рабочей 

документацией шифр 47.01.21.1.955-37-КМ.   

В рамках завершения строительства выполнить ремонт кровли и системы водоотведения 

на повреждённых участках в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов и 

повреждений, шифр 47.01.21.3.540-09-ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства выполнить ремонт стен с устранением выявленных 

недоделок, в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов и повреждений, 

47.01.21.3.540-09-ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства выполнить замену сэндвич-панелей в перекрытиях 

встроенных помещений 124 и 140 в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов и 

повреждений, шифр 47.01.21.3.540-09-ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства выполнить покрытие полов и стяжку в соответствии с 

рекомендациями Ведомости дефектов и повреждений, шифр 47.01.21.3.540-09-ОБ.ВД, таблица 

1. 

В рамках завершения строительства восстановить защитное антикоррозионное покрытие 

металлоконструкций здания в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов и 

повреждений, шифр 47.01.21.3.540-09-ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства выполнить монтаж и доводку инженерных систем 

здания с устранением недоделок и подключением к внешним (общеплощадочным) сетям, в 

соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов и повреждений, шифр 47.01.21.3.540-09-

ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства необходимо выполнить все остальные мероприятия 

по восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, шифр 47.01.21.3.540-09-ОБ.ВД. 
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13.9 Сооружение 38. Противорадиационное укрытие 

Для защиты рабочих и служащих, находящихся на объекте, от воздействия ударной 

волны, ионизирующих излучений радиоактивной зараженной местности, высоких температур и 

продуктов горения при пожарах, предусматривается противорадиационное укрытие группы П-

1. 

В укрытии предусматривается размещение помещений для укрываемых на 169 человек с 

двухъярусным расположением нар, уборных, кладовой загрязненной одежды, вентиляционной 

камеры и электрощитовой. 

Противорадиационное укрытие – отдельно стоящее заглубленное двухпролетное 

сооружение с несущими стенами из сборных бетонных блоков. Имеет прямоугольную форму, 

общими размерами в плане в осях 12,0x16,5 м, разделенное капитальной стеной на два отсека 

по 6 м. Высота помещений до низа плит покрытия принята равной 2,4 м. Выступающие над 

планировочной отметкой земли конструкции укрытия обваловываются грунтом с толщиной 

слоя над плитами покрытия - 0,7 м. 

Фото сооружения 38 (вид снаружи и внутри). 

  

  
 

Обсыпка сооружения выполнена местным грунтом естественной влажности. 

Конструктивная схема – жесткая, с несущими продольными стенами из крупных 
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бетонных блоков и жестким диском покрытия. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. 

Стены – сборные бетонные блоки, для наружных стен толщиной 600 мм и 400 мм для 

внутренних. 

Плиты покрытия – ребристые железобетонные высотой 400 мм. Плиты уложены на 

монолитный железобетонный пояс по верху стен. 

Перегородки – армокирпичные толщиной 120 мм.  

Наружная отделка – простая. Бетонные открытые наружные и внутренние поверхности 

входов (стены, покрытие) затерты цементным раствором и окрашены краской серого цвета. 

Дверные блоки окрашены эмалью в два цвета. 

Внутренняя отделка – простая.  

К ПРУ подведены и смонтированы все инженерные сети и коммуникации. 

Выводы. 

Противорадиационное укрытие (сооружение 38), относится к нормальному уровню 

ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что строительные конструкции противорадиационного 

укрытия (сооружение 38) в целом соответствуют проектным решениям и данным рабочей и 

исполнительной документации. 

При визуальном осмотре конструкций противорадиационного укрытия (сооружение 38) 

выявленные дефекты и повреждения относятся к категории опасности «В» и связаны, в 

основном, с не завершением строительства объекта. 

По результатам визуального обследования несущие строительные конструкции 

противорадиационного укрытия (сооружение 38) в целом находятся в работоспособном 

состоянии, в том числе: 

− фундаментная плита – в работоспособном состоянии; 

− несущие стены – в работоспособном состоянии; 

− плиты покрытия – в работоспособном состоянии. 

Ввод противорадиационного укрытия (сооружение 38) в эксплуатацию возможен при 

выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

здания противорадиационного укрытия (сооружение 38) в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов согласно перечня документов в Постановлении 

Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 
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восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-10-ОБ.ВД. 
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13.10 Сооружение 40. Хранилище средств морспецподразделения 

Хранилище предназначено для хранения техники и средств для ликвидации разливов 

нефтепродуктов на акватории. 

В здании предусмотрена отапливаемая встройка с комнатой обогрева работающих на 

открытом воздухе (пом. 104), электрощитовая (пом. 103) и узел ввода (пом. 102). 

Здание – одноэтажное каркасного типа, неотапливаемое, размерами в плане (по осям) 

18,0x36,0 м и высотой до низа стропильных конструкций 7,4 м, II уровня ответственности и IV 

степени огнестойкости. 

В осях 5-7 в здании построена отапливаемая бытовая встройка, размерами 3,4x8,7 м, для 

обогрева работающих на открытом воздухе. 

Здание оборудовано подвесным краном грузоподъемностью 2,0 т. 

Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные столбчатые, под стены 

фундаментные балки. 

Каркас – металлические колонны и стропильные фермы. 

Покрытие здания – профилированный стальной настил по стальным прогонам, покрытие 

встройки в осях 5-7 кровельная сэндвич –панель с пределом огнестойкости EI45. 

Наружные стены выполнены из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 100 мм. Стены и 

перегородки встройки в осях 5-7 выполнены из газобетонных блоков 200 мм и 100 мм. 

Кровля – совмещенная с покрытием, рулонная. 

Перемычки – сборные армированные брусковые из ячеистого бетона. 

Ворота – металлические подъемно-секционные остекленные с калиткой. 

Двери – металлические и противопожарные. 

Оконные блоки – металлопластиковые, остекленные однокамерными стеклопакетами 

белого цвета. 

Отмостка – асфальтобетонная шириной 0,8 м.  

Наружная отделка – улучшенная. 

Цоколь утеплен плитами, оштукатурен по сетке цементным раствором и окрашен 

фасадной краской темно-серого цвета. 

Лицевые поверхности газобетонных стен встройки утеплены минераловатными плитами и 

облицованы металлическим стеновым профилем с полимерным покрытием светло-серого цвета 

по каркасу из оцинкованной стали. 

 Внутренняя отделка в помещениях простая.  
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Фото сооружения 40 (вид снаружи и внутри). 

  

  
 

Выводы. 

Хранилище морспецподразделения относится к нормальному уровню ответственности. 

Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований. Основные положения».  

В ходе обследования выявлено, что основные несущие и ограждающие конструкции 

здания выполнены в полном объёме: 

− фундаменты колонн каркаса, ленточные фундаменты стен и плита пола 

выполнены; 

− стальной каркас здания выполнен;  

− стены здания и кровля выполнены. 

В ходе обследования выявлено, что в целом строительные конструкции здания 

соответствуют проектным решениям и данным рабочей документации, однако выявлен ряд 

отклонений категории опасности «Б», связанных с некачественно выполненными работами при 

изготовлении и монтаже конструкций (во фланцевых соединениях нижних поясов ферм по оси 

2 и по оси 6 выявлены зазоры, что недопустимо нормативными требованиями; обнаружены 
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непроектные стыковые сварные швы в элементах ферм), требующие устранения до ввода 

здания в эксплуатацию, в соответствии с рекомендациями. 

Анализ исполнительной документации и результаты испытаний показали, что в целом по 

конструкциям здания применены материалы предусмотренные рабочей документацией, за 

исключением стропильных ферм, в отдельных элементах которых применена сталь с меньшим 

расчётным сопротивлением, чем предусмотрено рабочей документацией (в верхних поясах, 

опорных раскосах и раскосах, следующих за опорными использована сталь С255по ГОСТ 

27772-88 вместо С345-3). Требуется выполнение проверочного расчёта с учётом характеристик 

применённых материалов. 

По результатам визуального обследования несущие строительные конструкции здания в 

целом находятся в ограниченно работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаменты – в работоспособном состоянии; 

− колонны каркаса, связи колонн и фахверковые колонны – в работоспособном 

состоянии; 

− стропильные фермы - в ограниченно работоспособном состоянии по результатам 

визуального обследования (непроектные стыки и зазоры во фланцевых 

соединениях); 

− связи, прогоны покрытия и настил – в работоспособном состоянии;  

− подвесные пути кранов – в работоспособном состоянии;  

− панели перекрытия встроенных помещений - в работоспособном состоянии. 

Наружные стены и отмостка, имеют повреждения, требующие выполнения ремонтно-

восстановительных работ. 

Полы в складском помещении (пом.101) имеют недоделки, требующие выполнения 

ремонтно-восстановительных работ. 

Кровля здания не повреждена. 

По результатам визуального обследования и анализу исполнительной документации по 

инженерным системам здания, установлено, что работы в целом завершены:  

− система отопления встроенных помещений, вентиляция в целом по зданию 

выполнены в полном объёме, автоматические системы требуют доводки (работы не 

завершены);   

− система противопожарного водопровода в здании выполнена (линия В2); подвод 

водопроводной сети В2 к зданию выполнен, автоматические системы требуют 

доводки (работы не завершены); 

− монтаж электросетей выполнен в полном объёме, подключение к внешней сети не 

выполнено; 
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− молниезащита здания смонтирована, но тоководы по стенам не присоединены к 

контуру заземления (работы не завершены); 

− системы пожарной и охранной сигнализации в здании смонтированы, требуют 

доводки (работы не завершены). 

Ввод хранилища морспецподразделения (сооружение 40) возможен после устранения всех 

недоделок и проверки несущей способности отдельных элементов (в связи с применением 

непроектных материалов), в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.   

Безопасная эксплуатация здания после ввода возможна с учётом выполнения 

рекомендаций п.8.2 и проведения обследования в сроки и в случаях, установленных ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния». 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации на хранилище средств морспецподразделения 

(сооружение 40) необходимо выполнить перерасчёт конструкций каркаса в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. При этом проверочный расчет 

стропильных ферм выполнять с учётом фактически установленной марки стали элементов и 

обнаруженных дефектов и повреждений. 

Устранить зазоры во фланцевых соединениях нижних поясов стропильных ферм по 

специально разработанной документации. 

Выполнить усиление непроектных стыковых сварных швов в элементах стропильных 

ферм по специально разработанной документации. 

В рамках завершения строительства выполнить ремонт стен с устранением выявленных 

повреждений цоколя и отмостки, в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов и 

повреждений, шифр 47.01.21.3.540-11-ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства выполнить покрытие полов в помещении 101 в 

соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов и повреждений, шифр 47.01.21.3.540-11-

ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства восстановить защитное антикоррозионное покрытие 

металлоконструкций здания в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов и 

повреждений, шифр 47.01.21.3.540-11-ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства выполнить доводку инженерных систем здания с 

устранением недоделок и подключением к внешним (общеплощадочным) сетям, в соответствии 

с рекомендациями Ведомости дефектов и повреждений, шифр 47.01.21.3.540-11-ОБ.ВД, 

таблица 2.  
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13.11 Сооружение 46. Склад баллонов 

Для обеспечения сварочных и газорезательных работ в ремонтной мастерской 

предусмотрен склад баллонов для хранения кислорода, пропана (бутана), ацетилена. 

В настоящий момент к строительству склада не приступали.  

По проектной документации ЗАО «ГТ Морстрой» сооружение имеет следующие 

конструктивные характеристики. 

Сооружения склада состоят из двух отдельно стоящих зданий:  

− склад 1: для хранения баллонов с пропаном и бутаном; 

− склад 2: для баллонов с кислородом. 

На складе предусмотрены шесть отсеков. В трех отсеках хранятся наполненные баллоны с 

газами и в трех порожние баллоны. В каждом отсеке предусмотрено хранение 40 баллонов. 

Здания одноэтажные с несущими кирпичными стенами толщиной 380 мм и кирпичными 

перегородками толщиной 120 мм. Стены и перегородки выполняются из полнотелого 

керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. М100. Перегородки армируются через 

5 рядов кладки по высоте сеткой. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Под подошвой 

фундаментов выполняется подготовка из бетона толщиной 100 мм. 

В качестве мероприятий предотвращающих воздействие пучинистых сил на 

фундаментную плиту и отмостку предусмотрены: 

− устройство подушки из среднезернистого песка толщиной 0,5 м; 

− устройство утепления фундаментной плиты и отмостки из полистирольных 

вспененных плит толщиной 100 мм. 

Покрытие – стальной профнастил по металлическим балкам. 

Перемычки – сборные железобетонные брусковые. 

Двери – металлические. 

Полы – асфальтобетонные. 

Отмостка – асфальтобетонная шириной 1 м, с устройством температурных швов. 

Наружная отделка. 

Цоколь оштукатуривается цементным раствором по сетке и окрашивается фасадной 

краской. 

Лицевые поверхности наружных стен облицовываются металлическим профилем с 

полимерным покрытием по каркасу из оцинкованной стали. 

Металлические поверхности зданий и дверные блоки окрашиваются эмалью в два слоя по 

грунту.  

Внутренняя отделка помещений – простая.  
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13.12 Сооружение 47. Метеостанция 

В соответствии с требованиями задания на территории БОФ размещена автоматическая 

метеостанция. Метеокомплекс МК-14-1 предназначен для измерения гидрометеорологических 

параметров окружающей среды: 

− атмосферное давление; 

− скорость ветра;  

− направление ветра; 

− температура воздуха; 

− относительная влажность воздуха; 

− количество жидких осадков; 

− температура воды. 

Метеостанция (сооружение 47) предназначено для размещения мачты и приборов для 

непрерывных метеорологических измерений (наблюдений за погодой и климатом) в 

установленные сроки по единой методике в определённой последовательности, и передаче 

собранных данных в серверною (помещение 108 в сооружение 37). 

Метеокомплекс располагается на площадке с сетчатым ограждением 24х24 м. 

Оборудование метеокомплекса размещено на мачте высотой 10 м, входящей в комплект 

метеокомплекса. 

Фото сооружения 47 

  
 

Строительство объекта начато в 2015-2017 гг. Основные несущие и ограждающие 

конструкции сооружения возведены, однако окончательное строительство сооружения не 

завершено, объект в эксплуатацию не введён. 
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Метеостанция представляет собой огороженную площадку, в центре которой установлена 

метеорологическая мачта М-82 высотой 10,0 м, на которую смонтирован метеорологический 

комплекс МК-14-1. 

Выводы. 

В ходе обследования выявлено, что в целом конструкции метеостанции (сооружение 47) 

соответствуют проектным решениям и данным рабочей документации. Анализ исполнительной 

документации показал, что для конструкций сооружения применены материалы, 

предусмотренные рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций метеостанции (сооружение 47) дефектов и 

повреждений не выявлено. 

Категория технического состояния метеостанции установлена по результатам визуального 

обследования. В целом несущие и ограждающие конструкции метеостанции находятся в 

работоспособном состоянии. 

Ввод метеостанции (сооружение 47) в эксплуатацию возможен при выполнении 

рекомендаций.  

Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

метеостанции (сооружение 47) в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов согласно перечня документов в Постановлении Правительства Российской 

Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019.  
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13.13 Сооружение 70. Очистные сооружения дождевых и 

нефтесодержащих сточных вод 

В состав очистных сооружений дождевых и нефтесодержащих сточных вод входят: 

− 70.1. Производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных 

вод; 

− 70.2. Насосная станция очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод; 

− 70.2.1. Группа резервуаров № 1 – резервуарный парк № 1 в составе: 

• буферный резервуар V=100 м³ (70.3-1 – 70.3-3) – 3 шт.; 

• разделочный резервуар V=50 м³ (70.4-1) – 1 шт.; 

• резервуар для сбора конденсата V=25 м³ (70.5) – 1 шт.; 

−  70.2.2. Группа резервуаров № 2 – резервуарный парк № 2 в составе: 

• буферный резервуар V=100 м³ (70.3-4 – 70.3-7) – 4 шт.; 

• разделочный резервуар V=50 м³ (70.4-2 – 70.4-3) – 2 шт.; 

− 70.6. КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод с судна-сборщика в буферные 

резервуары; 

− 70.7. КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод; 

− 70.8. Наливное устройство; 

− 70.9. КНС перекачки шламосодержащих сточных вод; 

− 70.10. Площадка стоянки автоцистерн; 

− 70.11. КНС №2 перекачки поверхностных сточных вод; 

− 70.12. Разделительная камера; 

− 70.13. Локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод; 

− 70.14. Участок обработки осадка; 

− 70.16. КНС №1 перекачки очищенных сточных вод 

Очистные сооружения предназначены для очистки следующих видов нефтесодержащих 

сточных вод: 

− льяльных вод; 

− сточных вод от обмыва бонов; 

− производственных сточных вод от промывки самопромывного фильтра 

(сооружение 70.1); 

− производственных сточных вод от промывки фильтров водоподготовки котельной; 

− производственных сточных вод от окрасочной камеры (сооружение 37). 
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13.13.1 Сооружение 70.1. Производственное здание очистных 

сооружений нефтесодержащих сточных вод 

Производственное здание является основным сооружением, обеспечивающим управление 

очистными сооружениями нефтесодержащих сточных вод. 

Здание состоит из двух одноэтажных блоков различных по габаритам и функциональному 

назначению, сблокированных в один общий корпус. В осях А-Б размещены основные 

производственные участки – фильтрующий (пом.113) и флотационный (пом. 112) залы, 

помещения приготовления реагентов (пом.114) и склад материалов (пом.115). В пристройке в 

осях Б-В предусмотрено размещение служебных и бытовых помещений, теплового пункта 

(ИТП), венткамеры и щитовой.   

Конструктивная характеристика. 

Производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 

(сооружение 70.1) разновысотное, прямоугольное в плане, с размерами по крайним 

разбивочным осям 1-6/А-В 30×18,0 м. Высота здания составляет 9,02 м (по коньку кровли). 

Здание отапливаемое, каркасного типа. 

Фото сооружения 70.1 (вид снаружи и внутри). 

  

 

 

 



 

Лист 

109 
19-321 ОКСиР/У 

Дата 
 
 

Подп. 
 
 

№док. 
 
 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
  

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
110 

 
Фундаменты под железобетонные колонны – монолитные железобетонного стаканного 

типа, под металлические – монолитные железобетонные столбчатые, под стены – 

фундаментные балки. 

Покрытие – профилированный стальной настил по стальным прогонам. 

Наружные стены выполнены из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 150 мм.   

Перегордки выполнены: 

− в осях А-Б – из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 100 мм; 

− в осях Б-В – толщиной 120 мм из пустотелого керамического кирпича толщиной 

120 мм на цементно-песчаном растворе, с армированием по высоте через 16 рядов 

кладки. 

Кровля в осях А-Б – рулонная совмещенная с покрытием, в осях Б-В – сэндвич-панели 

поэлементной сборки толщиной 200 мм. 

Ворота – остекленные подъемно-секционные с ручным открыванием. 

Двери – металлические утепленные и противопожарные, глухие из МДФ не установлены. 

Оконные блоки – металлопластиковые, остекленные двухкамерными стеклопакетами 

белого цвета в служебно-бытовой пристройке, однокамерными в служебно-бытовой части. 

Отмостка – асфальтобетонная шириной 0,8 м. 

Наружная отделка – улучшенная. 

Цоколь оштукатурен по сетке цементным раствором и окрашен фасадной краской темно-

серого цвета. 

Внутренняя отделка основных помещений – улучшенная, технических – простая.  

Внутри здания на 90 % выполнен монтаж оборудования очистных сооружений 

нефтесодержащих стоков производства ООО «КВИ Интернэшнл». 

Выводы. 

Производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 

(сооружение 70.1) относится к нормальному уровню ответственности. Объект класса КС-2 в 

соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что основные несущие и ограждающие конструкции 

здания выполнены в полном объёме: 

− фундаменты колонн каркаса, ленточные фундаменты стен и перегородок, приямки 

и фундаменты оборудования в осях А-Б выполнены; 

− стальной каркас здания выполнен;  

− стены здания выполнены.  

В ходе обследования выявлено, что в целом строительные конструкции здания, 
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соответствуют проектным решениям и данным рабочей документации, однако в стропильных 

фермах толщина рядовых раскосов (из ГСП 80×80) составила 5 мм (вместо 4 мм по рабочей 

документации). Также выявлен ряд отклонений, категории опасности «Б», связанных с 

изготовлением и монтажом конструкций, требующие устранения в процессе завершения 

строительства до ввода здания в эксплуатацию, в соответствии с рекомендациями: 

− во фланцевых соединениях нижних поясов ферм выявлены зазоры, что 

недопустимо по нормативным требованиям; 

− длина установленных болтов во фланцевых соединениях нижних поясов ферм 

меньше необходимой и не соответствует нормативным требованиям; 

− во фланцевых соединениях нижних поясов ферм на установленных болтах 

отсутствует маркировка, обозначающая класс прочности болта. 

Анализ исполнительной документации и результаты испытаний показали, что в целом по 

зданию применены материалы, предусмотренные рабочей документацией, за исключением 

стропильных ферм, в отдельных элементах которых применена сталь с меньшим, чем 

предусмотрено рабочей документацией и серией 1.460.3-23.98, вып.1, расчётным 

сопротивлением (в опорных и вторых раскосах ферм использована сталь С255 по ГОСТ 27772- 

88, вместо С345-3). Для уточнения несущей способности стропильных ферм требуется 

выполнение проверочного расчёта с учётом характеристик применённых материалов. 

По результатам визуального обследования несущие строительные конструкции здания в 

целом находятся в ограниченно работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаменты – в работоспособном состоянии;   

− железобетонные колонны каркаса – в работоспособном состоянии; 

− стальные колонны каркаса, фахверковые колонны и связи – в работоспособном 

состоянии; 

− стропильные балки, вертикальные и горизонтальные связи ферм, прогоны 

покрытия и настил – в работоспособном состоянии; 

− стропильные фермы - в ограниченно работоспособном состоянии; 

− монорельсы и балки крепления монорельсов – в работоспособном состоянии. 

Наружные стены, включая окна и отмостку, имеют повреждения и недоделки, требующие 

выполнения ремонтно-восстановительных работ. 

Внутренние стены и перегородки в здании имеют недоделки, большей частью по 

отделочным работам, требующие выполнения ремонтно-восстановительных работ.   

Кровля здания, включая систему водоотведения, имеет повреждения и недоделки, 

требующие выполнения ремонтно-восстановительных работ. 

Полы имеют недоделки, требующие выполнения ремонтно-восстановительных работ. 
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По результатам визуального обследования и анализу исполнительной документации по 

инженерным системам здания, установлено: 

− монтаж трубопроводов систем отопления не выполнен; отопительные приборы 

(радиаторы, регистры, воздушные отопительные агрегаты) не установлены; 

тепловой пункт (ИТП) не оборудован; 

− система хозяйственно-питьевого водопровода в здании не выполнена (линии В1, 

Т3); оборудование и приборы не установлены; подвод водопроводной сети к 

зданию выполнен; 

− система противопожарного водопровода в здании не выполнена (линия В2), 

оборудование не установлено; подвод водопроводной сети В2 к зданию выполнен 

(установлены ковера); 

− монтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации К1 (подземная 

прокладка), выполнен; оборудование и трубопроводы в помещениях не 

смонтированы; 

− монтаж молниезащиты здания не завершён; молниеприёмная сетка на кровле 

пристройки повреждена, тоководы по стенам частично не выполнены, отсутствует 

соединение тоководов с заземлением; 

− прокладка электрокабелей в здании выполнена частично (монтаж групповой сети 

освещения выполнен в осях 1-6/А-Б, проложены кабели, установлены светильники; 

электрооборудование в щитовой установлено; подключение к внешним сетям не 

выполнено;   

− пожарная сигнализация, системы охранной сигнализации, системы связи 

выполнены частично (частично проложены кабели), оборудование не установлено; 

− технологическое оборудование в производственной части здания (в осях 1-6/А-Б) 

установлено, обвязка трубопроводами не завершена; подключение к наружным 

сетям не выполнено (не выполнен подвод к зданию общеплощадочных сетей 

канализации промышленных стоков).   

Ввод производственного здания очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 

(сооружение 70.1) возможен после устранения всех недоделок и проверки несущей способности 

отдельных элементов (в связи с применением непроектных материалов и изделий), в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.   

Безопасная эксплуатация здания после ввода возможна с учётом выполнения 

рекомендаций и проведения обследования в сроки и в случаях, установленных ГОСТ 31937-

2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 
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Рекомендации. 

При разработке проектной документации на производственное здание очистных 

сооружений нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70.1) необходимо выполнить 

перерасчёт конструкций каркаса в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов согласно перечня документов в Постановлении Правительства Российской 

Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019.  

При этом проверочный расчет стропильных ферм выполнять с учетом фактически 

установленной марки стали и сечений элементов и обнаруженных дефектов и повреждений. 

Выполнить замену болтов и устранить зазоры во фланцевых соединениях нижнего пояса 

стропильных ферм по специально разработанному проекту. 

В рамках завершения строительства выполнить ремонт наружных стен с устранением 

выявленных недоделок и повреждений, в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов 

и повреждений, шифр 47.01.21.3.540-14-ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства выполнить отделочные работы во внутренних 

помещениях пристройки (оси Б-В) с устранением выявленных недоделок и повреждений, в 

соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов и повреждений, шифр 47.01.21.3.540-14-

ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства выполнить ремонт кровли с укладкой и системы 

водоотведения на повреждённых участках в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов и повреждений, шифр 47.01.21.3.540-14-ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства выполнить покрытие полов с устранением 

выявленных недоделок, в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов и повреждений, 

шифр 47.01.21.3.540-14-ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства восстановить защитное антикоррозионное покрытие 

металлоконструкций здания в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов и 

повреждений, шифр 47.01.21.3.540-14-ОБ.ВД, таблица 1. 

В рамках завершения строительства выполнить монтаж и доводку инженерных систем 

здания с устранением недоделок и подключением к внешним (общеплощадочным) сетям, в 

соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов и повреждений, шифр 47.01.21.3.540-14-

ОБ.ВД, таблица 1. 

 

13.13.2 Сооружение 70.2. Насосная станция очистных сооружений 
нефтесодержащих сточных вод 

На БОФ предусмотрена насосная станция нефтесодержащих сточных вод закрытого типа, 

предназначенная для размещения оборудования, устанавливаемого на трубопроводах, и 

управления им в процессе сбора и очитки нефтесодержащих сточных вод. 
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Конструктивная характеристика. 

Здание – одноэтажное, с несущими кирпичными стенами, размерами в плане (по осям) 

9,0x21,6 м и высотой до низа плит покрытия 3,3 м. 

Здание отапливаемое, с несущими кирпичными стенами и покрытием из сборных 

железобетонных плит 

В здании предусматривается разместить производственные помещения: машинный зал 

(категория помещения по взрывопожароопасности – А), венткамеру, водомерный узел, ИТП и 

станцию перекачки конденсата. К зданию пристроен стальной навес для размещения 

компрессора. 

Наружные стены толщиной 380 мм и перегородки толщиной 120 мм выполнены из 

полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе М100 (для стен) и М50 

(для перегородок). Перегородки армируются через 5 рядов кладки по высоте сеткой. 

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков. 

Покрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит. 

Кровля – рулонная (из 2-х слоев материала «Изопласт»), совмещенная с покрытием. 

Перемычки – сборные брусковые железобетонные. 

Двери – металлические утепленные и противопожарные, глухие из МДФ – не 

установлены. 

Оконные блоки – металлопластиковые белого цвета, остекленные однокамерными 

стеклопакетами. 

Отмостка – отсутствует. 

Наружная отделка – улучшенная. 

Цоколь оштукатурен по сетке цементным раствором, но не покрашен. 

Наружные поверхности стен утеплены минераловатными плитами «ROCKWOOL» и 

облицованы металлическими фасадными панелями с полимерным покрытием по каркасу из 

оцинкованной стали. Фасадные панели местами повреждены. 

Внутренняя отделка основных помещений – простая. Отделка помещений не завершена. 

Фото сооружения 70.2 (вид снаружи и внутри). 
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Выводы. 

Насосная станция очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (сооружение 

70.2) относится к нормальному уровню ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с 

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения». 

В ходе обследования выявлено, что в целом основные несущие и ограждающие 

конструкции здания выполнены и соответствуют проектным решениям и данным рабочей 

документации, однако часть работ в здании не завершена: 

− не выполнены фундаменты под оборудование (ФОм1-ФОм4); 

− не выполнен приямок (ПРм2) в помещении 108 (ИТП); 

− не выполнены опоры под трубопроводы в здании; 

− не установлены в проектное положение площадки обслуживания и лестница для 

подъёма на площадку МП3. 

При визуальном осмотре конструкций здания выявлены дефекты и повреждения 

категории опасности «В» связанные, в основном, с не завершением строительства объекта. 

Анализ исполнительной документации и результаты испытаний показали, что в целом по 
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зданию применены материалы, предусмотренные рабочей документацией. 

По результатам визуального обследования несущие строительные конструкции здания 

насосной станции очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70.2) в 

целом находятся в работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаменты стен и фундаментная плита навеса – в работоспособном состоянии; 

− кирпичные стены здания – в работоспособном состоянии; 

− железобетонные плиты покрытия и монолитные участки - в работоспособном 

состоянии. 

Наружные стены, включая окна, облицовка стен, отмостка, имеют повреждения и 

недоделки, требующие выполнения ремонтно-восстановительных работ. 

Во внутренних помещениях не установлены двери. 

Кровля здания имеет повреждения, требующие выполнения ремонтно-восстановительных 

работ. 

Полы имеют недоделки, требующие выполнения ремонтно-восстановительных работ. 

Ввод здания насосной станции очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 

(сооружение 70.2) в эксплуатацию возможен при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

здания насосной станции очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 

(сооружение 70.2) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов 

согласно перечня документов в Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521 

от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по замене и 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-15-ОБ.ВД. 

 

13.13.3 Сооружения 70.3.1 – 70.3-7, 70.4-1 – 70.4-3. Резервуарный парк № 
1. Резервуарный парк № 2 

На базе обеспечивающего флота собраны буферные резервуары общей вместимостью 700 

м³ (сооружения 70.3-1 – 70.3-7). Резервуары наземные, расположены на специально устроенном 

основании и имеют следующие геометрические параметры: 

− внутренний диаметр – 4,73 м; 

− высота стенки резервуара – 5,96 м; 

− максимальная высота налива – 5,56 м. 

Также в состав резервуарных парков № 1 и № 2 входят разделочные резервуары общей 



 

Лист 

116 
19-321 ОКСиР/У 

Дата 
 
 

Подп. 
 
 

№док. 
 
 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
  

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
117 

 
вместимостью 150 м³ (сооружения 70.4-1 – 70.4-3). Резервуары наземные, расположены на 

специально устроенном основании и имеют следующие геометрические параметры: 

− внутренний диаметр – 3,77 м; 

− высота стенки резервуара – 4,47 м; 

− максимальная высота налива – 4,14 м. 

Все перечисленные резервуары имеют крышу без понтона.  Крыша по периметру 

опирается на стенку резервуара с использованием кольцевого элемента жесткости. 

Днище резервуаров коническое, с уклоном от центра. 

Фундаменты под резервуарный парк – монолитная железобетонная плита с размерами в 

плане 19,6х27,3 м, толщиной 400 мм. 

По границам каждой группы наземных резервуаров построена замкнутая ограждающая 

стена высотой 0,8 м. Для перехода через ограждающую стенку на противоположных сторонах 

предусмотрены лестницы-переходы в количестве 4-х штук. 

После проведения гидравлических испытаний были выполнены работы по 

антикоррозионной защите и теплоизоляции резервуаров. 

Фото резервуарного парка № 1. 

  
Фото резервуарного парка № 2. 
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Для прокладки технологических трубопроводов резервуарного парка частично построены 

эстакады соединительных технологических трубопроводов, которые проходят вдоль 

ограждающей стенки (за пределами каре) для каждой группы резервуаров. 

 

 

 

 

 

Фото эстакады соединительных технологических трубопроводов резервуарного парка. 

  
 

Выводы. 

Обследуемые сооружения относятся к нормальному уровню ответственности. Объекты 

класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения». Резервуары парка №1 (сооружение 70.2.1) и резервуары 

парка №2 (сооружение 70.2.2) относятся к сооружениям класса опасности IV по ГОСТ 31385-

2008. 

В ходе обследования выявлено, что фундаментные плиты со стенками и опорами под 

резервуары парков №1 и №2 (сооружения 70.2.1 и 70.2.2) в целом выполнены. Резервуары 

установлены. Шахтные лестницы с площадками обслуживания резервуаров выполнены. 

В ходе обследования выявлено, что основные несущие конструкции Эстакады 

инженерных коммуникаций выполнены не в полном объёме: 

− фундаменты стоек кабельной эстакады выполнены;  

− фундаменты опор трубопроводов выполнены;  

− фундаменты опор трубопроводов наливного устройства (сооружение 70.8) 

выполнены; 
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− фундаментная плита под устройство налива не выполнена;  

− стойки и прогоны кабельной эстакады частично не выполнены;  

− стальные опоры трубопроводов частично не выполнены;  

− стальные опоры трубопроводов наливного устройства не выполнены;  

− подземные каналы и технологические колодцы наливного устройства не 

выполнены. 

В ходе обследования выявлено, что в целом строительные конструкции сооружений, 

соответствуют проектным решениям и данным рабочей документации, однако выявлены 

следующие отступления от рабочей документации и дефекты монтажа (категории опасности 

«Б»): 

− вместо стойки СТ2 кабельной эстакады у здания 70.2 в осях 2/А установлена 

стойка СТ1 с меньшим, чем предусмотрено проектом, сечением; 

− на отдельных фундаментах установлены опоры трубопроводов не 

соответствующие рабочей документации, из-за чего стойки кабельной эстакады 

невозможно установить в проектное положение; 

− стойки шахтных лестниц не закреплены к днищу поддона, отсутствуют все или 

часть болтов в узлах крепления; 

− грунт под фундаментной плитой резервуарного парка №1 из-за откопанного рядом 

котлована осыпается и вымывается. 

Анализ исполнительной документации и результаты испытаний показали, что бетон 

фундаментной плиты резервуарных парков соответствует рабочей документации. Стальные 

конструкции кабельной эстакады выполнены из стали С255 (согласно исполнительной 

документацией), что не соответствует предусмотренной рабочей документацией стали С345. 

По результатам визуального обследования несущие строительные конструкции Группы 

резервуаров №1 (сооружение 70.2.1), Группы резервуаров №2 (сооружение 70.2.2) и Эстакады 

инженерных коммуникаций в целом находятся в ограниченно работоспособном состоянии, в 

том числе: 

− фундаменты резервуарных парков – в ограниченно работоспособном состоянии, 

из-за частичного вымывания грунта основания под фундаментной плитой парка 

№1; 

− конструкции стальных резервуаров – в работоспособном состоянии; 

− фундаменты эстакады инженерных коммуникаций - в работоспособном состоянии; 

− стальные конструкции кабельной эстакады – в ограниченно работоспособном 

состоянии, по результатам визуального обследования и применения непроектных 

материалов (стали С255), часть конструкций не выполнена; 
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− стальные опоры трубопроводов – в ограниченно работоспособном состоянии, 

поскольку часть конструкций не выполнена; 

− шахтные лестницы резервуаров – в ограниченно работоспособном состоянии, из-за 

отсутствия крепления к фундаментам (днищу поддонов резервуаров); 

− лестницы и площадки обслуживания – в целом в работоспособном состоянии, за 

исключением площадки ПЛ17, которая находится в ограниченно работоспособном 

состоянии из-за отсутствия фундамента. 

Ввод резервуарных парков №1 и №2 (сооружения 70.2.1 и 70.2.2) и эстакады инженерных 

коммуникаций в эксплуатацию возможен при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

группы резервуаров №1 (сооружение 70.2.1), группы резервуаров №2 (сооружение 70.2.2) и 

эстакады инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов, представленных в перечне документов Постановления 

Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019.  

При этом проверочный расчет конструкций эстакады выполнять с учётом фактически 

установленной марки стали элементов и обнаруженных дефектов и повреждений. 

В рамках завершения строительства выполнить монтаж неустановленных строительных 

конструкций объекта в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов, предоставленной 

в данном томе, см. шифр 47.01.21.3.540-16-ОБ.ВД. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в данном томе, см. шифр 47.01.21.3.540-16-ОБ.ВД. 

 

13.13.4 Сооружение 70.6. КНС перекачки нефтесодержащих сточных 
вод с судна-сборщика в буферные резервуары 

КНС перекачки нефтесодержащих сточных 

вод предназначено для перекачки 

нефтесодержащих сточных вод поступающих 

с судна-сборщика (льяльные воды) в 

приёмные колодцы, затем по напорному 

трубопроводу в колодец - гаситель напора и 

далее в самотечную сеть нефтесодержащих 

сточных вод. Далее сточные воды поступают в 

приёмный резервуар КНС (сооружение 70.6) и   
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с помощью насосов подаются на канализационные очистные сооружения (КОС) 

нефтесодержащих сточных вод. 

КНС представляет собой подземное сооружение, состоящее из цилиндрического 

резервуара, в котором устанавливается насосные агрегаты (взрывозащищённое исполнение) и 

технологическое оборудование. Резервуар комплектуется требуемой трубной обвязкой и 

шкафом управления насосами (устанавливаемым на поверхности). В резервуаре 

устанавливается лестница. 

В настоящее время оборудование из емкости демонтировано. 

КНС установлена на бетонную плиту 2,4х2,4х0,3 м и закреплена с помощью анкерных 

болтов. Для предотвращения всплытия выполнен пригруз из бетона 1100мм. 

Выводы. 

КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод с судна-сборщика в буферные резервуары 

(сооружение 70.6) относятся к нормальному уровню ответственности. Объекты класса КС-2 в 

соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что основные несущие конструкции - фундаментные 

анкерные плиты выполнены, ёмкости установлены.  

В ходе обследования установлено, что в целом выполненные сооружения, соответствуют 

проектным решениям и данным рабочей документации. Дефектов и повреждений анкерных 

плит и корпусов КНС по результатам визуального обследования не выявлено. Технологическое 

оборудование насосных демонтировано. Подключение к канализационным сетям и 

электросетям не выполнено. 

Анализ исполнительной документации показали, что в целом по сооружениям (в 

анкерных плитах) применён бетон, предусмотренный рабочей документацией. 

По результатам визуального обследования, сооружения в целом находятся в 

работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаментные анкерные плиты сооружений 70.6 – в работоспособном состоянии; 

− корпуса КНС – в работоспособном состоянии. 

Ввод в эксплуатацию КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод с судна-сборщика в 

буферные резервуары (сооружение 70.6) возможен при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

В рамках завершения строительства канализационных очистных сооружений (КОС) 

выполнить монтаж демонтированного оборудования на КНС, включая обвязку 

трубопроводами, установку щитов обслуживания КНС, подвод всех электрокабелей и 

подключение их к внешним сетям, в соответствии с рабочей документацией, шифр 

47.01.21.1.955-70.6-ТД или по специально разработанному проекту в рамках действующих 
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нормативно-правовых документов. 

 

 

13.13.5 Сооружение 70.7. КНС перекачки нефтесодержащих сточных 
вод  

Сооружение 70.7 предназначено для 

перекачки нефтесодержащих сточных вод от 

обмыва бонов, поступающих самотёком в 

КНС и далее перекачиваются по напорному 

трубопроводу в КОС. 

КНС перекачки нефтесодержащих сточных 

вод представляет собой емкостное 

сооружение, заглубленное ниже дневной 

поверхности.   
Для предотвращения всплытия КНС закреплена к бетонной плите 1,7х1,7 м высотой 300 

мм, с помощью анкерных болтов. 

В настоящее время оборудование из емкости демонтировано. 

Выводы. 

КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод от обмыва бонов в буферные резервуары 

(сооружение 70.7) относятся к нормальному уровню ответственности. Объекты класса КС-2 в 

соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что основные несущие конструкции - фундаментные 

анкерные плиты выполнены, ёмкости установлены.  

В ходе обследования установлено, что в целом выполненные сооружения, соответствуют 

проектным решениям и данным рабочей документации. Дефектов и повреждений анкерных 

плит и корпусов КНС по результатам визуального обследования не выявлено. Технологическое 

оборудование насосных демонтировано. Подключение к канализационным сетям и 

электросетям не выполнено. 

Анализ исполнительной документации показали, что в целом по сооружениям (в 

анкерных плитах) применён бетон, предусмотренный рабочей документацией. 

По результатам визуального обследования, сооружения в целом находятся в 

работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаментные анкерные плиты сооружений 70.7 – в работоспособном состоянии; 

− корпуса КНС – в работоспособном состоянии. 
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Ввод в эксплуатацию КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод от обмыва бонов в 

буферные резервуары (сооружение 70.7) возможен при выполнении рекомендаций. 

 

Рекомендации. 

В рамках завершения строительства канализационных очистных сооружений (КОС) 

выполнить монтаж демонтированного оборудования на КНС, включая обвязку 

трубопроводами, установку щитов обслуживания КНС, подвод всех электрокабелей и 

подключение их к внешним сетям, в соответствии с рабочей документацией, шифр 

47.01.21.1.955-70.7-ТД или по специально разработанному проекту в рамках действующих 

нормативно-правовых документов. 

 

13.13.6 Сооружение 70.9. КНС перекачки шламосодержащих сточных 
вод  

Сооружение 70.9 в составе КОС, 

предназначено для перекачки шла-

мосодержащих сточных вод, поступающих 

самотёком из буферных резервуаров парка №1 

и парка №2 и далее перекачиваются по 

напорному трубопроводу на сооружения 70.14 

(1, 2, 3) - уплотнители осадка. 

КНС перекачки шламодержащих сточных 

вод представляет собой емкостное 

сооружение, заглубленное ниже дневной 

поверхности.  

 

КНС установлена на бетонную плиту размерами 2х2 м, высотой 300 мм, закрепленную с 

помощью анкерных болтов. 

Для предотвращения всплытия на анкерную плиту выполнен пригруз из бетона 800 мм. 

В настоящее время оборудование из емкости демонтировано. 

Выводы. 

КНС перекачки шламосодержащих сточных вод (сооружение 70.9) относятся к 

нормальному уровню ответственности. Объекты класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-

2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что основные несущие конструкции - фундаментные 

анкерные плиты выполнены, ёмкости установлены.  

В ходе обследования установлено, что в целом выполненные сооружения, соответствуют 

проектным решениям и данным рабочей документации. Дефектов и повреждений анкерных 
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плит и корпусов КНС по результатам визуального обследования не выявлено. Технологическое 

оборудование насосных демонтировано. Подключение к канализационным сетям и 

электросетям не выполнено. 

Анализ исполнительной документации показали, что в целом по сооружениям (в 

анкерных плитах) применён бетон, предусмотренный рабочей документацией. 

По результатам визуального обследования, сооружения в целом находятся в 

работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаментные анкерные плиты сооружений 70.9 – в работоспособном состоянии; 

− корпуса КНС – в работоспособном состоянии. 

Ввод КНС перекачки шламосодержащих сточных вод (сооружение 70.9) в эксплуатацию 

возможен при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

В рамках завершения строительства канализационных очистных сооружений (КОС) 

выполнить монтаж демонтированного оборудования на КНС, включая обвязку 

трубопроводами, установку щитов обслуживания КНС, подвод всех электрокабелей и 

подключение их к внешним сетям, в соответствии с рабочей документацией, шифр 

47.01.21.1.955-70.9-ТД или по специально разработанному проекту в рамках действующих 

нормативно-правовых документов. 

 

10.2.13.7 Сооружение 70.13. Локальные очистные сооружения 
поверхностных сточных вод  

Очистные сооружения поверхностного стока (рисунок 1) представляют собой комплекс 

емкостных сооружений, заглубленных ниже дневной поверхности.  
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Рисунок 1. Схема очистных сооружений поверхностных сточных вод 

В состав ЛОС входят: 

№ сооруж. Наименование  Кол-во Состояние  
70.13-1 Колодец-гаситель напора Ø 1,5 м 1 Смонтирован  

70.13-2-1,2,3 Колодец канализационный Ø 1,5 м 3 Поставлены на площадку  
70.13-3-1,2,3 Колодец с задвижкой Ø 1,5 м 3 Смонтированы  

70.13-4-1,2,3 Комбинированный 
песконефтеотделитель 3 Смонтированы за исключением 

технологического оборудования 

70.13-5-1,2,3 Сорбционный блок доочистки  
I ступень Ø 3 м 3 Смонтированы 

70.13-6-1,2,3 
Сорбционный блок доочистки  
II ступень Ø 3 м 3 Смонтированы 

70.13-7 Блок ультрафиолетового 
обеззараживания 1 Смонтирован 

70.13-8 Блок-бокс для установки шкафов 
управления 1 Поставлен на площадку 

70.13-9 Колодец отбора проб Ø 1,5 м 1 Демонтирован  

70.11 КНС № 2 перекачки поверхностных 
сточных вод Ø 1,5 м 1 Демонтирована 

70.12 Разделительная камера 1 Демонтирована 

70.16 КНС № 1 перекачки очищенных 
сточных вод Ø 2,2 м 1 Поставлена на площадку  

- Сеть К2 (обвязка резервуаров) - Частично выполнена 
 

Сооружения предназначены для локальной очистки потоков поверхностных (дождевых, 

талых) и близких к ним по составу производственных сточных вод, поступающих по закрытой 
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сети дождевой канализации самотёком. Очищенные сточные воды будут отводиться через 

береговой выпуск в акваторию. 

Фото очистных сооружений поверхностного стока. 

  
 

Для очистки загрязненных поверхностных дождевых стоков используется очистная 

установка ООО «Эколайн». Очистные сооружения состоят из 3-х линий производительностью 

30 л/с каждая.  

Для связи всех ёмкостных сооружений между собой и с внешними общеплощадочными 

сетями предусмотрена локальная канализационная сеть с колодцами (КК2-1… КК2-5), которая 

состоит из трубопроводов поверхностных сточных самотечных вод (линия К2), поверхностных 

сточных напорных вод (линия НК2) и сточных вод после очистки (линия К2-1). 

Концентрации загрязнений сточных вод после очистки приведены ниже: 

№ п/п Наименование ингредиентов 
Концентрация, мг/л 

до очистки  после очистки 
1 Взвешенные вещества 500 3-10 
2 Нефтепродукты  50 0,05 

 

Качество очищенных сточных вод будет удовлетворять условиям сброса сточных вод в 

водоем рыбохозяйственного значения высшей категории. 

Уловленные нефтепродукты из комбинированных песко-нефтеотделителей будут 

удаляться с помощью передвижных средств и направляться на очистные сооружения 

нефтесодержащих сточных вод. 

Выпавшие в процессе очистки в осадок взвешенные вещества из комбинированных песко-

нефтеотделителей, с помощью переносного шламового насоса, будут направляться в 

шламонакопители. 

Очищенные сточные воды поступают в КНС очищенных сточных вод откуда 

перекачиваются в напорные трубопроводы очищенных сточных вод с последующим сбросом в 

акваторию. 

Выводы.  
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Локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод (сооружение 70.13) 

относятся к нормальному уровню ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 

27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что часть сооружений объекта не выполнена: 

− 70.11 - КНС№2; 

− 70.12 - разделительная камера; 

− 70.13-8 – блок-бокс для установки шкафов управления; 

− 70.13-16 - КНС№1; 

− железобетонные канализационные колодцы КК2-1, КК2-2, КК2-3, КК2-4, КК2-5 с 

трубопроводами. 

В ходе обследования выполненных ёмкостных сооружений (70.13-1, 70.13-2.1, 70.13-2.2, 

70.13-3.1, 70.13-3.2, 70.13-3.3, 70.13-4.1, 70.13-4.2, 70.13-4.3, 70.13-5.1, 70.13-5.2, 70.13-5.3, 

70.13-6.1, 70.13-6.2, 70.13-6.3, 70.13-7), выявлено, что основные несущие конструкции 

(фундаментные анкерные плиты) выполнены, ёмкости установлены. Колодец 70.13-2.3 не 

установлен в проектное положение из-за отсутствия анкерной фундаментной плиты. 

В ходе обследования выявлено, что в целом выполненные сооружения, соответствуют 

проектным решениям и данным рабочей документации. 

Анализ исполнительной документации показали, что в целом по сооружению (в 

фундаментах) применён бетон, предусмотренный рабочей документацией. 

По результатам визуального обследования сооружения поверхностных сточных вод 

(сооружение 70.13) в целом находятся в ограниченно работоспособном состоянии, в том числе: 

– фундаменты выполненных сооружений – в работоспособном состоянии; 

– ёмкостные сооружения – в ограниченно работоспособном состоянии, из-за отсутствия 

отдельных сооружений объекта и связывающих сооружения трубопроводов (строительно-

монтажные работы не завершены). 

Ввод очистных сооружений поверхностных сточных вод (сооружение 70.13) в 

эксплуатацию возможен при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

В рамках завершения строительства выполнить монтаж и строительство всех 

невыполненных сооружений (70.11, 70.12, 70.13-16, 70.13-8) включая канализационные 

колодцы (КК2-1, КК2-2, КК2-3, КК2-4, КК2-5) с трубопроводами, в соответствии с рабочей 

документацией, шифр 47.01.21.1.955-70.13 или по специально разработанному проекту в 

рамках действующих нормативно-правовых документов. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 
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дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-13-ОБ.ВД. 
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13.14 Сооружение 71. Очистные сооружения бытовых сточных вод 

В состав очистных сооружений бытовых сточных вод входят: 

− сооружение 71.1. Канализационная насосная станция; 

− сооружение 71.2. Станция биологической очистки; 

− сооружение 71.3. Цех механического обезвоживания осадка сточных вод, 

резервуар-усреднитель сточных вод; 

− внутриплощадочные сети. 

 

13.14.1 Сооружение 71.1. Канализационная насосная станция 

Для сбора и подачи на очистку хозяйственно-бытовых стоков предусмотрена комплектная 

насосная станция производства ООО «Эколайн» и имеющая следующие параметры: 

− приемный резервуар Ø 1,5 м; 

− высота 6,7 м; 

− 2 погружных насоса «Grundfos». 

КНС бытовых стоков представляет собой 

емкостное сооружение, заглубленное ниже 

дневной поверхности.  

КНС закреплена к бетонной плите 2,4х2,4 м 

высотой 300 мм, с помощью анкерных болтов. 

Для предотвращения всплытия на анкерную 

плиту выполнен пригруз из бетона 800 мм. 

В настоящее время оборудование из 

емкости демонтировано.  
Выводы. 

Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых стоков (сооружение 71.1) 

относится к нормальному уровню ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 

27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено: 

− фундаментная анкерная плита КНС выполнена; 

− ёмкость установлена, технологическое оборудование насосной демонтировано. 

В ходе обследования установлено, что в целом строительные конструкции КНС 

соответствуют проектным решениям и данным рабочей документации. Дефектов и 

повреждений по результатам визуального обследования не выявлено. Подключение к внешним 

сетям (канализация, водопровод и электросети) не выполнено. 
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Анализ исполнительной документации показал, что в целом по объекту применены 

материалы (бетон), предусмотренные рабочей документацией.   

По результатам визуального обследования несущие строительные конструкции КНС в 

целом находятся в работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаментная плита КНС – в работоспособном состоянии. 

Ввод КНС очистных сооружений бытовых сточных вод в эксплуатацию возможен при 

выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

КНС очистных сооружений бытовых сточных вод (сооружение 71.1) в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов согласно перечня документов в 

Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 

17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по ремонту и 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-18-ОБ.ВД. 

 

13.14.2 Сооружение 71.2. Станция биологической очистки 

Станция «Е-200Б» предназначена для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых 

и близких к ним по составу сточных вод малых населенных мест, гостиничных и туристических 

комплексов. Производительность очистных сооружений, определена расчетом и составляет не 

более 200 м³/сут в зависимости от концентрации и режима поступления исходных сточных вод.  

На очистные сооружения биологической очистки поступают бытовые сточные воды  

В качестве биологических очистных сооружений принята установка заводского 

изготовления блочно-модульного типа «Е-200М1БПФ ПС» производительностью 150-230 

м³/сут с цехом обезвоживания осадка на иловых фильтрах производительностью 60 кг/сут типа 

ЦИФ-А-6 ПС, производства ЗАО «Компания «ЭКОС». 

На очистных сооружениях реализуется экологически чистая технология глубокой 

биологической очистки сточных вод. 

Качество очищенных сточных вод удовлетворяет условиям сброса сточных вод в 

акваторию Финского залива. 

Станция биологической очистки сточных вод представляет собой двухэтажное 

металлическое блочно-модульное каркасное здание с размерами в плане 12,1х6,1 м с 

двухскатной крышей. Стены и кровля выполнены из сэндвич-панелей толщиной 170 мм для 

стен и 190 мм для кровли.  
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Для подъёма на второй этаж персонала и оборудования предусмотрена лестница шириной 

900 мм. 

Наружные металлические двери 2-х створчатые распашные 2х1,4 м, утеплены негорючим 

материалом. 

Окна распашные и глухие металлопластиковые многокамерного ПВХ профиля.  

В станции смонтированы электроосвещение, системы отопления и вентиляции, отвод 

воды с кровли организован с помощью водосборных желобов и труб. 

Фото сооружения 71.2 (вид снаружи и внутри). 

  

  
Выводы. 

Станция биологической очистки (сооружение 71.2) относится к нормальному уровню 

ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено: 

− фундаментная плита выполнена;  

− блок-бокс сооружения 71.2 с комплектами технологического оборудования 

смонтированы. 

В ходе обследования установлено, что в целом строительные конструкции станции 
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биологической очистки (сооружение 71.2) соответствуют проектным решениям и данным 

рабочей документации. Дефектов и повреждений по результатам визуального обследования не 

выявлено. Подключение к внешним сетям (канализация, водопровод и электросети) не 

выполнено. 

Анализ исполнительной документации показал, что в целом по объекту применены 

материалы (бетон), предусмотренные рабочей документацией.   

По результатам визуального обследования несущие строительные конструкции здания в 

целом находятся в работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаментная плита сооружения 71.2– в работоспособном состоянии; 

− ограждающие конструкции (стены и кровля) здания (блок-бокса) – в 

работоспособном состоянии. 

Наружные стены, включая окна, отмостку и система водоотвода имеют незначительные 

повреждения и недоделки, требующие выполнения ремонтно-восстановительных работ.  

Ввод очистных сооружений бытовых сточных вод в эксплуатацию возможен при 

выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

здания (блок-бокса сооружения 71.2) в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов согласно перечня документов в Постановлении Правительства 

Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по ремонту и 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-18-ОБ.ВД. 

 
13.14.3 Сооружение 71.3. Цех механического обезвоживания осадка 

сточных вод 

Цех механического обезвоживания осадка ЦМО.02 предназначен для механического 

обезвоживания органических осадков, поступающих от станции биологической очистки. 

Цех является объектом полнокомплектного заводского изготовления и расположен в 

утепленном и обогреваемом блок-контейнере 6,14х2,47х3,29 м. Стены и кровля выполнены из 

сэндвич-панелей толщиной 170 мм для стен и 190 мм для двухскатной кровли. 

Цех подключен к электрической сети, водопроводу и канализации, смонтированы 

системы отопления и вентиляции, отвод воды с кровли организован с помощью водосборных 

желобов и труб. 
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Фото сооружения 71.2 (вид снаружи и внутри). 

  

  
 

Под зданием цеха расположен резервуар-усреднитель, куда после механической очистки 

попадают сточные воды. Усреднитель предназначен для выравнивания концентрации 

загрязняющих веществ в сточной воде, поступающей на очистку, и позволяет обеспечить 

равномерную гидравлическую нагрузку не последующие элементы сооружений биологической 

очистки и доочистки. Полезный объем резервуара = 80 м³. для интенсификации процесса 

перемешивания и предотвращения выпадения осадка в усреднителе установлена установка 

погружной мешалки. 

Технологическое оборудование для резервуара-усреднителя входит в комплект поставки 

станции «Е-202Б». 

Выводы. 

Установка обезвоживания осадка (сооружение 71.3) относится к нормальному уровню 

ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено: 

− резервуар-усреднитель (фундамент сооружения 71.3) выполнен;  
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− блок-бокс сооружения 71.3 с комплектами технологического оборудования 

смонтированы. 

В ходе обследования установлено, что в целом строительные конструкции установки 

обезвоживания осадка (сооружение 71.3) соответствуют проектным решениям и данным 

рабочей документации. Дефектов и повреждений по результатам визуального обследования не 

выявлено. Подключение к внешним сетям (канализация, водопровод и электросети) не 

выполнено. 

Анализ исполнительной документации показал, что в целом по объекту применены 

материалы (бетон), предусмотренные рабочей документацией.   

По результатам визуального обследования несущие строительные конструкции здания в 

целом находятся в работоспособном состоянии, в том числе: 

− резервуар-усреднитель (фундамент сооружения 71.3) – в работоспособном 

состоянии; 

− ограждающие конструкции (стены и кровля) здания (блок-боксов) – в 

работоспособном состоянии. 

Наружные стены, включая окна, отмостку и система водоотвода имеют незначительные 

повреждения и недоделки, требующие выполнения ремонтно-восстановительных работ.  

Ввод очистных сооружений бытовых сточных вод в эксплуатацию возможен при 

выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

здания (блок-бокса сооружения 71.3), в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов согласно перечня документов в Постановлении Правительства 

Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по ремонту и 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-18-ОБ.ВД. 
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13.15 Сооружение 72. Насосная пожаротушения с морским водозабором 

Насосная пожаротушения с морским водозабором (сооружение 72) предназначена для 

обеспечения морской водой системы противопожарного водопровода. От береговых 

водоприёмников морская вода по самотечным трубопроводам будет поступать в блоки 

модульной насосной станции противопожарного водопровода (МНСПВ). 

Насосная станция пожаротушения состоит из производственного здания, двух блоков 

подземной установки из армированного стеклопластика, комплектуемых двумя насосными 

агрегатами каждый, и двух заглубленных водозаборных устройств. 

Каждое водозаборное устройство представляет собой заглубленный трубопровод (Ø 325 х 

9 мм) с фильтрующей водоприемной насадкой. 

Для предотвращения замерзания и попадания воздуха отметка трубопровода в месте 

прохода через лицевую стенку причала - минус 3,22 м (по оси трубы), определена исходя из 

расчетного минимального уровня моря минус 1,45 м (1 раз в 50 лет) и возможной максимальной 

толщины льда. 

Фото насосной пожаротушения с морским водозабором. 

  
 

Как показало проведенное обследование, работы по строительству насосной не 

завершены. Выполнены временная шпунтовая стенка, специально подготовленное основание 

(фундаментная плита) и установлены два модуля насосной станции противопожарного 

водоснабжения производства ООО «Эколайн». 

Согласно исполнительной документации пригруз колодцев В1 и В2 выполнен и 

соответствует рабочей документации. Котлован не засыпан, в период обследования был 

заполнен водой. Фундаментные плиты под колодцы В3…В6 не выполнены. 

Согласно данным, полученным от специалистов ФГУП «Росморпорт» одна из 

водозаборных труб повреждена при забивке шпунта. Мероприятия по ее восстановлению 

прописаны в гидротехнической части данного отчета.  
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Выводы. 

Насосная пожаротушения с морским водозабором (сооружение 72) относится к 

нормальному уровню ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». По степени 

обеспеченности подачи воды насосная относится к I категории надёжности. 

В ходе обследования выявлено, что фундаментная плита и блоки модульной насосной В1 

и В2 выполнены в полном объёме и соответствуют проектным решениям и данным рабочей 

документации. Фундаментные плиты колодцев не выполнены, колодцы В3, В4, В5, В6 не 

установлены. Работы в целом по объекту не завершены. 

При визуальном осмотре блоков модульной насосной В1 и В2 дефектов и повреждений 

корпусов не выявлено. Конструкции затоплены водой. Оборудование демонтировано. 

Анализ исполнительной документации показали, что в фундаментной плите насосной 

применен бетон, предусмотренный рабочей документацией. 

По результатам визуального обследования несущие строительные конструкции насосной 

пожаротушения (сооружение 72) в целом находятся в ограниченно работоспособном состоянии 

из-за незавершённости объекта в целом, в том числе: 

− фундаментная плита колодцев насосных В1 и В2 – в работоспособном состоянии; 

− модульные блоки насосных (корпуса) – в работоспособном состоянии; 

− фундаментные плиты колодцев не выполнены, колодцы В3, В4, В5, В6 не 

установлены. 

Ввод насосной пожаротушения с морским водозабором (сооружение 72) в эксплуатацию 

возможен при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

В рамках завершения строительства необходимо выполнить монтаж всех колодцев с 

установкой соответствующего оборудования и арматуры, и выполнить подключение насосной 

пожаротушения к существующей наружной сети пожарного водопровода, сетям КИПиА и 

системам связи, установленным в здании с ДЭС (сооружение 73). 

До выполнения строительно-монтажных работ по насосной пожаротушения, необходимо 

восстановить повреждённую трубу водозабора. Работы выполнять по специально 

разработанному проекту.  
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13.16 Сооружение 73. Производственное здание с ДЭС 

На площадке № 1 БОФ в качестве резервных автономных источников электроснабжения 

(на напряжении 0,4 кВ) для потребителей насосных станций пожаротушения (I категории 

надежности) предусмотрена установка контейнерных автоматизированных дизельных 

электростанций (ДЭС). 

В построенном производственном здании размещены гидропневмобак и электрощитовая. 

Фото сооружения 73 (вид снаружи и внутри). 

 

 

  
 

Конструктивная характеристика. 

Здание – одноэтажное с несущими кирпичными стенами. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита. 

Покрытие – сборные железобетонные пустотные плиты. 

Наружные стены толщиной 380 мм из полнотелого керамического кирпича на цементно-

песчаном растворе М100. 

Перегородки толщиной 250 и 120 мм выполнены из пустотелого керамического кирпича 

на цементно-песчаном растворе М75. 

Кровля – рулонная двухслойная, совмещенная с покрытием. 
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Перемычки – сборные железобетонные брусковые. 

Двери – противопожарные и металлическая утепленная. 

Оконные блоки – металлопластиковые остекленные однокамерными стеклопакетами. 

Цвет переплетов – белый. 

Полы – из керамической плитки и съемные системы DONN. 

Наружная отделка – улучшенная. 

Цоколь оштукатурен цементным раствором М200 по металлической сетке. 

Лицевые поверхности наружных стен утеплены минераловатными плитами толщиной 60 

мм и облицованы металлическим стеновым профилем с полимерным покрытием по каркасу из 

оцинкованной стали. 

Внутренняя отделка помещений – простая. 

Проектом предусмотрена аварийная контейнерная дизельная электростанция (ДЭС) 

выполненная комплектным изделием. 

Для ее размещения выполнена плита Пм2. 

Выводы. 

Здание с ДЭС (сооружение 73), относится к нормальному уровню ответственности. 

Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что в целом строительные конструкции здания с ДЭС 

(сооружение 73) соответствуют проектным решениям и данным рабочей документации. Анализ 

исполнительной документации показал, что для конструкций здания применены материалы, 

предусмотренные рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций здания с ДЭС (сооружение 73) выявлены дефекты и 

повреждения конструкций категории опасности «В» связанные, в основном, с не завершением 

строительства объекта. 

Проведённые при обследовании испытания материалов и прочностных характеристик 

конструкций показали, что фактическая прочность бетона плит покрытия не ниже, чем для 

бетона, предусмотренного для конструкции рабочей документацией. 

Категория технического состояния здания с ДЭС (сооружение 73) установлена по 

результатам визуального обследования. В целом несущие и ограждающие конструкции здания с 

ДЭС (сооружение 73) находятся в работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаменты и основание – в работоспособном состоянии; 

− наружные несущие стены – в работоспособном состоянии; 

− плиты покрытия – в работоспособном состоянии; 

− монолитная железобетонная плита для установки ДЭС – в работоспособном 
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состоянии. 

Ввод здания с ДЭС (сооружение 73) в эксплуатацию возможен при выполнении 

рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

здания ДЭС (сооружение 73) в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов согласно перечня документов в Постановлении Правительства Российской 

Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-20-ОБ.ВД. 
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13.17 Сооружения 74 и 75. Блочная комплектная трансформаторная 

подстанция БКТП № 1. Блочная комплектная трансформаторная 
подстанция БКТП № 2 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП-1 (сооружение 74) и БКТП-2 

(сооружение 75) предназначены для приема, преобразования и распределения электрической 

энергии для организации системы электроснабжения площадки 1 БОФ. 

Электроснабжение причалов осуществляется: 

− от БКТП-1 – причал № 2; 

− от БКТП-2 – причалы № 3, 4, 5 и проектируемый причал №6. 

Комплектные двухтрансформаторные подстанции БКТП-1 и БКТП-2 10/0,4 кВ выполнены 

отдельно стоящими блочными, полной заводской готовности, мощностью 2х1000кВА. 

Каждая БКТП укомплектована: 

− высоковольтными комплектными, малогабаритными, элегазовыми КРУ 10 кВ на 4 

присоединения; 

− силовыми масляными трансформаторами; 

− двухсекционными РУ-0,4 кВ; 

− двумя модульными блочно-распределительными пунктами (БРП), 

сблокированными с трансформаторной подстанцией. 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП-1 и БКТП-2 по своему 

конструктиву аналогичные и состоят из двух прямоугольных блоков размером 6,00х2,45 м. 

Высота сооружения от карнизов продольных стен до планировочной отметки земли составляет 

4,20 м. 

Конструкция блока БКТП представляет собой объемный железобетонный корпус, 

состоящий из кабельного приямка и монолитного объемного модуля (самой трансформаторной 

подстанции). 

Фото сооружения 74. 
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Фото сооружения 75. 

  
 

БКТП размещены на фундаментной плите ФП1, выполненной из монолитного 

железобетона толщиной 300 мм. Под ФП1 выполнена подготовка из бетона толщиной 100 мм, 

уложенного на подготовку из щебня фракции 20-40 мм толщиной 200 мм. После установки 

БКТП на фундаментные плиты выполнена укладка труб, для ввода электрических кабелей. 

Вокруг БКТП устроена отмостка шириной 1 м. 

Выводы. 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП-1 - сооружение 74 и БКТП-2 

- сооружение 75), относится к нормальному уровню ответственности. Объект класса КС-2 в 

соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что в целом строительные конструкции БКТП-1 

(сооружение 74) и БКТП-2 (сооружение 75) соответствуют проектным решениям и данным 

рабочей документации. Анализ исполнительной документации показал, что для конструкций 

сооружения применены материалы, предусмотренные рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций БКТП-1 (сооружение 74) и БКТП-2 (сооружение 

75) дефектов и повреждений строительных конструкций не выявлено. 

По результатам визуального обследования конструкций блочной комплектной 

трансформаторной подстанция (БКТП-1, сооружение 74) в целом находятся в работоспособном 

состоянии. 

По результатам визуального обследования конструкций блочной комплектной 

трансформаторной подстанция (БКТП-2, сооружение 75) в целом находятся в работоспособном 

состоянии. 

На момент проведения обследования БКТП-1 (сооружение 74) и БКТП-2 (сооружение 75) 

введены в эксплуатацию, однако необходимо выполнение рекомендаций. 
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Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

зданий блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП-1 сооружение 74, БКТП-2 

сооружение 75) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов 

согласно перечня документов в Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521 

от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019. 

При разработке проектной документации необходимо предусмотреть работы по 

восстановлению труб для ввода кабелей в кабельный приямок БКТП-2 (сооружение 75). 
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13.18 Сооружение 76. Мачта Н=28 м поста мониторинга розливов нефти 

 

Сооружение 76 представляет собой стальную 

пространственную решётчатую мачту высотой 28 м, расположенную 

на территории берегоукрепления. 

Мачта поста мониторинга розливов нефти предназначена для 

размещения на ней оборудования (видеокамер и средств передачи 

информации), задействованного в наблюдении обстановки в 

акватории порта. 

На сегодняшний день мачта поста мониторинга не 

укомплектована необходимым оборудованием, кабели не подведены.  

Магистральные кабели связи ВОЛС проложены до серверной 

сооружения 30.  

В связи со сменой функционального назначения сооружения 

30 и переноса серверной в сооружение 32 необходимо 

предусмотреть перекладку кабеля ВОЛС в сооружение 32. 

Выводы. 

Мачта поста мониторинга розливов нефти (сооружение 76), относится к нормальному 

уровню ответственности (согласно Федеральному закону «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ). Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 

27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что строительные конструкции мачты поста мониторинга 

розливов нефти (сооружение 76) в целом соответствуют данным рабочей документации. 

Отклонением от решений в рабочих чертежах являются пояса верхнего блока Ф-1 и балки 

прожекторной площадки, выполненные из уголков большего сечения (для данных конструкций 

предусмотрены уголки сечением 70×6 мм, а в действительности применены уголки сечением 

75×6 мм). 

При визуальном осмотре конструкций мачты поста мониторинга розливов нефти 

(сооружение 76) выявленные дефекты и повреждения относятся к категории опасности «В» и 

связаны с механическими воздействиями при монтаже, а также воздействием морской солёной 

воды, попадающей на конструкции при ветрах и штормах. 

Категория технического состояния мачты поста мониторинга розливов нефти (сооружение 

76) установлена по результатам визуального обследования. В целом несущие конструкции 

мачты поста мониторинга розливов нефти (сооружение 76) находятся в работоспособном 

состоянии, в том числе: 

− фундаментный ростверк – в работоспособном состоянии; 
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− металлоконструкции блоков мачты (пояса и решетка) – в работоспособном 

состоянии; 

− прожекторная площадка – в работоспособном состоянии. 

Ввод сооружения 76 (мачта поста мониторинга розливов нефти) в эксплуатацию возможен 

при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

мачты поста мониторинга розливов нефти (сооружение 76) в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов согласно перечня документов в Постановлении 

Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019 с 

учётом имеющихся дефектов и повреждений элементов мачты. 

В рамках завершения строительства необходимо провести ремонтно-восстановительные 

мероприятия в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов, предоставленной в томе, 

см. шифр 47.01.21.3.540-22-ОБ.ВД. 
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13.19 Сооружение 77. Насосная станция II подъема питьевого 

водоснабжения 

Насосная станция II подъема предназначена для обеспечения подачи чистой воды в 

водопроводную сеть и поддержание требуемого давления в магистрали. 

В настоящий момент выполнен только фундамент насосной, с размерами по крайним 

разбивочным осям 9,5х6,0 м. 

Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные столбчатые, под стены 

фундаментные балки. 

В строящееся здание заведены следующие инженерные сети: 

− водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения В0; 

− водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения В1. 

Фото сооружения 77. 

  
Выводы. 

Насосная станция 2-го подъема питьевого водоснабжения (сооружение 77) относится к 

нормальному уровню ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что в целом фундаменты насосной станции 2-го подъема 

питьевого водоснабжения (сооружение 77) соответствуют проектным решениям и данным 

рабочей документации. Анализ исполнительной документации показал, что для конструкций 

сооружения применены материалы, предусмотренные рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций насосной станции 2-го подъема питьевого 

водоснабжения (сооружение 77) выявлены дефекты и повреждения относящиеся к категории 

опасности «Б» и «В» и связанные, в основном, с не завершением строительства объектов. 

Проведённые при обследовании испытания материалов и прочностных характеристик 

конструкций показали, что фактическая прочность бетона стенок резервуаров и камеры 

фильтров не ниже, чем для бетона, предусмотренного для конструкции рабочей и 
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исполнительной документацией. 

По результатам визуального обследования фундамент и основание насосной станции 2-го 

подъёма питьевого водоснабжения (сооружение 77) в целом находятся в работоспособном 

состоянии. Остальные строительные конструкции здания на момент проведения работ по 

обследованию не выполнены. 

Ввод насосной станции 2 подъёма питьевого водоснабжения (сооружение 77) в 

эксплуатацию возможен при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

Выполнить надземные строительные конструкции насосной станции 2 подъема питьевого 

водоснабжения (сооружение 77) по специально разработанной документации в соответствии с 

требованиями нормативных документов, указанных ниже. 

При разработке проектной документации на насосную станцию 2 подъема питьевого 

водоснабжения (сооружение 77) необходимо выполнить перерасчёт конструкций в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов согласно перечня 

документов в Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и 

приказа № 831 от 17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-23-ОБ.ВД. 
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13.20 Сооружение 78. Резервуары запаса воды 

Ёмкости для запаса питьевой воды состоят из двух резервуаров вместимостью 50 м³ 

каждый и камеры фильтров. 

Конструктивные решения. 

Резервуар запаса питьевой воды емкостью 50 м³ представляет собой обсыпное 

прямоугольное сооружение с размерами сторон 3,4×6,4 м и высотой до низа плиты покрытия 

3,78 м. Сооружение заглублено на глубину до 1,75 м от дневной поверхности. 

Стены, днище и плита покрытия резервуара – монолитные железобетонные из бетона.  

Для периодического обслуживания и профилактики резервуара предусмотрен люк-лаз с 

лестницей. Люки на горловинах камер лаза и приборов приняты с герметичным закрыванием. 

Фото сооружения 77. Резервуар №1. 

  
 

Фото сооружения 77. Резервуар №2. 
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Камера фильтров – монолитное железобетонное сооружение из бетона. 

Фото сооружения 77. Камера фильтров. 

  
Выводы. 

Резервуары запаса воды (сооружение 78) относится к нормальному уровню 

ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что в целом строительные конструкции резервуаров 

запаса воды (сооружение 78) соответствуют проектным решениям и данным рабочей 

документации. Анализ исполнительной документации показал, что для конструкций 

сооружения применены материалы, предусмотренные рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций резервуаров запаса воды (сооружение 78) выявлены 

дефекты и повреждения относящиеся к категории опасности «Б» и «В» и связанные, в 

основном, с не завершением строительства объектов. 

Проведённые при обследовании испытания материалов и прочностных характеристик 

конструкций показали, что фактическая прочность бетона стенок резервуаров и камеры 

фильтров не ниже, чем для бетона, предусмотренного для конструкции рабочей и 

исполнительной документацией. 

По результатам визуального обследования конструкции резервуара запаса воды 

(сооружение 78.1) в целом находятся в ограниченно работоспособном состоянии из-за наличия 

протечек через бетон стенок. 

По результатам визуального обследования конструкции резервуара запаса воды 

(сооружение 78.2) в целом находятся в работоспособном состоянии. 

По результатам визуального обследования конструкции камеры фильтров (сооружение 

78.3) в целом находятся в ограниченно работоспособном состоянии из-за наличия протечек 

через бетон стенок. 

Ввод насосной станции 2 подъёма питьевого водоснабжения (сооружение 77) и 

резервуаров запаса воды (сооружение 78) в эксплуатацию возможен при выполнении 
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рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации для завершения строительства резервуаров 

запаса воды (сооружение 78) необходимо выполнить перерасчёт конструкций в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов согласно перечня документов в 

Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 

17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе 47.01.21.3.540-23-ОБ.ВД. 
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13.21 Сооружение 79. КНС дождевых стоков 

Модульная малогабаритная канализационная насосная станция - КНС дождевых стоков 
(сооружение 79) представляет собой подземное техническое устройство, предназначенное для 
перекачки сточных вод в сеть К2, которые в КНС 79 поступают самотёком с причала 5. 

КНС 79 представляет собой подземный резервуар, выполненный из армированного 
стеклопластика, в котором устанавливается насосное оборудование, трубная обвязка, система 
автоматики, дробилка, система контроля объёма перекачиваемых стоков, предприятие – 
изготовитель ООО «ЭКО-ЛАЙН». Так же дополнительно в комплект КНС входит надземный 
блок-бокс, который входит в состав сооружения 70.13.  

КНС установлена на бетонную плиту 2,3х2,3х0,3 м и закреплена с помощью анкерных 
болтов длиной 160 мм. Ж/б плита выполнена по бетонной подготовке толщиной 100 мм на 
щебеночном основании толщиной 100 мм и крупностью 40-60 мм. 

В настоящее время оборудование из емкости демонтировано. 

Фото сооружения 79. 

  
 

Выводы. 

КНС сточных вод (сооружение 79) относится к нормальному уровню ответственности. 

Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что основные несущие конструкции - фундаментные 

анкерные плиты выполнены, ёмкость КНС установлена.  

В ходе обследования установлено, что в целом сооружение, соответствует проектным 

решениям и данным рабочей документации. Дефектов и повреждений корпуса КНС по 

результатам визуального обследования не выявлено. Технологическое оборудование насосы 

демонтированы. Подключение к канализационным сетям и электросетям не выполнено. 

По результатам визуального обследования, сооружение находится в работоспособном 

состоянии, в том числе: 
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− фундаментная анкерная плита КНС – в работоспособном состоянии; 

− корпус КНС в работоспособном состоянии. 

Ввод КНС дождевых стоков (сооружение 79) в эксплуатацию возможен при выполнении 

рекомендаций. 

Рекомендации. 

В рамках завершения строительства выполнить монтаж демонтированного оборудования 

на КНС (сооружения 79), включая обвязку трубопроводами, системы автоматики, систем 

контроля объёма перекачиваемых стоков, подвод всех электрокабелей и подключение их к 

внешним сетям, в соответствии с рабочей документацией, шифр 47.01.21.1.955-79-ТД или по 

специально разработанному проекту в рамках действующих нормативно-правовых актов. 
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13.22 Сооружение 80. Камера для приема нефтесодержащих сточных 

вод 

В теле причала № 1 из монолитного железобетона построена камера для приема 

нефтесодержащих сточных вод (КНСВ) и имеет размеры 2х1,7х2,24 м.  

КНСВ предназначена для приема нефтесодержащих стоков, собранных плавучим 

нефтемусоросборщиком. В дальнейшем стоки подаются на очистные сооружения БОФ. 

Камера перекрыта сборной железобетонной плитой толщиной 200 мм, рассчитанной на 

проезд безрельсового транспорта и и работу автомобильного крана грузоподъемностью 25 т. 

Для отвода случайных вод выполнены дренажные приямки, перекрытые металлическими 

сетками. 

Для обслуживания и эксплуатации КНСВ в плите перекрытия предусмотрен смотровой 

люк, для спуска вниз предусмотрен скобтрап.  

Фото сооружения 80. 

  
Выводы. 

В ходе обследования выявлено, что в целом выполненные конструкции камеры для 

приема нефтесодержащих сточных вод (КНСВ) (сооружение 80) соответствуют проектным 

решениям и данным рабочей документации. При этом важно отметить, что строительные 

работы не завершены. Анализ исполнительной документации показал, что для конструкций 

применены материалы, предусмотренные рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций выявленные дефекты и повреждения относятся к 

категории опасности «Б» и «В» и связаны, в основном, с не завершением строительства объекта 

и дефектами монтажа. 

Ввод камеры для приема нефтесодержащих сточных вод (сооружение 80) в эксплуатацию 

возможен при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

В рамках завершения строительства выполнить строительно-монтажные работы камеры 
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для приема нефтесодержащих сточных вод (сооружение 80) в соответствии с рабочей 

документацией или по специально разработанному проекту в рамках действующих 

нормативных документов согласно перечня документов в Постановлении Правительства 

Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе 47.01.21.3.540-26.5-ОБ.ВД. 
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13.23 Сооружение 81. Камера для приема бытовых сточных вод 

В теле причала № 1 из монолитного железобетона построена камера для приема бытовых 

сточных вод (КБСВ) размерами 2х1,7х2,24 м.  

КБСВ предназначена для приема бытовых стоков, собранных плавучим сборщиками 

мусора. В дальнейшем стоки подаются на очистные сооружения БОФ. 

Камера перекрыта сборной железобетонной плитой толщиной 200 мм, рассчитанной на 

проезд безрельсового транспорта и работу автомобильного крана грузоподъемностью 25 т. Для 

отвода случайных вод выполнены дренажные приямки, перекрытые металлическими сетками. 

Для обслуживания и эксплуатации КБСВ в плите перекрытия предусмотрен смотровой 

люк, для спуска вниз предусмотрен скобтрап.  

Фото сооружения 81. 

  
Выводы. 

В ходе обследования выявлено, что в целом выполненные конструкции камеры для 

приема бытовых сточных вод (КБСВ) (сооружение 81) соответствуют проектным решениям и 

данным рабочей документации. При этом важно отметить, что строительные работы не 

завершены. Анализ исполнительной документации показал, что для конструкций камеры БСВ 

применены материалы, предусмотренные рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций выявленные дефекты и повреждения относятся к 

категории опасности «Б» и «В» и связаны, в основном, с не завершением строительства объекта 

и дефектами монтажа. 

Ввод камеры для приема бытовых сточных вод (КБСВ) (сооружение 81) в эксплуатацию 

возможен при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

В рамках завершения строительства выполнить строительно-монтажные работы для 

приема бытовых сточных вод (сооружение 81) в соответствии с рабочей документацией или по 

специально разработанному проекту в рамках действующих нормативных документов согласно 
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перечня документов в Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521 от 

26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе 47.01.21.3.540-26.4-ОБ.ВД. 
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13.24 Сооружение 82. Водораздаточный колодец хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

Для обеспечения БОФ в МП Усть-Луга хозяйственно-питьевой водой сеть хозяйственно-

питьевого водопровода (сеть В1) подключена к внеплощадочным сетям хозяйственно-

питьевого водоснабжения порта Усть-Луга на основании ТУ. 

Ремонтное опорожнение сети В1 предусмотрено в нижних точках трассы с помощью 

спускной арматуры в водосборные колодцы (сооружение 82), с последующей откачкой вод 

автотранспортом и в колодец дождевой канализации.  

Всего на БОФ выполнено 6 водоприемных колодцев: 1 на причале № 1, 1 на причале № 2, 

3 на причале № 3 и 1 на причале № 4. 

Колодец выполнен в виде камеры размерами 2,3х1,8х2,24 м. 

Толщина стенок и днища камер составляет 250 мм. Сверху камеры покрыты плитами 

перекрытия ППК7, установлены смотровые люки. В камерах установлена трубопроводная 

арматура. Для спуска в камеры установлены стальные скобы.  

Фото сооружения 82. 

  
Выводы. 

В ходе обследования выявлено, что в целом выполненные конструкции водораздаточных 

колодцев КВХП (сооружение 82) соответствуют проектным решениям и данным рабочей 

документации. При этом важно отметить, что строительные работы не завершены. Анализ 

исполнительной документации показал, что для конструкций водораздаточных колодцев КВХП 

применены материалы, предусмотренные рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций выявленные дефекты и повреждения относятся к 

категории опасности «Б» и «В» и связаны, в основном, с не завершением строительства объекта 

и дефектами монтажа. 

Ввод водораздаточных колодцев хозяйственно-питьевого водоснабжения (сооружение 82) 

в эксплуатацию возможен при выполнении рекомендаций. 
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Рекомендации. 

В рамках завершения строительства выполнить строительно-монтажные работы для 

водораздаточных колодцев КВХП (сооружение 82) в соответствии с рабочей документацией 

или по специально разработанному проекту в рамках действующих нормативных документов 

согласно перечня документов в Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521 

от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе 47.01.21.3.540-26.4-ОБ.ВД. 

 

  



 

Лист 

157 
19-321 ОКСиР/У 

Дата 
 
 

Подп. 
 
 

№док. 
 
 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
  

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
158 

 
13.25 Сооружение 83. Мачта Н=28 м антенны УКВ радиосвязи 

Сооружение 83 представляет собой стальную 

пространственную решётчатую мачту высотой 28 м и 

предназначена для размещения на ней оборудования, 

задействованного в обеспечении оперативной связи и 

обслуживания абонентов (сотрудников служб Базы), 

объединённых в группы по 10-15 человек, а также для 

оперативной связи и обслуживания судов в акватории Базы. 

На БОФ развернуты системы УКВ радиосвязи, 

предназначенные для обеспечения потребностей: 

− службы охраны объекта;  

− служб БОФ; 

− связи с судами в акватории. 

− Базовые радиостанции устанавливаются: 

− в помещении дежурного службы охраны в 

здании караульного помещения; 

− в помещении диспетчера; 

− в помещении диспетчера по флоту в 

административном знании.   
В качества базовой радиостанции используется радиостанция Motorola в комплекте с 

блоком питания. 

Носимые радиостанции выделяются сотрудникам охраны и сотрудникам базы, 

исполняющие служебные обязанности на территории комплекса. 

В связи с изменениями Задания на проектирование, будет выполнен перенос из 

сооружения 30 в серверные и аппаратные сооружения 32 шкафов и станционного оборудования 

систем УКВ-связи, что повлечет за собой демонтаж старых и прокладку новых сетей. 

Выводы. 

Мачта Н=28 м антенны УКВ радиосвязи (сооружение 83), относится к нормальному 

уровню ответственности (согласно Федеральному закону «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ). Объект класса КС-2 в соответствии с 

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения». 

В ходе обследования выявлено, что строительные конструкции мачты Н=28 м антенны 

УКВ радиосвязи (сооружение 83) соответствуют данным рабочей документации. 

При визуальном осмотре конструкций мачты Н=28 м антенны УКВ радиосвязи 
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(сооружение 83) выявлены дефекты категории опасности «Б», связанные с некачественным 

выполнением сварочных работ. 

Категория технического состояния мачты Н=28 м антенны УКВ радиосвязи 

(сооружение 83) установлена по результатам визуального обследования. В целом несущие 

конструкции мачты Н=28 м антенны УКВ радиосвязи (сооружение 83) находятся в 

ограниченно-работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаментный ростверк – в работоспособном состоянии; 

− металлоконструкции блоков мачты (пояса и решетка) – в ограниченно-

работоспособном состоянии по причине наличия дефектных сварных швов в 

соединениях элементов (некачественное выполнение сварочных работ); 

− прожекторная площадка – в работоспособном состоянии. 

Ввод сооружения 83 (мачта Н=28 м антенны УКВ радиосвязи) в эксплуатацию возможен 

при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

мачты Н=28 м антенны УКВ радиосвязи (сооружение 83) в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов согласно перечня документов в Постановлении 

Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019 с 

учётом имеющихся деформированных элементов. 

В рамках завершения строительства необходимо провести ремонтно-восстановительные 

мероприятия в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов, предоставленной в томе, 

см. шифр 47.01.21.3.540-25-ОБ.ВД. 
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13.26 Электроснабжение (площадка № 1) 

Внешнее электроснабжение площадки № 1 базы выполнено по II категории надежности в 

соответствии с техническими условиями ОАО «Ленэнерго». 

Наружные сети электроснабжения предназначены для передачи электроэнергии от 

внешнего источника до трансформаторных подстанций (сооружения 74 и 75) и от 

трансформаторных подстанций до конечных потребителей объектов Базы обеспечивающего 

флота. 

Электроснабжение осуществляется по двум кабельным линиям от разных секций РУ-10 

кВ существующего ОРП-1 (секция 2 — ячейка 15 и секция 3 - ячейка 16). 

Мачты наружного освещения предназначены для обеспечения освещённостью территории 

площадки №1 Базы обеспечивающего флота. Площадка № 1 освещается с помощью двенадцати 

мачт ОМ-1 ÷ ОМ-12. 

Установлены осветительные столбы и мачты наружного освещения территории площадки 

№ 1 Базы. 

Внутриплощадочные сети 10 кВ выполнены в полном объеме, внутриплощадочные сети 

0,4 кВ выполнены частично. 

Прокладка питательной линии кабелей от внешнего источника к причалу № 1 

осуществляется по столбам вдоль подъездной дороги. Далее кабельная линия проложена в 

железобетонных закрытых каналах вдоль причалов №№ 1, 2, 3, 4 и 5. От причалов к БКТП-1 

(сооружение 74) и БКТП-2 (сооружение 75) кабели проложены также в железобетонных лотках. 

Остальные кабели распределительной сети 10/04 кВ по территории площадки между 

сооружениями прокладываются в траншеях. 

Железобетонные кабельные каналы вдоль причалов относятся к гидротехническим 

сооружениям (ГТС).  

Выводы. 

Мачты наружного освещения относятся к нормальному уровню ответственности 

(согласно Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

№ 384-ФЗ). Объекты класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что строительные конструкции мачт наружного 

освещения в целом соответствуют данным рабочей документации. Отклонением от решений в 

рабочих чертежах являются пояса верхних блоков Ф-1 и балки прожекторных площадок мачт 

ОМ-3, ОМ-4, ОМ-5, ОМ-6, ОМ-8 и ОМ-9, выполненные из уголков меньшего сечения (для 

данных конструкций предусмотрены уголки сечением 70×6 мм, а в действительности 

применены уголки сечением 70×5 мм). 
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При визуальном осмотре конструкций мачт наружного освещения выявлены дефекты и 

повреждения категории опасности «В» и «Б», связанные с некачественным выполнением 

сварочных работ при изготовлении мачт и среднеагрессивной средой эксплуатации 

металлоконструкций. 

По результатам проведенных испытаний металлических конструкций матч установлено, 

что элементы изготовлены из марки стали не ниже предусмотренной для конструкций рабочей 

документацией. 

Категория технического состояния мачт наружного освещения территории площадки № 1 

БОФ установлена по результатам визуального обследования. Установленная категория 

технического состояния мачт следующая: 

− Мачта ОМ-1 – в работоспособном состоянии; 

− Мачта ОМ-2 – в работоспособном состоянии; 

− Мачта ОМ-3 – в ограниченно-работоспособном состоянии по причине дефекта 

стыкового сварного шва в раскосе мачты; 

− Мачта ОМ-4 – в ограниченно-работоспособном состоянии по причине дефектов 

сварных швов в узлах соединения элементов мачты; 

− Мачта ОМ-5 – в работоспособном состоянии; 

− Мачта ОМ-6 – в ограниченно-работоспособном состоянии по причине дефектов 

сварных швов в узлах соединения элементов мачты; 

− Мачта ОМ-7 – в ограниченно-работоспособном состоянии из-за деформированного 

раскоса решётки блока Ф-2, который необходимо заменить; 

− Мачта ОМ-8 – в работоспособном состоянии; 

− Мачта ОМ-9 – в ограниченно-работоспособном состоянии по причине дефектов 

сварных швов в узлах соединения элементов мачты; 

− Мачта ОМ-10 – в работоспособном состоянии; 

− Мачта ОМ-11 – в работоспособном состоянии; 

− Мачта ОМ-12 – в работоспособном состоянии. 

Ввод мачт наружного освещения площадки № 1 БОФ в эксплуатацию возможен при 

выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить перерасчёт конструкций 

мачт наружного освещения площадки № 1 БОФ в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов согласно перечня документов в Постановлении Правительства 

Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019 с учётом 

имеющихся дефектов и повреждений элементов мачт. 

В рамках завершения строительства необходимо провести ремонтно-восстановительные 
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мероприятия в соответствии с рекомендациями Ведомостей дефектов, предоставленных в томе, 

см. шифр 47.01.21.3.540-26.2-ОБ.ВД. 
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13.27 Сети водопровода и канализации (площадка № 1) 

Наружные сети водопровода и канализации представляют собой систему подземных 

трубопроводов и устройств с колодцами, коверами, камерами и предназначены для обеспечения 

внутриплощадочных нужд площадки №1 и включают в себя: 

− В0, В1 - хозяйственно-питьевой водопровод; 

− В2 - водопровод пожаротушения; 

− К1 - хозяйственно-бытовую канализацию, самотечную; 

− К2 – канализацию поверхностных сточных вод; 

− К3 - производственную канализацию, самотечную; 

− К0 - трубопровод очищенных сточных вод; 

− К6 - производственная канализация шламосодержащих сточных вод; 

− НК2 - напорная ливневая канализация; 

− К14 - производственная канализация нефтесодержащих сточных вод; 

− НК14 - производственная канализация нефтесодержащих сточных вод напорная. 

В0, В1 - хозяйственно-питьевой водопровод сетей представляет со-бой систему 

подземных трубопроводов с коверными задвижками, подходящие к зданиям, сооружениям, 

водопроводным камерам для ВХП (поз.82) в причальных зонах, к водораздаточным колодцам 

КВХП1, 2, к камере канала водопроводного ККВ на причале №5. Ремонтное опорожнение сети 

преду-смотрено в нижних точках трассы с помощью спускной арматуры в водо-сборный 

колодец КВ.1 и в колодец дождевой канализации К2.80. Подключение сети В1 предусмотрено 

от внеплощадочной сети В0. Для ремонтного опорожнения сети В0 проектом предусмотрен 

водосборный колодец В0.1. 

В2 - противопожарный водопровод сетей представляет собой систему подземных 

трубопроводов с колодцами, пожарными гидрантами и коверными задвижками, подходящие к 

зданиям, сооружениям и к камерам пожарных гребёнок на причале №5. Ремонтное 

опорожнение сети предусмотрено в нижних точках трассы с помощью спускной арматуры в 

колодцы дождевой канализации К2.7, К2.49, К2.79.  

К1 - хозяйственно-бытовая канализация (самотечная) сетей представляет собой систему 

подземных трубопроводов с колодцами, коверными задвижками, подходящие к зданиям, 

сооружениям и к камере поз. 81 в причальной зоне, в районе сооружения № 77. Так же по 

линии К1 возле сооружения № 32 между колодцами К1.22, К1.23 смонтирован жироуловитель 

ЭКО-Ж-6 для очистки сточных вод от жиропродуктов. 

К2 - канализация поверхностных сточных вод (самотечная) сетей представляет собой 

систему подземных трубопроводов с колодцами, коверными задвижками, подходящие к 

зданиям, сооружениям. Также в причальных зонах выполнены трапы для удаления воды с 
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дорог. 

К3 - производственная канализация (самотечная) сетей представляет собой подземные 

трубопроводы, заведённые в сооружения 32, 34, 35.1, 37 для отвода производственных 

канализационных вод в общую сеть К1. Трубопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПНД 

различных диаметров. Отметки на чертежах продольных профилей даны абсолютные. 

К0 – трубопровод очищенных сточных вод сетей представляет собой систему подземных 

трубопроводов с колодцами, с выводом трубопровода к береговому выпуску причала 2 (для 

слива воды в залив). 

1. Хозяйственно-питьевой водопровод В0 

 Хозяйственно-питьевой водопровод В0 смонтирован от точки подключения до насосной 

станции II подъема (сооружение 77). 

2. Хозяйственно-питьевой водопровод В1 

Хозяйственно-питьевой водопровод В1 – выполнен не в полном объеме: 

 - от станции второго подъема (сооружение 77) к зданию служб капитана (сооружение 30) 

– выполнен;  

 - от станции II подъема (сооружение 77) к караульному помещению с КПП (сооружение 

33) – выполнен; 

- от станции II подъема (сооружение 77) к административному зданию с конференц-залом 

(сооружение 32) – выполнен; 

- от станции II подъема (сооружение 77) к зданию гаража (сооружение 34) – выполнен; 

- от станции II подъема (сооружение 77) к административно-бытовому корпусу 

(сооружение 31) – выполнен; 

- от станции II подъема (сооружение 77) к зданию котельной (сооружение 35) – выполнен; 

- от станции II подъема (сооружение 77) к очистным сооружениям хозяйственно-бытовых 

стоков (сооружении 71.2) – выполнен; 

- от станции II подъема (сооружение 77) к насосной стации нефтесодержащих сточных 

вод (сооружение 70.2) – выполнен; 

- от станции II подъема (сооружение 77) к очистному сооружению нефтесодержащих 

сточных вод (сооружение 70.1) выполнен; 

- от станции II подъема (сооружение 77) к ПРУ (сооружение 38) – выполнен; 

- от станции II подъема (сооружение 77) к камере канала водоприемного ККВ причал №5 

– выполнен. 

3. Противопожарный водопровод В2 

Противопожарный водопровод В2 – выполнен не в полном объеме.  

4.  Хозяйственно бытовая канализация К1 

Хозяйственно бытовая канализация К1 – выполнена не в полном объеме.  
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5. Ливневая канализация К2 

Ливневая канализация К2 – выполнена не в полном объеме.  

6. Производственная канализация К3 

Производственная канализация К3 – выполнена не в полном объеме.  

7. Производственная канализация шламосодержащих сточных вод К6 

Производственная канализация шламосодержащих сточных вод К6 – выполнена не в 

полном объеме.  

8. Напорная ливневая канализация НК2 

Напорная ливневая канализация НК2 – выполнена не в полном объеме.  

9. Производственная канализация нефтесодержащих сточных вод К14 

Производственная канализация нефтесодержащих сточных вод К14 – выполнена не в 

полном объеме.  

10. Производственная канализация нефтесодержащих сточных вод напорная НК14 

Производственная канализация нефтесодержащих сточных вод напорная НК14 – 

выполнена не в полном объеме.  

Выводы. 

В ходе обследования выявлено, что в целом выполненные строительные конструкции 

наружных сетей водопровода и канализации (площадки 1) соответствуют проектным решениям 

и данным рабочей документации. При этом важно отметить, что строительные работы не 

завершены. Анализ исполнительной документации показал, что для конструкций НВК 

применены материалы, предусмотренные рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций сетей НВК выявленные дефекты и повреждения 

относятся к категории опасности «Б» и «В» и связаны, в основном, с не завершением 

строительства объекта и дефектами монтажа. 

По результатам визуального обследования основные строительные конструкции 

наружных сетей водопровода и канализации (площадки 1) в целом находятся в ограниченно 

работоспособном состоянии, из-за невыполненных строительно-монтажных работ. 

Ввод наружных сетей водопровода и канализации в эксплуатацию возможен при 

выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

В рамках завершения строительства выполнить строительно-монтажные работы колодцев 

и трубопроводов в соответствии с рабочей документацией или по специально разработанному 

проекту в рамках действующих нормативных документов согласно перечня документов в 

Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 

17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 
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восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-26.4-ОБ.ВД. 

В рамках завершения строительства выполнить гидравлические испытания труб 

(прочность, герметичность) систем водоснабжения и канализации в соответствии с 

требованиями СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения», СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения».  
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13.28 Тепловые сети (площадка № 1) 

Тепловые сети предназначены для раздачи тепловой энергии систем отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения зданий и сооружений площадки №1, а также для 

пароснабжения очистных сооружений дождевых и нефтесодержащих сточных вод (сооружение 

№70) от источника теплоснабжения котельной №35.1. 

Подземные конструкции сетей представляют собой железобетонные приямки 

(теплофикационные камеры) со стальными и железобетонными опорами для прокладки 

трубопровода, выполненные по днищу камер. В пределах камер согласно проектным решениям 

трубы применены стальные: 

− для сетевой воды – стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-

78, группы В, материал сталь 20 по ГОСТ 1050-88; 

− для систем горячего водоснабжения – стальные бесшовные хо-лодно и 

теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 9941-82, материал 

12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72. 

Для линий сети, проложенных под землёй от котельной до потребителей с уклоном в 

сторону камер, согласно проектным решениям применены гибкие полимерные трубы 

Изопрофлекс-115А, Изопрофлекс-А. 

Железобетонные камеры (УТ3, УТ12, УТ13, УТ14) квадратные и прямоугольные в плане с 

различными размерами. Высота камер от верха до дна 2,0 м. Толщина стенок камер составляет 

250 мм, а днища камер составляет 300 мм. В стенках камер для пропусков трубопровода 

выполнены проёмы различных размеров. Под камерами предусмотрена бетонная подготовка 

толщиной 100 мм. По бетонной подготовке выполнены две стяжки из цементного раствора, с 

прослойкой гидроизоляции из Изопласта ХПП-4. Также проектом предусмотрена 

гидроизоляция наружных сторон стенок камер из рулонного наплавляемого материала 

Изопласт ХПП-4 в один слой с защитой из хризотилцементного листа толщиной 12 мм. В 

уровне земли камеры покрыты монолитными железобетонными плитами, две из которых 

выполнены с двумя отверстиями под люки для обслуживания камер. Для спуска в камеры 

предусмотрены стальные скобы с четырёх сторон. 

Стальные опоры выполнены в виде стоек П-образной и Т-образной формы различной 

высоты из прокатного широкополочного двутавра 20Ш1 по СТО АСЧМ 20-93 и из гнутого 

замкнутого профиля 100х100х5 мм, 140х140х5 мм по ГОСТ 30245-2003. Железобетонные 

опоры выполнены в виде квадратных и прямоугольных ростверков в плане с различными 

размерами, различной высоты. 

Надземные конструкции сетей представляют собой металлические опоры по 

железобетонным фундаментам в виде эстакады. 
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Фундаменты под опоры трубопровода - монолитные железобетонные отдельностоящие, 

различной конфигурации. Размеры фундаментов в плане различные, высота от подошвы до 

верха фундаментов запроектированы 1,86 м и 1,65 м. Под подошвой фундаментов 

предусмотрена подготовка из бетона класса В10 толщиной 100 мм. 

Тепловые сети подземной прокладки от котельной (сооружение 35) до сооружений 30, 31, 

32, 33, 34 – проложены.  

Тепловые камеры УТ3, УТ12, УТ 13, УТ 14 – выполнены.  

Обвязка тепловых камер УТ3, УТ12, УТ 13, УТ 14 – выполнена не в полном объеме. 

Фундаменты под тепловые сети надземной прокладки – выполнены. 

Выводы. 

В ходе обследования выявлено, что в целом выполненные строительные конструкции 

тепловых сетей (площадки 1) подземной и надземной прокладки соответствуют проектным 

решениям и данным рабочей документации. При этом важно отметить, что строительные 

работы не завершены. Анализ исполнительной документации показал, что для конструкций 

тепловых сетей применены материалы, предусмотренные рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций тепловых сетей выявленные дефекты и 

повреждения относятся к категории опасности «Б» и «В» и связаны, в основном, с не 

завершением строительства объекта и дефектами монтажа. 

По результатам обследования основные строительные конструкции тепловых сетей 

(площадки 1) в целом находятся в ограниченно работоспособном состоянии, из за 

невыполненных строительно-монтажных работ. 

Ввод тепловых сетей (площадки 1) в эксплуатацию возможен при выполнении 

рекомендаций. 

Рекомендации. 

В рамках завершения строительства выполнить строительно-монтажные работы стальных 

опор трубопровода надземной прокладки и прокладку самого трубопровода (надземного и 

подземного) в соответствии с рабочей документацией или по специально разработанному 

проекту в рамках действующих нормативных документов согласно перечня документов в 

Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 

17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе 47.01.21.3.540-26.6-ОБ.ВД. 

В рамках завершения строительства выполнить гидравлические испытания трубопроводов 

(прочность, герметичность) тепловых сетей в соответствии с указаниями рабочей 

документации, шифр: 47.01.21.1.955-ТС.  
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13.29 Работы по генплану (площадка № 1) 

Генеральный план предназначен для обеспечения благоустройства территории и 

комфортной работы персонала БОФ. 

Генеральным планом предусмотрены следующие виды работ по благоустройству 

площадки 1: 

− устройство дорожного покрытия из асфальтобетона; 

− устройство дорожного покрытия из монолитного железобетона (площадка для 

мойки бонов); 

− устройство дорожного покрытия из монолитного бетона (между железобетонным 

оголовком причала и каналом КЭ); 

− устройство дорожного покрытия из бетонной бензостойкой плитки; 

− устройство тротуаров с дорожным покрытием из асфальтобетона; 

− устройство электротехнического канала с покрытием из железобетонных плит; 

− устройство газонов с подсыпкой растительной земли слоем 0,15 м; 

− устройство железобетонного ограждения; 

− устройство сетчатого ограждения; 

− установку скамеек и урн возле зданий; 

− установку баков для сбора мусора. 

С генеральным планом Площадки 1 можно ознакомиться в Приложении 2. 

В ходе визуального обследования территории площадки 1 было выявлено, что 

предусмотренные работы по генеральному плану были выполнены не в полном объёме. На 

момент проведения обследования была выполнены следующие работы: 

− произведена замена грунтов основания прудковых зон; 

− отсыпка песчаного основания, щебня и установка бетонных бортовых камней 

прикордонной зоны причалов №№1, 2, 3; 

− установка бортового камня в местах устройства проезжей части и тротуаров в 

зонах №№3, 5, 6 и северной зоне (в соответствии с исполнительными схемами в 

исполнительной документации); 

− устройство слоёв тротуарного покрытия в зонах №№3, 5, 6 и северной зоне (без 

устройства верхнего слоя из асфальтобетона); 

− устройство слоев дорожного покрытия (проездов, дорог, площадок) в зонах №№3, 

5, 6 и северной зоне (в соответствии с исполнительными схемами в 

исполнительной документации); 

− частично выполнено железобетонной ограждение территории площадки 1 в зоне 



 

Лист 

169 
19-321 ОКСиР/У 

Дата 
 
 

Подп. 
 
 

№док. 
 
 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
  

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
170 

 
№6 и северной зоне; 

− выполнено сетчатое ограждение площадки метеостанции (сооружение 47). 

Остальные работы, предусмотренные генеральным планом, на момент проведения 

визуального обследования не выполнены. 

Выводы. 

В ходе визуального обследования установлено, что выполненные работы по устройству 

дорог и тротуаров в зонах №№ 3, 5, 6 и северной зоне, а также части ограждения в зоне №6 и 

северной зоне соответствуют рабочей и исполнительной документацией. Остальные работы, 

предусмотренные генеральным планом, на момент проведения визуального обследования не 

выполнены. 

Рекомендации. 

В рамках завершения строительства выполнить завершение всех невыполненных работ по 

благоустройству площадки 1 предусмотренных генеральным планом в соответствии с рабочей 

документацией или по специально разработанному проекту в рамках действующих 

нормативных документов согласно перечня документов в Постановлении Правительства 

Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019.  
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13.30 Сооружение 91. Здание инсинератора 

На Площадке 2 размещаются: 

− здание инсинератора со вспомогательными сооружениями; 

− санитарно-бытовые сооружения;  

− общепортовые объекты. 

На площадке 2 Базы обеспечивающего флота в МП Усть-Луга установлен комплекс 

термического обезвреживания твердых отходов и жидких отходов (инсинератор). Инсинератор 

предназначен для экологически безопасного высокотемпературного обезвреживания и 

сжигания твердых отходов, жидких нефтешламов и иловых осадков. 

Фото сооружения 91 (вид снаружи). 

  

  
 

Для защиты инсинератора от природных явлений построено здание инсенераторной.  

Здание – одноэтажное каркасного типа с размерами в плане (по осям) 30,0x30,0 м и 

высотой до низа стропильных конструкций 10,4 м, II уровня ответственности и II степени 

огнестойкости. 

Здание инсинератора выполнено каркасного типа со сборными железобетонными 

колоннами и металлическими стропильными фермами пролетом 30,0 м, изготавливаемых из 

гнутосварных профилей прямоугольного сечения. 

Фундаменты под колонны здания инсинератора – столбчатые монолитные 
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железобетонные на естественном основании. Под сборные железобетонные колонны – 

стаканного типа. 

Для опирания стеновых ограждающих конструкций из трехслойных панелей и цоколя 

предусматрены железобетонные фундаментные балки. 

Кровля – кровельные сэндвич-панели заводского изготовления с толщиной утеплителя 

200 мм. 

Стеклопакеты в операторной и в технологическом помещении – двухкамерные. 

Отделка фасадов – сэндвич-панели.  

Режим работы установки инсинератора (площадка 2) - 330 дней в году, круглосуточно, в 

три смены. Продолжительность рабочей смены — 8 часов. 

Эксплуатация инсинераторной установки будет происходить с использованием 

дизельного топлива.  

Твердые бытовые отходы не должны содержать камней, черного и цветного металла, 

бытового стекла. 

Фото сооружения 91 (вид внутри). 

  

  
 

Проведенное обследование определило готовность сооружения 91: 

1. Фундаменты – выполнены. 

2. Каркас – выполнен. 

3. Заполнение каркаса стены – выполнено. 
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4. Стропильные фермы – выполнены. 

5. Кровля – выполнено. 

6. Заполнение оконных проемов – выполнено. 

7. Внутренние встроенные помещения – выполнены стены, покрытие. 

8. Электроснабжение, электроосвещение, электрооборудование – установлено не 

полностью, кабельные лотки установлены, смонтированы светильники, монтаж кабелей и 

щитов не окончен. 

9. Пожарный водопровод – выполнен. 

10. Водопровод и канализация – трубы проложены, обвязаны не полностью. 

11. Оборудование по ТХ – выполнено на 95%. 

12. Футеровка – выполнена. 

13. Смотровые площадки – выполнены не в полном объеме. 

14. Трубопроводы ТХ – опоры под трубопровод смонтированы, трубопроводы 

проложены, запорная арматура установлена. 

15. Сети связи – проложены не в полном объеме. 

16. Молниезащита – выполнена за исключением соединения молниеотводов с 

заземляющим устройством. 

17. Несущая башня дымовых труб – выполнена. 

Выводы. 

Здание инсинератора (сооружение 91), относится к нормальному уровню ответственности. 

Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что в целом строительные конструкции здания 

инсинератора (сооружение 91) соответствуют проектным решениям и данным рабочей 

документации. Анализ исполнительной документации показал, что для конструкций здания 

инсинератора применены материалы, предусмотренные рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций здания инсинератора (сооружение 91) выявленные 

дефекты и повреждения относятся к категории опасности «Б» и «В» и связаны, в основном, с не 

завершением строительства объекта и дефектами монтажа. Согласно сведениям 

исполнительной схемы нивелировки предоставленной собственником объекта (приложение Ж) 

имеет место осадка фундаментов превышающая предельно допустимые значения. Во 

фланцевых соединениях нижних поясов стропильных ферм обнаружены зазоры и пружинные 

шайбы, а также некачественные, непроектные, сварные стыки в прогонах, в монтажных 

фланцевых стыках несущей башни дымовой трубы установлены непроектных болты с меньшим 

классом прочности. 

Проведённые испытания материалов и прочностных характеристик конструкций 
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показали, что фактическая прочность бетона конструкций не ниже, чем для бетона, 

предусмотренного рабочей и исполнительной документацией на данные конструкции. Сталь 

элементов стропильных ферм здания инсинератора соответствует предусмотренной проектной 

и рабочей документации, а также исполнительной документации. 

По результатам визуального обследования основные несущие строительные конструкции 

здания инсинератора (сооружение 91) в целом находятся в ограниченно работоспособном 

состоянии, в том числе: 

− фундаменты и основание – в ограниченно работоспособном состоянии, из-за 

превышения предельно допустимых осадок, согласно сведениям схемы 

нивелировки фундаментов предоставленной Собственником объекта; 

− колонны каркаса – в работоспособном состоянии; 

− стропильные фермы – в ограниченно работоспособном состоянии по результатам 

визуального обследования (зазоры во фланцевых соединениях); 

− прогоны – в ограниченно работоспособном состоянии, из-за непроектных сварных 

стыков в консольной части; 

− вертикальные и горизонтальные связи между фермами – в работоспособном 

состоянии. 

По результатам визуального обследования основные несущие строительные конструкции 

навеса в целом находятся в работоспособном состоянии. 

По результатам визуального обследования основные несущие строительные конструкции 

дымовой трубы в целом находятся в ограниченно работоспособном состоянии, в том числе: 

− фундаменты и основание – в работоспособном состоянии; 

− несущая башня – в ограниченно работоспособном состоянии по результатам 

визуального обследования (зазоры во фланцевых соединениях и не проектный 

класс болтов по прочности). 

Ввод здания инсинератора (сооружение 91) в эксплуатацию возможен при выполнении 

рекомендаций 

Рекомендации 

При разработке проектной документации на здание инсинератора (сооружение 91) 

необходимо выполнить перерасчёт конструкций в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов согласно перечня документов в Постановлении Правительства 

Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 17.04.2019. 

Обращаем внимание, что перерасчет основания и фундаментов необходимо выполнять по 

актуальным данным инженерно-геологических изысканий. По результатам перерасчета 

конструкций принять решение о необходимости выполнения усиления основания и 
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фундаментов здания. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе 47.01.21.3.540-28-ОБ.ВД. 
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13.31 Сооружение 94. Расходный склад топлива при инсинераторе 

Расходный склад топлива при инсинераторе (сооружение 94) состоит из расходного 

склада топлива на 20 м³, площадки для установки автоцистерны с одиночными 

сливоналивными устройствами, технологической трассы под трубопроводы и резервуара сбора 

утечек и предназначается для обеспечения работы инсинератора. 

Резервуары расходного склада топлива размещаются в замкнутом периметре из 

ограждающей стенки высотой 0,8 м, выполненной из негорючих материалов, для 

предотвращения попадания дизельного топлива и нефтепродуктов с площадки в сеть 

канализации. Отвод стоков из периметра производится через приямок. 

Прокладка технологических трубопроводов в пределах склада выполнена надземной на 

отдельно стоящих опорах. 

Фото сооружения 94. 

  
 

Проведенное обследование определило готовность сооружения 91: 

1. Конструкции железобетонные (плита Пм1, площадка сливоналивных устройств, 

опоры под резервуары, опоры под трубопроводы, фундаменты эстакады) – выполнены. 

2. Металлические конструкции эстакады под трубопроводы – выполнены. 

3. Трубопровод ТХ – проложен, обвязан не полностью, теплоизоляция выполнена не в 

полном объеме.   

4. Технологическое оборудование – установлены резервуары. 

5. Резервуар сбора утечек – установлен. 

Выводы. 

Расходный склад топлива при инсинераторе (сооружение 94), относится к нормальному 

уровню ответственности. Объект класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

В ходе обследования выявлено, что в целом строительные конструкции расходного склада 
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топлива при инсинераторе (сооружение 94) соответствуют проектным решениям и данным 

рабочей документации. Анализ исполнительной документации показал, что для конструкций 

расходного склада топлива применены материалы, предусмотренные рабочей документацией. 

При визуальном осмотре конструкций расходного склада топлива при инсинераторе 

(сооружение 94) выявленные дефекты и повреждения относятся к категории опасности «Б» и 

«В» и связаны, в основном, с не завершением строительства объекта. 

Проведённые испытания материалов и прочностных характеристик конструкций 

показали, что в целом по конструкциям сооружения применены материалы, предусмотренные 

рабочей и исполнительной документацией. 

По результатам визуального обследования основные несущие строительные конструкции 

расходного склада топлива при инсинераторе (сооружение 94) в целом находятся в ограниченно 

работоспособном состоянии, в том числе: 

− расходный склад топлива – в работоспособном состоянии; 

− площадка для установки автоцистерны – на момент проведения работ по 

обследованию не выполнена; 

− площадка (поддон) для установки одиночных сливоналивных устройств – в 

ограниченно работоспособном состоянии, из-за частичного вымывания песчаной 

подушки из под плиты поддона; 

− технологическая трасса под трубопроводы – в работоспособном состоянии; 

− резервуар сбора утечек – в ограниченно работоспособном состоянии, из-за 

отсутствия фундамента и стойки под вытяжную трубу. 

Ввод расходного склада топлива при инсинераторе (сооружение 94) в эксплуатацию 

возможен при выполнении рекомендаций. 

Рекомендации. 

При разработке проектной документации на расходный склад топлива при инсинераторе 

(сооружение 94) необходимо выполнить перерасчёт конструкций в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов согласно перечня документов в 

Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 

17.04.2019. 

В рамках завершения строительства необходимо провести мероприятия по 

восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с рекомендациями Ведомости 

дефектов, предоставленной в томе, см. шифр 47.01.21.3.540-29-ОБ.ВД. 
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13.32 Генеральный план, наружные сети электроснабжения и 

наружного освещения, наружные сети водопровода и канализации 

(площадка № 2) 

Генеральный план, наружные сети электроснабжения и наружного освещения, а также 

наружные сети водопровода и канализации предназначены для обеспечения работы зданий и 

сооружений, а также технологического оборудования, расположенного на площадке 2. 

С генеральным планом площадки 2 можно ознакомиться в Приложении 3. 

Генеральным планом предусмотрены следующие виды работ по благоустройству 

площадки 2: 

− устройство полотна откосов и его укрепление посевом трав по слою растительной 

земли слоем 0,15 м; 

− устройство дорожного покрытия из асфальтобетона; 

− устройство дорожного покрытия из бетонной бензостойкой плитки; 

− устройство тротуаров с дорожным покрытием из асфальтобетона; 

− устройство партерных газонов с подсыпкой растительной земли слоем 0,15 м; 

− устройство канавы для пропуска воды и сброса от резервуаров (с западной стороны 

площадки) с укреплением дна и откосов; 

− устройство железобетонного ограждения; 

− установку скамеек и урн вокруг санитарно-бытового корпуса с КПП (сооружение 

90); 

− устройство водоотводящей железобетонной трубы для пропуска вод под дорожным 

полотном при съезде к площадке 2. 

В ходе визуального обследования территории площадки 2 было выявлено, что 

предусмотренные работы по генеральному плану были выполнены не в полном объёме. На 

момент проведения обследования была произведена вырубка леса, замена грунтов основания 

(торфа на песок). Также было выполнено ограждение по периметру участка (по проекту должно 

быть выполнено железобетонной ограждение, а по факту установлено ограждение из 

металлической сетки). Остальные работы по генеральному плану не выполнены. 

Наружные сети электроснабжения и наружного освещения включают в себя работы: 

− по устройству мачт наружного освещение; 

− по прокладке кабелей 10 кВ в земле в траншее; 

− по прокладке кабелей 0,4 кВ и 10 кВ в земле в траншее; 

− по устройству контура заземления и мачт молниезащиты; 

− устройство кабельной канализации для прокладки кабелей связи и охраны. 
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Наружные сети электроснабжения и наружного освещения по территории площадки 2 не 

выполнены.  

Для подключения площадки 2 к внешнему источнику питания пред-смотрено рабочей 

документацией прокладка кабельной линии. На момент проведения обследования кабельная 

линия не проложена. Но выполнено горизонтальное-направленное бурение в трех местах и 

установлено шесть футляров в местах пересечения с дорогами. 

Наружные сети водопровода и канализации включают в себя работы по устройству: 

− хозяйственно-питьевого водопровода (В1); 

− противопожарного водопровода (В2); 

− производственного водопровода холодной воды (В3); 

− хозяйственно-бытовой канализации, самотечной (К1); 

− канализации поверхностных сточных вод, самотечной (К2); 

− канализационных и дренажных колодцев, а также пожарных гидрантов. 

Наружные сети водопровода и канализации по территории площадки 2 не выполнены. 

Для подключения площадки 2 к внешнему источнику водоснабжения предусмотрено 

рабочей документацией прокладка сети водоснабжения. На момент проведения обследования 

сеть не проложена. Но выполнено горизонтальное-направленное бурение в трех местах и 

установлено четыре футляра и две трубы ПНД Ø110 в местах пересечения с дорогами. 

Выводы. 

В ходе обследования выявлено, что в целом работы по генеральному плану выполнены не 

в полном объеме. На момент проведения работ по визуальному обследованию и в соответствии 

с исполнительной документацией на площадке 2 были выполнены работы по очистке 

территории от леса, замене грунта основания, а также устройство ограждения площадки (в 

исполнительной документации информация отсутствует). 

Наружные сети электроснабжения и наружного освещения, а также наружные сети 

водопровода и канализации на момент проведения работ по визуальному обследованию 

площадки 2 не выполнены. 

Рекомендации. 

В рамках завершения строительства выполнить завершение всех невыполненных работ по 

благоустройству площадки 2 предусмотренных генеральным планом, монтаж наружных сетей 

водопровода и канализации, монтаж наружных сетей электроснабжения и наружного 

освещения в соответствии с рабочей документацией или по специально разработанному 

проекту в рамках действующих нормативных документов согласно перечня документов в 

Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 и приказа № 831 от 

17.04.2019.  



 

Лист 

179 
19-321 ОКСиР/У 

Дата 
 
 

Подп. 
 
 

№док. 
 
 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
  

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
180 

 
14 Оценка воздействия на социальные условия жизни населения 

Завершение строительства портового комплекса в Усть-Луге и сопутствующей 

промышленной зоны, который в ближайшем будущем должен стать самым крупным на Северо-

Западе России, является импульсом для развития Кингисеппского района. 

Анализ состояния социальной среды в районе строительства Кингисеппского района 

Ленинградской области свидетельствует о том, что предполагаемая деятельность соответствует 

перспективному хозяйственному профилю района. 

Транспортная инфраструктура является одной из главных составляющих хозяйственного 

комплекса района. Она включает в себя железные и автомобильные дороги, морские пути, 

причалы и морские порты. Дальнейшее развитие инфраструктуры при строительстве объекта 

(строительство железной дороги, ж/д станции) положительно скажется на развитии района в 

целом и ближайших населенных пунктов в частности. 

Кроме того, строительство БОФ в МП Усть-Луга обеспечит создание новых рабочих мест. 

При условии сохранения и развития ряда наметившихся процессов можно прогнозировать 

дальнейшее снижение уровня естественной убыли и увеличение общей численности населения 

Кингисеппского района. Перспективное увеличение численности Кингисеппского района будет 

определяться не только демографическими тенденциями последнего времени, но также и 

улучшением социально-экономической ситуации в городе и районе, сохранение которой, в 

конечном итоге, должно привести к снижению смертности, и увеличению продолжительности 

жизни.  
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Приложение № 1. Задание на разработку проектной документации 
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Экспликация зданий и сооружений

Номер

на

плане

Наименование Примечание

Причальный фронт

1-4 Причалы №№ 1-4
достраиваемое ,

1.1 этап

5 Оградительный мол с причалами №№ 5,6
достраиваемое ,

1.1 этап

6 Берегоукрепление
достраиваемое ,

1.1 этап

7 Навигационный портовый знак, Н=5м
достраиваемое,

1.1 этап

8 Площадка для мойки бонов
достраиваемое,

1.1 этап

9 Здание мареографа
достраиваемое,

1.1 этап

10 Слип для подъема бонов
достраиваемое,

1.1 этап

11 Морской водозабор
достраиваемое,

1.1 этап

12 Морской водовыпуск
построенное,

1.1 этап

Административно-хозяйственные объекты

30 Здание служб капитана порта*
достраиваемое ,

1.2 этап

31 Административно-бытовой корпус*
достраиваемое ,

1.2 этап

32 Административное здание с конференц-залом*
достраиваемое ,

1.2 этап

33 Караульное помещение с КПП
достраиваемое,

1.2 этап

34 Гараж
достраиваемое,

1.2 этап

35 Котельная с резервуарами дизельного топлива:

35.1 Главный корпус котельной
достраиваемое,

1.2 этап

35.2 Склад топлива
достраиваемое,

1.2 этап

35.3 Насосная станция склада топлива
достраиваемое,

1.2 этап

35.4 Сливное устройство топлива
вновь

строящееся,

1.2 этап

35.5 Аварийный резервуар
вновь

строящееся,

1.2 этап

35.6 Модуль системы вентиляции главного корпуса котельной
вновь

строящееся,

1.2 этап

37
Ремонтная мастерская (Ремонтно-восстановительная база СНО, судоремонтная

мастерская)
достраиваемое,

1.2 этап

38 Противорадиационное укрытие
достраиваемое,

1.2 этап

39 Площадка морспецподразделения
достраиваемое,

1.2 этап

40 Хранилище средств морспецподразделения
достраиваемое,

1.2 этап

41 Площадка зимнего хранения судов
достраиваемое,

1.2 этап

42 Открытая площадка автомобильно-транспортной техники
достраиваемое,

1.2 этап

43 Площадка хранения ППЗ
достраиваемое,

1.2 этап

44 Площадка для отдыха
достраиваемое,

1.2 этап

45 Гостевая стоянка легкового автотранспорта
достраиваемое,

1.2 этап

46.1, 46.2 Склад баллонов, 2 ед.
вновь

строящееся,

1.2 этап

47 Метеостанция
достраиваемое,

1.2 этап

48 Площадка установки контейнеров для сбора бытовых отходов, 2 ед.
достраиваемое,

1.2 этап

Объекты инженерно-технического обеспечения

70 Очистные сооружения дождевых и нефтесодержащих сточных вод

Очистные сооружения нефтесодержащих сточных вод:

70.1 Производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод
достраиваемое,

1.2 этап

70.2 Насосная станция очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод
достраиваемое,

1.2 этап

70.2.1. Группа резервуаров №1 :

достраиваемое,

1.2 этап

70.3-1 -

70.3-3
Буферный резервуар для приема нефтесодержащих сточных вод, V=100м3, 3 ед.

70.4-1 Разделочный резервуар уловленных нефтепродуктов, V=50м3

70.5 Резервуар для сбора конденсата, V=25м3

70.2.2. Группа резервуаров №2:

достраиваемое,

1.2 этап

70.3-4 -

70.3-7
Буферный резервуар для приема нефтесодержащих сточных вод, V=100м3, 4 ед.

70.4-2,

70.4-3
Разделочный резервуар уловленных нефтепродуктов, V=50м3, 2 ед.

70.6
КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод с судна-сборщика в буферные

резервуары
достраиваемое,

1.2 этап

70.7
КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод от обмыва бонов в буферные

резервуары
достраиваемое,

1.2 этап

70.8 Наливное устройство
вновь

строящееся,

1.2 этап

70.9 КНС перекачки шламосодержащих сточных вод на уплотнитель осадка
достраиваемое,

1.2 этап

70.10 Площадка стоянки автоцистерн
вновь

строящееся,

1.2 этап

Локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод:

70.11 КНС №2 перекачки поверхностных сточных вод
вновь

строящееся,

1.2 этап

70.12 Разделительная камера
вновь

строящееся,

1.2 этап

70.13-1 Колодец гаситель напора
достраиваемое,

1.2 этап

70.13-2.1

-70.13-2.3
Колодец канализационный, 3 ед.

17.13.2.1, 17.13.2.2

-достраиваемое,

17.13.2.3 - вновь

строящееся,

1.2 этап

70.13-3.1 -

70.13-3.3
Колодец с задвижкой, 3 ед.

достраиваемое,

1.2 этап

70.13-4.1 -

70.13-4.3
Комбинированный песко-нефтеотделитель КПН-30, 3 ед.

достраиваемое,

1.2 этап

70.13-5.1 -

70.13-5.3
Сорбционный блок доочистки СБ-30 (I ступень), 3 ед.

достраиваемое,

1.2 этап

70.13-6.1 -

70.13-6.3
Сорбционный блок доочистки (II ступень), 3 ед.

достраиваемое,

1.2 этап

70.13-7 Блок ультрафиолетового обеззараживания БУО-90
достраиваемое,

1.2 этап

70.13-8 Блок-бокс для установки шкафов управления
вновь

строящееся,

1.2 этап

70.13-9 Колодец отбора проб
достраиваемое,

1.2 этап

70.16 КНС №1 перекачки очищенных сточных вод
вновь

строящееся,

1.2 этап

70.14-1 -

70.14-3
Уплотнитель осадка, 3 ед.

вновь

строящееся,

1.2 этап

71 Очистные сооружения бытовых сточных вод:

71.1 КНС бытовых стоков
достраиваемое,

1.2 этап

71.2 Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
достраиваемое,

1.2 этап

71.3 Цех механического обезвоживания осадка
достраиваемое,

1.2 этап

72 Насосная пожаротушения
достраиваемое,

1.2 этап

73 Производственное здание с ДЭС
достраиваемое,

1.2 этап

74 Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-1
достраиваемое,

1.1 этап

74.1 Модуль системы вентиляции БКТП-1
вновь

строящееся,

1.1 этап

75 Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-2
достраиваемое,

1.1 этап

75.1 Модуль системы вентиляции БКТП-2
существующее,

1.1 этап

76 Мачта поста мониторинга розливов нефти, Н=28м
достраиваемое,

1.2 этап

77 Насосная станция II подъема питьевого водоснабжения
достраиваемое,

1.2 этап

78.1, 78.2 Резервуар запаса воды, 2 ед.
достраиваемое,

1.2 этап

78.3 Камера фильтров
достраиваемое,

1.2 этап

79 КНС дождевых стоков
достраиваемое,

1.1 этап

80 Камера для приема нефтесодержащих сточных вод
достраиваемое,

1.1 этап

81 Камера для приема бытовых сточных вод
достраиваемое,

1.1 этап

82.1-82.8 Водораздаточный колодец хозяйственно-питьевого водоснабжения, 8 ед.

достраиваемое:

- 82.1, 82.6, 82.7, 82.8

(1.1 этап);

- 82.2, 82.3-82.5

(1.2 этап)

83 Мачта антенны УКВ радиосвязи, Н=28м
достраиваемое,

1.2 этап

84.1-84.12 Прожекторная мачта, 12 ед.

достраиваемое:

- 84.3, 84.6, 84.9,

84.11, 84.12

(1.1 этап);

- 84.1, 84.2, 84.4,

84.5, 84.7, 84.8,

84.10 (1.2 этап)

* Изменено функциональное назначение ранее построенных зданий на основании Технического задания к

Договору на разработку проектной документации № 19-321 ОКСиР/У от 20.08.2019 г.:

- Административный корпус (поз.30)

- Бытовой корпус (поз. 31)

- Столовая (поз. 32)
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Формат: А0

47.01.21.3.540-ПЗУ

Развитие морского торгового порта Усть-Луга.

База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга
1 - Все 10-20 04.20

Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Разраб. Логинова 04.20 Схема планировочной организации

земельного участка. Часть 1. Общие

решения   по генеральному плану

Стадия Лист Листов

Проверил Мусихина 04.20
П 2

Площадка 1.

Схема планировочной организации

земельного участка. М 1:1000
НПК МорТрансНииПроектН . контр. Аверков 04.20

ГИП Задорожный 04.20

С

Ю
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№

причала
Основная специализация Длина, м

Глубина,

м
Примечание

1 Хозяйственный причал 158,80 9,36 1.1 этап

2 Стояночный причал 104,85 9,36 1.1 этап

3 Стояночный причал 213,71 9,36 1.1 этап

4 Причал морспецподразделения 49,28 9,36 1.1 этап

5 Стояночный причал 237,90 9,36 1.1 этап

6 Стояночный причал 341,30 9,36 1.1 этап

Ведомость причалов

скв.2882[2]

Условные обозначения:

Построенные здания и сооружения, подлежащие разборке

Абсолютная отметка, соответствующая условной нулевой отметке сооружения (в

зданиях, подлежащих достройке принята на основании данных, приведенных в томах

1.8.1-1.8.25 "Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений

для разработки проектной документации")

Геологическая скважина архивная

Геологическая скважина ИГИ 2019 г.

Проектная отметка дна акватории (назначена в соответствии с рабочим проектом

Формирование акватории Южного района МТП «Усть-Луга», разработанным ЗАО «ГТ

Морстрой» в 2008 году,  и получившем положительное заключение ГГЭ №

166-08/СПЭ-0317/2 от 16.09.2008)

Граница операционной акватории Площадки 1 (разработана в проектной документации

"Формирование акватории южной и северной частей Морского торгового порта

Усть-Луга, и получившей положительное заключение ГГЭ №534-17/ГГЭ-11051/04 в 2017г.)

Бортовой камень (построено)

Ограждение (построено)

Ось проезда

Этап 1.1 строительства:

Номер по экспликации / номер причала

Условная граница проектирования

Здания и сооружения (построенные)

Здания и сооружения (достройка)

Здания и сооружения (новое строительство)

Канал электротехнический (достройка)

Канал водопроводный (достройка)

Водоотводной лоток (построено)

Двухслойное асфальтобетонное покрытие (существующее)

Двухслойное асфальтобетонное покрытие (достройка)

Монолитное цементобетонное покрытие (новое строительство)

-10,00

1/1

Тип I

Тип V

Тип I*

1. При разработке данного раздела были использованы материалы комплексных

инженерных изысканий для Базы обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга:

- Том 1.4 «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических

изысканий», шифр 47.01.21.3.540-ИГДИ, выполненный АО «СевКавТИСИЗ» в 2019г.;

- Том 1.5.1 «Технический отчет по результатам инженерно-геологических

изысканий». Часть 1. Текстовая часть, шифр 47.01.21.3.540-ИГИ-1, выполненный

АО «СевКавТИСИЗ» в 2019г.;

- Том 1.5.2.1 «Технический отчет по результатам инженерно-геологических

изысканий». Часть 2. Графическая часть. Книга 1, шифр 47.01.21.3.540-ИГИ-2.1,

выполненный АО «СевКавТИСИЗ» в 2019г.;

- Том 1.5.2.2 «Технический отчет по результатам инженерно-геологических

изысканий». Часть 2. Графическая часть. Книга 2, шифр 47.01.21.3.540-ИГИ-2.2,

выполненный АО «СевКавТИСИЗ» в 2019г.;

2. Система координат - местная п . Усть-Луга.

3. Система высот - Балтийская 1977 г.

скв.Н33

3,42

Этап 1.2 строительства:

Условная граница проектирования

Здания и сооружения (достройка)

Здания и сооружения (новое строительство)

Бетонное ограждение (новое строительство)

Металлическое сетчатое ограждение (новое строительство)

Трасса опор надземных инженерных коммуникаций (достройка)

Озеленение (новое строительство)

Двухслойное асфальтобетонное покрытие (достройка)

Двухслойное асфальтобетонное покрытие (новое строительство)

Сборное покрытие из бензостойкой плитки 198х98х80 (новое строительство)

Трехслойное асфальтобетонное покрытие (новое строительство)

Однослойное асфальтобетонное покрытие (достройка)

Однослойное асфальтобетонное покрытие (новое строительство)

Бортовой камень (новое строительство)

Организация дорожного движения

Стоянка автотранспорта

Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2018

Уступи дорогу 2.4 по ГОСТ Р 52289-2004

Движение запрещено 3.2 по ГОСТ Р 52289-2004

Ограничение максимальной скорости 3.24 по ГОСТ Р 52289-2004

Место стоянки 6.4 по ГОСТ Р 52289-2004

Инвалиды 8.17 по ГОСТ Р 52289-2004

Тип I

Тип I

Тип III

Тип IV

Тип IV

Тип II

48

Тип I

6.4

2.4

8.17

20
3.24

Технико-экономические показатели

3.2

Наименование Ед. изм.

Количество

1.1 этап 1.2 этап Всего

Всего
достройка

новое

строительство
достройка

новое

строительство
достройка

новое

строительство

Площадь территории в условных границах

проектирования
га 1,70 7,72 9,42 9,42

Площадь территории в границах ограждения га 1,70 6,73 8,43 8,43

Общая протяженность причального фронта м 1105,84 - - - 1105,84 - 1105,84

Длина берегоукрепления вертикального типа м 69,31 - - - 69,31 - 69,31

Площадь зданий и сооружений м2 842,22 9,00 9577,90 162,21 10420,12 171,21 10591,33

Площадь покрытий, всего, в т.ч.: м2 9663,39 239,24 13903,37 16998,96 23566,76 17238,20 40804,96

- двухслойное асфальтобетонное (Тип I) м2 9201,53* - 11541,75 11750,27 20743,28 11750,27 32493,55

- двухслойное асфальтобетонное (Тип I*) м2 461,86 - - - 461,86 - 461,86

- сборное из бензостойкой плитки 198х98х80 (ТипII) м2 - - - 88,23 - 88,23 88,23

- трехслойное асфальтобетонное покрытие (Тип III) м2 - - - 2888,37 - 2888,37 2888,37

- однослойное асфальтобетонное (Тип IV) м2 - - 2361,62 2272,09 2361,62 2272,09 4633,71

- монолитное цементобетонное покрытие (ТипV) м2 - 239,24 - - - 239,24 239,24

Площадь озеленения м2 - - - 36006,31 - 36006,31 36006,31

Длина бетонного ограждения м - - - 539,00** - 539,00 539,00

Длина металлического сетчатого ограждения м - - - 155,10*** - 155,10 155,10

* Кроме того, существующее покрытие, уложенное на оградительном молу с причалами №№ 5,6 - 2631,58 м2

** Кроме того, существующее ограждение, не требующее достройки - 308,20м

*** Кроме того, существующее ограждение, не требующее достройки - 95,00м

Тип I
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Земельный участок с к/н 47:20:0119001:93

110.
3-2
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3-1
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2
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111

110
.8

110.
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110.
4-2

110.6

110.
7

110.
1

111

111

111

111

111

111
111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111
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111

110.
5-1

110.
5-2

95.
2

92

95

90

96

94

95.
3

93

95.
1

97

Точки примыкания к существующей автодороге

Земельный участок с к/н 47:20:0000000:100

9,2
3

10,1
2

94

9,3
7

9,4
5

Экспликация зданий и сооружений

Номер

на

плане

Наименование Примечание

Административно-хозяйственные объекты

90 Санитарно-бытовой корпус с КПП
вновь

строящееся,

2 этап

91 Здание инсинератора
достраиваемое ,

2 этап

92 Площадка с навесом для разгрузки мусора
вновь

строящееся,

2 этап

93 Площадка с навесом для иловых осадков
вновь

строящееся,

2 этап

94 Расходный склад топлива при инсинераторе
достраиваемое ,

2 этап

95 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения
вновь

строящееся,

2 этап

95.1, 95.2 Резервуар запаса воды, V=270 м3, 2 ед.
вновь

строящееся,

2 этап

95.3 ДЭС
вновь

строящееся,

2 этап

96 Дезбарьер
вновь

строящееся,

2 этап

97 Площадка установки контейнеров для сбора бытовых отходов
вновь

строящееся,

2 этап

Объекты инженерно-технического обеспечения

110 Локальные очистные сооружения дождевых и бытовых сточных вод

110.1 Установка для очистки сточных вод ЭКО-Б-4

вновь

строящееся,

2 этап

110.2 Песчано-гравийный фильтр
вновь

строящееся ,

2 этап

110.3-1,

110.3-2
Комбинированный песко-нефтеотделитель КПН-30, 2 ед.

вновь

строящееся ,

2 этап

110.4-1,

110.4-2
Сорбционный блок доочистки СБ-30, 2 ед.

вновь

строящееся ,

2 этап

110.5-1,

110.5-2
Блок ультрафиолетового обеззараживания БУО-30, 2 ед.

вновь

строящееся ,

2 этап

110.6 Модульная КНС очищенных сточных вод
вновь

строящееся ,

2 этап

110.7 Модульная КНС бытовых сточных вод
вновь

строящееся ,

2 этап

110.8 Модульная КНС дождевых сточных вод
вновь

строящееся ,

2 этап

111 Мачта освещения, 20 ед.
вновь

строящееся ,

2 этап

112 БКТП*

вновь

строящееся ,

2 этап

* Разработана в отдельном проекте организацией АО "ЛОЭСК", в 2020г.

Формат: А1

47.01.21.3.540-ПЗУ

Развитие морского торгового порта Усть-Луга.

База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга
1 - Все 10-20 04.20

Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Разраб. Логинова 04.20 Схема планировочной организации

земельного участка. Часть 1. Общие

решения   по генеральному плану

Стадия Лист Листов

Проверил Мусихина 04.20
П 5

Площадка 2.

Схема планировочной организации

земельного участка. М 1:500
НПК МорТрансНииПроектН . контр. Аверков 04.20

ГИП Задорожный 04.20

С

Ю

х=16600

16650

16700

16750

16800

y
=
8
0
0
5
0

8
0
10
0

8
0
15
0

8
0
2
0
0

Условные обозначения

Условная граница проектирования

Разбираемые построенные здания и сооружения

Здания и сооружения (достройка)

Здания и сооружения (новое строительство)

Здания и сооружения, разрабатываемые в отдельном проекте

Трасса технологических трубопроводов (достройка)

Абсолютная отметка, соответствующая условной нулевой отметке

сооружения

Двухслойное асфальтобетонное покрытие (новое строительство)

Сборное покрытие из бензостойкой плитки 198х98х80

(новое строительство)

Однослойное асфальтобетонное покрытие (новое строительство)

Озеленение (новое строительство)

Бетонное ограждение (новое строительство)

Бортовой камень (новое строительство)

Ось проезда

Стоянка автотранспорта

Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2018

Геологическая скважина архивная

Геологическая скважина ИГИ 2019 г.

скв.2898[2]

Тип I

Тип IV

Тип II

скв.Н11

9,23

51
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 п
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д
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сь
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и
н
в
. 
№

Наименование Ед. изм.

Количество

достройка
новое

строительство
Всего

Площадь территории в условных границах

проектирования
га 1,30 - 1,30

Площадь территории в границах ограждения га 1,10 - 1,10

Площадь зданий и сооружений м2 1237,81 886,73 2124,54

Площадь покрытий, всего, в т.ч.: м2 - 5693,80 5693,80

- двухслойное асфальтобетонное (Тип I) м2 - 5305,35 5305,35

- сборное из бензостойкой плитки 198х98х80 (ТипII) м2 - 64,00 64,00

- однослойное асфальтобетонное (Тип IV) м2 - 324,45 324,45

Площадь озеленения м2 - 5323,08 5323,08

Длина бетонного ограждения (новое строительство) м - 395,14 395,14

Технико-экономические показатели

1. При разработке данного раздела были использованы материалы комплексных

инженерных изысканий для Базы обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга:

- Том 1.4 «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических

изысканий», шифр 47.01.21.3.540-ИГДИ, выполненный АО «СевКавТИСИЗ» в 2019г.;

- Том 1.5.1 «Технический отчет по результатам инженерно-геологических

изысканий». Часть 1. Текстовая часть, шифр 47.01.21.3.540-ИГИ-1, выполненный

АО «СевКавТИСИЗ» в 2019г.;

- Том 1.5.2.1 «Технический отчет по результатам инженерно-геологических

изысканий». Часть 2. Графическая часть. Книга 1, шифр 47.01.21.3.540-ИГИ-2.1,

выполненный АО «СевКавТИСИЗ» в 2019г.;

- Том 1.5.2.2 «Технический отчет по результатам инженерно-геологических

изысканий». Часть 2. Графическая часть. Книга 2, шифр 47.01.21.3.540-ИГИ-2.2,

выполненный АО «СевКавТИСИЗ» в 2019г.;

2. Система координат - местная п . Усть-Луга.

3. Система высот - Балтийская 1977 г.
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