Информация о достижении значений показателей результативности использования субсидии по реализации областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз (соглашение от 15 февраля 2017 года № 42/87)
                                                                                     по состоянию на 01.01.2018
	№
п/п
	Наименование проекта
	Плановое значение показателя результативности использования субсидии
	Фактическое значение  показателя результативности на 01.01.2018 г.

	Реализация мероприятий муниципальных программ «Развития автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении» 

	1. 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги пер. Береговой мкр. «Левобережье»


	1772м
	1772м

	2. 
	Ремонт пешеходного моста, соединяющего мкр. «Южный» и мкр. «Заречье» (замена части перил)
	72м
	72м

	3. 
	Обустройство подходов к пешеходному переходу через ул.Таможенная (выход с ул.Микулина)
	82м2
	82м2

	4. 
	Обустройство пешеходного перехода через ул.Таможенная (выход с ул.Доронина) с обустройством подходов 


	246м2
	246м2

	5. 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги пер.Лесной мкр. «Заречье»
	132м
	132м

	6. 
	Расчистка канавы в мкр. «Южный»
	280м
	280м

	7. 
	Расчистка канавы в мкр. «Заречье»
	200м
	200м

	8. 
	Расчистка канавы в мкр. «Левобережье»
	350м
	350м
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