Информация  о достижении значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов  на строительство распределительного газопровода в дер.Новопятницкое Кингисеппского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) 
Соглашение №31-НПЧ-г-17 от 06.04.2017г.
 на 01.07.2018г.
	Заказчик
	МКУ «Служба заказчика»

	Ген. подрядчик
	АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

	Муниципальный контракт
	МК №0145200000417001456-02 от 09.10.2017г.

	Стоимость по Контракту
	3 800 000,00 руб.

	Начало работ
	09.10.2017г.

	Окончание работ
	06.01.2018г.

	Источники финансирования
	бюджет Ленинградской области, 
бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» 

	Выполнено работ с начала строительства
	Работы по МК приостановлены в связи с уточнением протяжённости газопровода и  внесением изменений в документацию.

	Готовность объекта
	30%


     Техническое задание с внесёнными изменениями в части протяжённости газопровода согласовано в комитете по ТЭК Ленинградской области.  
     Дополнительное соглашение к МК находится на согласовании в  АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
