Информация  о достижении значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов  на строительство распределительного газопровода в дер.Новопятницкое Кингисеппского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) 
Соглашение №31-НПЧ-г-17 от 06.04.2017г.
 на 01.07.2019г.
	Заказчик
	МКУ «Служба заказчика»

	Ген. подрядчик
	АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

	Муниципальный контракт
	МК №0145200000417001456-02 от 09.10.2017г., доп.соглашение №1 от 13.08.2018г., №2 от 05.12.2018г., №3 от 14.12.2018г., №4 от 29.05.2019г.

	Стоимость по Контракту
	3 420 932,25 руб.

	Начало работ
	09.10.2017г.

	Окончание работ
	19.01.2019г.

	Источники финансирования
	бюджет Ленинградской области, 
бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» 

	Выполнено работ с начала строительства
	Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 

	Готовность объекта
	100%


    Объект включён в подпрограмму «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». Средства на строительно-монтажные работы в гос.программе предусмотрены на 2020-2021гг.
