Информация  о достижении значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов  на строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в п.Усть-Луга Кингисеппский район Ленинградской области
Соглашение № 2/7 от 18.02.2019г.
  на 01.07.2019г.
	Заказчик
	МКУ «Служба заказчика»

	Ген. подрядчик
	

	Муниципальный контракт
	

	Стоимость по Контракту
	

	Начало работ
	

	Окончание работ
	

	Источники финансирования
	бюджет Ленинградской области, бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» 

	Выполнено работ с начала строительства
	

	Готовность объекта
	


    Срок размещения извещения о закупке на строительство детского сада №0145200000419000546 от 15.04.2019. продлён в связи с внесением изменений в аукционную документацию, срок окончания подачи заявок - 04.07.19г., проведение аукциона - 08.07.2019г. 
    Начальная максимальная цена контракта-303 800,78 тыс.руб.
    Сроки строительства – 2019-2021гг.
