Информация  о достижении значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов  на строительство распределительного газопровода п.ст. Веймарн, в том числе проектные работы. 
Соглашение №23-СРСг-17 от 07.08.2017г.
на 01.07.2018г.
	Заказчик
	МКУ «Служба заказчика»

	Ген. подрядчик
	АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

	Муниципальный контракт
	№ К-216-15  от 03.02.16г.  на проектно-изыскательские работы.

	Стоимость по Контракту
	3 500 000,00 руб.

	Начало работ
	03.02.2016г.

	Окончание работ
	31.10.2016г.

	Источники финансирования
	бюджет Ленинградской области, 
бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» 

	Готовность ПИР
	Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу. Получено положительное заключение.  


Информация о закупке включена в план-график 28.06.2018г. 

Проведение конкурсных процедур в целях заключения контракта на строительство газопровода – середина июля 2018г.
