Информация  о достижении значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов  на строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района. 
Соглашение № 1/7 от 18.02.2019г.

 на 01.07.2019г.
	Заказчик
	МКУ «Служба заказчика»

	Ген. подрядчик
	ООО «Северо-Западное Строительно-монтажное Эксплуатационное Управление»

	Муниципальный контракт
	№ СК-1/2018 от 18.06.2018г., доп.соглаш.№1 от 11.10.18г, №2 от 22.10.18г., №3 от 06.12.18г., №4 от 17.12.18г., №5 от 20.12.18г., №6 от 22.03.2019г., №7 от 25.03.2019г., №8 от 20.05.2019г.

	Стоимость по Контракту
	270 583 339,42 руб.

	Начало работ
	С момента подписания Контракта – 18.06.2018г.

	Окончание работ
	510 календарных дней с момента подписания Контракта – 18.11.2019г.

	Источники финансирования
	бюджет Ленинградской области, 
бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» 

	Выполнено работ с начала строительства
	Выполняются общестроительные работы (конструктив здания), работы по устройству кровли здания, лестничных маршей,  устройству временной наружной сети электроснабжения, устройству внутренних сетей электроснабжения, устройству внутренних слаботочных сетей, внутренних сетей отопления, внутренних сетей вентиляции, внутренних сетей канализации, монтаж разделительных перегородок между кабинетами, работы по внутренней отделке помещений (оштукатуривание стен, устройство перегородок из ГКЛ), работы по благоустройству (стадион, спорт.площадка).

	Готовность объекта
	Общая строительная готовность объекта с начала строительства (с 2016г.) – 79%


