Информация  о достижении значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов  на строительство распределительного газопровода п.ст. Веймарн, в том числе проектные работы. 

Соглашение №23-СРСг-17 от 07.08.2017г.
на 01.07.2019г.
	Заказчик
	МКУ «Служба заказчика»

	Ген. подрядчик
	ООО «ИвЛайн»

	Муниципальный контракт
	№ 1103699 от 10.12.2018г., доп.согл. №1 от 14.12.2018г., доп.согл.№2 от 05.12.2018г., доп.согл.№3 от 24.05.2019г.

	Стоимость по Контракту
	8 411 820,00 руб.

	Начало работ
	10.12.2018г.

	Окончание работ
	31.05.2019г.

	Источники финансирования
	бюджет Ленинградской области, 
бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» 

	Готовность СМР
	100%  


  В связи с заменой способа прокладки газопровода внесены изменения в проектно-сметную документацию. Сметная документация прошла повторную экспертизу, получено положительное заключение. 
   Строительно-монтажные работы завершены, акт законченного строительством объекта сети газораспределения от 17.06.2019г. 
